

**ANEXO 12 – CRONOGRAMA DE APOORTE**

## **ANEXO 12 – CRONOGRAMA DE APORTE**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N.º [-]/20[-].

**CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RODOANEL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE.**

A Concessão contempla Aportes de Recursos por parte do Poder Concedente, nos termos da Lei Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e suas alterações, bem como de acordo com o que dispõe o Edital e o Contrato de Concessão.

A liberação para a Concessionária das parcelas dos Aportes de Recursos seguirão a apuração do avanço físico-financeiro real em comparação ao planejado. Os valores do aporte seguem o método do valor agregado, sendo os percentuais a serem liberados por disciplina apresentados a seguir.

**Percentual de Desembolso do Aporte por disciplina:**

<b>FASES</b>	<b>% do total Alça Oeste</b>	<b>% do total Alça Norte</b>
<b>1. OBRA PRINCIPAL</b>		
Terraplenagem	6,53%	15,12%
Pavimentação	6,64%	8,85%
OAEs	14,42%	20,82%
Contenção	0,08%	0,84%
Drenagem	1,94%	2,57%
Sinalização	2,40%	2,60%
Iluminação	1,27%	0,32%
Passarelas e Barreiras Acústicas	0,00%	0,89%
Edifícios Operacionais	0,06%	0,14%
Meio Ambiente	0,91%	1,57%
Cercamento	0,05%	0,08%
Canteiro de Obras	1,82%	2,69%
Honorários e despesas desap.	1,59%	1,00%
Licença Prévia	0,22%	
Licença de Instalação	0,07%	
Licença de Operação	0,02%	
Medidas Compensatórias	4,52%	