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CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA
PARA CONSTRUCAO, IMPLANTAGCAO, OPERACAO
E MANUTENCAO DE 2 (DOIS) CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS E PRESTAGCAO DE SERVICOS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NOS
MUNICIPIOS DE BETIM - MG E SANTANA DO
PARAISO - MG QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E
SEGURANCA PUBLICA, E A [RAZAO SOCIAL DA
CONCESSIONARIA]

ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa juridica de direito publico interno, por meio da SECRETARIA DE
JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com sede na Rodovia Papa Joao
Paulo Il, 4143 - 32 andar do Edificio Minas - Cidade Administrativa - Serra Verde - CEP 31630-900,
Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o n? 05.487.631/0001-09, representada por seu titular, o
Secretdrio de Estado Rogério Greco, inscrito no CPF sob o n? [e], portador do RG n? [e], residente e
domiciliado a [e], no uso das atribuicdes conferidas pelo inciso Il do art. 10 da Constituicdo do
Estado de Minas Gerais, e, tendo em vista o disposto no inciso VIl do art. 22 da Constituicao do
Estado de Minas Gerais e, também, nos inciso IV do art. 34 da Lei Estadual 24.313/2023, doravante
denominado simplesmente PODER CONCEDENTE; e,

[RAZAO SOCIAL DA CONCESSIONARIA], pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n2
[®], com sede na [®], representada neste ato pelo Sr(a). [e], inscrito no CPF sob o n2 [e], portador(a)
do RG n? [e], residente e domiciliado(a) a [®], na forma de seus atos constitutivos, doravante
denominada simplesmente CONCESSIONARIA;

CONSIDERANDO QUE:

a) o PODER CONCEDENTE ¢é o titular dos SERVICOS DE SEGURANCA, dos SERVICOS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO e dos SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAOQ, incluindo a
construgdo, implantagdo, opera¢gdo e manutengao de CENTROS SOCIOEDUCATIVOS no ESTADO,
conforme previsto no art. 34 da Lei Estadual n® 24.313/2023;

b) o PODER CONCEDENTE optou por delegar a iniciativa privada a construcdo, implantacao,
operagdo e manutencdo de 2 (dois) CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, sendo 1 (um) localizado no
Municipio de Betim e 1 (um) localizado no Municipio de Santana do Paraiso, ambos no ESTADO,
bem como a prestacdao dos SERVICOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO e dos SERVICOS DE
OPERACAO E MANUTENCAO;
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c) os SERVICOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO contemplam os servicos relacionados
diretamente a parcela socioeducacional do cumprimento da medida socioeducativa, assim como
o desenvolvimento de atividades instrumentais ou complementares e materiais acessdrias, nos
termos do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, os quais sdo delegados pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA;

d) nos termos do art. 49, inciso lll, da Lei Federal n2 11.079/2004, é de prestacdo exclusiva e direta
pelo PODER CONCEDENTE, ndo integrando o OBJETO deste CONTRATO, os SERVICOS DE
SEGURANCA, bem como todas as atividades indelegaveis do ESTADO;

e) o PODER CONCEDENTE realizou regular CONCORRENCIA PUBLICA que teve por objeto a
CONCESSAO ADMINISTRATIVA, precedida de consulta publica no periodo de 04/11/2022 a
27/01/2023 e de audiéncia publica, no dia 07/12/2022, nos termos do art. 39, da Lei Federal n2
8.666/1993, tendo a CONCESSAO sido adjudicada & ADJUDICATARIA, por ato publicado no DOE,
edicdo de [o]; e

f) como condigdo para a assinatura do presente CONTRATO, a ADJUDICATARIA constituiu a SPE e
demonstrou ter cumprido, devida e tempestivamente, as demais obrigacdes exigidas no item
16.3 do EDITAL para a formalizagao do presente instrumento.

tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que serd
regido pelas normas e clausulas referidas a seguir.

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS
1. CLAUSULA 12 - DEFINIGCOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS, salvo disposicdo expressa em contrario, os termos,
frases e expressdes, quando utilizadas neste CONTRATO e nos respectivos ANEXOS e APENDICES, e
redigidos em caixa alta, sem prejuizo de outras defini¢Ges, deverdo ser compreendidos e interpretados
de acordo com o significado atribuido no ANEXO 1 - GLOSSARIO.

2. CLAUSULA 22 - INTERPRETACAO DO CONTRATO
2.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo nos casos em que haja expressa disposicdo em contrario:

2.1.1. Os pronomes de ambos os géneros deverdo ser compreendidos como abrangendo, conforme o
caso, as demais formas pronominais;

2.1.2. Todas as referéncias neste CONTRATO para designar cldusulas, subclausulas ou demais
subdivisdes referem-se as clausulas, subclausulas ou demais subdivisGes do corpo deste CONTRATO,
salvo quando expressamente se dispuser de maneira diversa;
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2.1.3. Todas as referéncias ao presente CONTRATO ou a qualquer documento relacionado a esta
CONCESSAO deverdo ser compreendidas como abrangendo eventuais alteragdes e/ou aditivos que
venham a ser celebrados entre as PARTES;

2.1.4. Toda a referéncia feita a legislacdo e aos regulamentos deverd ser compreendida como a
legislagdao e os regulamentos vigentes a época do caso concreto, a ele aplicaveis, de qualquer esfera da
federacdo, e consideradas suas eventuais alteragGes;

2.1.5. O uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” ou “inclusive” significa “incluindo, mas nao se
limitando” ou “inclusive, mas sem se limitar a”;

2.1.6. As referéncias ao CONTRATO remetem tanto ao presente documento, quanto aos demais
documentos que figuram como ANEXOS, respeitadas as regras de interpretacdo estabelecidas nesta
clausula; e

2.1.7. Os titulos das cladusulas deste CONTRATO e dos ANEXOS ndao devem ser usados na sua aplica¢do
ou interpretagao.

2.1.8. Controvérsias que, porventura, existam na aplicagdo e/ou interpretacdo dos dispositivos e/ou
documentos relacionados a presente contratacado, resolver-se-do da seguinte forma:

a) considerar-se-a, em primeiro lugar, a legislacdo pertinente e, em seguida, a redacdo deste
CONTRATO, que prevalecera sobre todos os demais documentos da relagdo contratual;

b) considerar-se-a, em segundo lugar, a redacdo do EDITAL, que prevalecera sobre todos os demais
documentos da relagdo contratual;

c) considerar-se-a, em terceiro lugar, a redacdo dos demais ANEXOS, sendo que em caso de
divergéncias entre estes, a redacdao de prevaléncia devera ser resolvida em conjunto pelas
PARTES, valendo-se, se necessdrio, dos mecanismos de solucdo de controvérsias previstos no
CAPITULO X - DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

2.1.9. Ainteligéncia das disposi¢des contratuais deve:

a) guardar coeréncia com a func¢do socioecondmica do CONTRATO, em detrimento do sentido
literal da linguagem;

b) priorizar a busca de um resultado equitativo para ambas as PARTES sob o ponto de vista
econdmico-financeiro;

c) observar a alocagdo inicial de riscos do CONTRATO;
d) valorizar o contexto da celebragdo do CONTRATO e os fins visados pelas PARTES;

e) considerar o conjunto das disposi¢des contratuais, ao invés da interpretacdo isolada de clausulas
especificas; e
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f) privilegiar a boa-fé objetiva e o espirito de colaboracdo entre as PARTES.

2.2. A auséncia de disposicdo contratual especifica a respeito de evento futuro e incerto ndao podera
ser evocada, por quaisquer das PARTES, como motivo para omissao sobre o dever de agir em favor da
colaboracdo mutua para garantia da continuidade e da regularidade da prestacdo do servico publico.

2.3. Quaisquer custos relativos a interpretacdo deste CONTRATO e de orientacGes e determinagdes
oriundas do PODER CONCEDENTE correrdo as expensas da CONCESSIONARIA.

3. CLAUSULA 32 - LEGISLAGAO APLICAVEL E CONDIGOES GERAIS DO CONTRATO

3.1. O presente CONTRATO é regido pelas regras aqui estabelecidas no corpo deste documento e em
seus ANEXOS; assim como pela Lei Federal n2 11.079/2004; Decreto Estadual n® 47.766/2019; Lei
Federal n? 12.594/2012; Lei Federal n2 8.069/1990; Lei Federal n® 8.242/1991; pela Resolucdo CONANDA
n2 119/2006 ; subsidiariamente, pela Lei Federal n2 8.987/1995; pela Lei Federal n? 8.666/1993, assim
como demais normas vigentes e aplicaveis.

3.2. Na forma prevista no art. 191, da Lei Federal n2 14.133/2021, fica registrada a op¢do da
Administracdo Publica do ESTADO pela nao aplicacao da Nova Lei de Licitagbes, pelo que este CONTRATO
sera regido pelas regras previstas na Lei Federal n? 8.666/1933 durante toda sua vigéncia.

3.3. Este CONTRATO regula-se pelas suas disposi¢cdes e pelos preceitos de Direito Publico, sendo-lhe
aplicaveis, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de Direito
Privado.

4. CLAUSULA 42 - ANEXOS

4.1. Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos, os seguintes ANEXOS, além do EDITAL:
ANEXO 1 - GLOSSARIO

ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO

ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA

ANEXO 5 - SISTEMA DE MENSURAGCAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO

ANEXO 6 - MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA

ANEXO 7 - MECANISMO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO APORTE PUBLICO

ANEXO 8 - CADERNO DE SANGOES ADMINISTRATIVAS

ANEXO 9 - DIRETRIZES PARA CONTRATAGAO E ATUACAO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE
ANEXO 10 - CONDIGOES DE DEVOLUGAO E DESMOBILIZAGAO
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ANEXO 11 - DIRETRIZES PARA O CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
ANEXO 12 - MODELOS PARA LICITAGAO

ANEXO 13 - CONTRATO DE REPASSE OGU N2 896592/2019

ANEXO 14 - MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3

ANEXO 15 - PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONARIA

ANEXO 16 - ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA

ANEXO 17 - CRONOGRAMA DA LICITAGAO

5. CLAUSULA 52 - DO OBJETO E DAS FASES DE IMPLEMENTAGAO

5.1. O OBIJETO do presente CONTRATO é a concessao administrativa para construcdo, implantacao,
operagdo e manutengao de 2 (dois) CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, localizados nos Municipios de Betim e
de Santana do Paraiso, ambos no ESTADO, bem como a prestacdo de SERVICOS DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO, a ser implementada em 3 (trés) FASES, conforme dispostas no ANEXO 2 -
CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO, sendo:

a) FASE 1 - Construcdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS nos termos indicados no ANEXO 4 -
DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA;

b) FASE 2 - Inicio da opera¢do dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, nos termos do ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGOS;

c) FASE 3 - Operac¢do plena e manutengdao dos CENTROS SOCIOEDUCATIVQOS, com a prestacdo da
totalidade dos SERVICOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, nos termos do ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGOS.

5.1.1. A FASE 1 tem inicio com a expedicdo da ORDEM DE INICIO nos termos da subcldusula 6.2 e
termina com a expedicdo pelo PODER CONCEDENTE da ORDEM DE SERVICO de cada CENTRO
SOCIOEDUCATIVO, nos termos do ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO e do ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGOS.

5.1.1.1. 0 término da FASE 1 dar-se-d com a expedicdo da ORDEM DE SERVICO de cada CENTRO
SOCIOEDUCATIVO e somente apds a aprovacao e aceite das obras, devidamente atestada mediante
emissdo do Termo Definitivo de Conclus3o das Obras nos termos do ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS
PARA PROJETO E OBRA.

5.1.1.2. A CONCESSIONARIA podera, por sua conta e risco, adiantar os prazos para conclusdo dos
MARCOS DE IMPLANTACAO dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS previstos nos CRONOGRAMAS
DETALHADOS, ficando o término da FASE 1 sujeito ao cumprimento de todas as condi¢des precedentes
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ao inicio da FASE 2 dispostas no ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO, inclusive para fins
de recebimento do APORTE PUBLICO.

5.1.2. A FASE 2 tem inicio com a expedi¢do da ORDEM DE SERVICO de cada CENTRO SOCIOEDUCATIVO
nos termos do ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO e do ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS e termina com a expedi¢do da DECLARACAO DE DECURSO DE PRAZO CONTRATUAL, a ser
expedida pelo PODER CONCEDENTE atestando o decurso do prazo de 6 (seis) meses da expedicdo da
ORDEM DE SERVICO.

5.1.2.1.A duragdo da FASE 2 sera contada autonomamente em relagdo a cada CENTRO
SOCIOEDUCATIVO, devendo o PODER CONCEDENTE expedir, de forma individualizada e apds a aprovacao
e aceite das obras mediante emissdao do Termo Definitivo de Conclusdo das Obras nos termos do ANEXO
4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA, a ORDEM DE SERVICO de cada CENTRO para fins de
inicio da contagem do prazo.

5.1.2.2. Como condicdo para o inicio da FASE 2, a CONCESSIONARIA devera elaborar RELATORIO DE
INVENTARIO PERMANENTE DE BENS REVERSIVEIS, devendo submeté-lo a aprovagdo do PODER
CONCEDENTE em até 60 (sessenta) dias antes do inicio da FASE 2, observado o disposto na CLAUSULA
262- REGIME DE BENS DA CONCESSAQ deste CONTRATO.

5.1.2.3.0 término da FASE 2 dar-se-4 com a expedi¢do pelo PODER CONCEDENTE da DECLARACAO DE
DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL, que devera ser emitida apds 6 (seis) meses da expedicdo da ORDEM
DE SERVICO.

5.1.3. A FASE 3 tem inicio com a expedi¢gdo da DECLARACAO DE DECURSO DE PRAZO CONTRATUAL e
encerra-se com o término do CONTRATO nos termos da subcldusula 44.1 e do ANEXO 2 - CRONOGRAMA
E MARCOS DA CONCESSAO.

5.1.3.1. O inicio da FASE 3 podera ocorrer em datas diferentes para cada CENTRO SOCIOEDUCATIVO.O
término da FASE 3 dar-se-4 com a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE e
cumprimento integral das obriga¢des atinentes ao PLANO DE DESMOBILIZACAO e a fase de transicdo da
CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 542 - DA TRANSICAO deste CONTRATO e do ANEXO 10 -
CONDICOES DE DEVOLUCAO E DESMOBILIZACAO, atestada mediante expedi¢cdo do TERMO DE RESCISAO
CONTRATUAL.

5.2. As caracteristicas e especificacbes técnicas referentes a construgdo dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS objeto deste CONTRATO estdo especificadas no ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS
PARA PROJETO E OBRA e demais ANEXOS, devendo ser observadas as normas técnicas cabiveis e a
legislacdo pertinente.

5.3. O marco de inicio e de término de cada FASE contratual sera registrado a partir da expedicdo dos
seguintes documentos pelo PODER CONCEDENTE: ORDEM DE INiCIO, ORDEM DE SERVICO, DECLARACAO
DE DECURSO DE PRAZO CONTRATUAL e TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL.
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5.3.1. A ocorréncia de cada marco de inicio e de término serd reconhecida pela CONCESSIONARIA
mediante troca de correspondéncia eletronica com o PODER CONCEDENTE, ou outro meio por ele
indicado, com confirmacdo do evento.

5.4. Esta CONCESSAO pressupde a prestacdo de servicos adequados, considerando-se como tal
aqueles prestados em consonancia com o presente CONTRATO, observado o perfeito atendimento ao
FATOR DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO estabelecido no ANEXO 5 - SISTEMA DE MENSURAGAO DE
CONFORMIDADE E DESEMPENHO, e que satisfaca as condi¢Ges de regularidade, eficiéncia, seguranca,
atualidade, generalidade, cortesia, equidade e continuidade, nas normas vigentes e aplicaveis.

5.4.1. A CONCESSIONARIA deverd executar os SERVICOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO e os
SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO de acordo com o previsto no ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS, sendo que seu desempenho serda medido nos termos do ANEXO 5 — SISTEMA DE
MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO.

5.5. N3o estd incluida no OBJETO da CONCESSAO, conforme art. 42, inciso lll, da Lei Federal n®
11.079/2004, a presta¢do de SERVICOS DE SEGURANCA, bem como todas as atividades indelegéaveis do
ESTADO, as quais serdo de responsabilidade exclusiva do PODER CONCEDENTE.

6. CLAUSULA 62 - DO PRAZO CONTRATUAL E DAS CONDICOES DE PLENA EFICACIA DO CONTRATO

6.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 30 (trinta) anos, contados da DATA DA ORDEM DE
INICIO, admitida a prorrogacdo por periodo n3o superior a 5 (cinco) anos, conforme art. 52, inciso |, da
Lei Federal n2 11.079/2004.

6.1.1. Para efeito de reequilibrio econémico-financeiro, sera admitida a extensdo do prazo contratual,
limitada a 5 (cinco) anos, nos termos da CLAUSULA 322 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

6.2. A ORDEM DE INICIO serd expedida pelo PODER CONCEDENTE e ocorrerd quando todas as
condicOes abaixo estiverem cumpridas:

a) publicagdo pelo PODER CONCEDENTE do extrato do CONTRATO no DOE;

b) comprovacdo pela CONCESSIONARIA de contratacdo da totalidade das apdlices de seguros, nos
termos da CLAUSULA 372 - DOS SEGURQS; e

c) depdsito na CONTA GARANTIDORA do valor equivalente a 11,32 (onze unidades e trinta e dois
centésimos) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS.

6.2.1. A ORDEM DE INICIO deverd ser expedida em até 3 (trés) dias Uteis subsequentes a data em que a
ultima das condigdes acima for cumprida.

6.3. Eventual prorrogagdo do termo final do PRAZO DA CONCESSAO ocorrera mediante celebragdo de
Termo Aditivo, de acordo com a legisla¢do vigente na data de sua celebracao.
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CAPITULO Il - DA CONCESSIONARIA
7. CLAUSULA 72 - DA ESTRUTURA JURIDICA DA SPE

7.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, com
sede no municipio de Belo Horizonte — MG, deverd estabelecer como objeto social Unico e exclusivo a
exploragdo do OBJETO desta CONCESSAO, conforme atos constitutivos contidos no ANEXO 16 - ATOS
CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA.

7.1.1. A CONCESSIONARIA é vedado executar qualquer atividade que n3o esteja expressamente
prevista neste CONTRATO.

7.1.2. A CONCESSIONARIA n3o poderd, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, alterar seu objeto social
sem prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

7.1.3. A CONCESSIONARIA podera explorar, direta ou indiretamente, inclusive por meio de subsididrias,
as atividades que gerem receitas alternativas, complementares, acessérias ou de projetos associados,
desde que mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 252 - DAS
RECEITAS ACESSORIAS.

7.1.4. A CONCESSIONARIA deverda obedecer aos padrdes de governanca corporativa e adotar
contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas, conforme as disposicdes deste CONTRATO e a
legislagao em vigor.

8. CLAUSULA 82 - DO CAPITAL SOCIAL

8.1. O capital social subscrito minimo da SPE serd de RS 5.563.921,00 (cinco milhdes, quinhentos e
sessenta e trés mil, novecentos e vinte e um reais), referenciado a data-base de julho de 2023.

8.2. Como condicdo precedente a assinatura deste CONTRATO, devera a SPE contar com, no minimo,
RS 5.563.921,00 (cinco milhdes, quinhentos e sessenta e trés mil, novecentos e vinte e um reais),
referenciado a data-base de julho de 2023, devidamente integralizados em seu capital social, em moeda
corrente nacional.

8.3. A subscricdo e integralizacdo do capital social da SPE no valor minimo apresentado na
subcldusula anterior realizar-se-a em moeda corrente nacional, que poderd ser demonstrado por meio
de balanco de abertura, comprovante de transferéncia bancaria ou instrumento societario competente
gue demonstre o aporte de capital na SPE.

8.4. O capital social minimo devera ser corrigido pela variacdo do IPCA/IBGE, ou aquele que vier a
sucedé-lo, anualmente, no més de aniversario da assinatura do CONTRATO, usando a seguinte férmula:

CSt = CSt-1 x (IPCAt-1/IPCAt)
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Sendo:

CSt: capital social atualizado;

CSt-1: capital social estabelecido para o ano-calendario t-1 (data-base);

IPCAt: indice do IPCA/IBGE do segundo més anterior a data de reajuste no ano contratual;
IPCAt-1: indice do IPCA/IBGE na data-base

8.5. A SPE ndo poder3, até o término da FASE 1, reduzir seu capital social abaixo do valor minimo
estabelecido na subclausula 8.1.

8.5.1. O descumprimento da cldusula acima sujeitard a CONCESSIONARIA & multa, sem prejuizo da
decretac¢do da caducidade da CONCESSAO nos termos da CLAUSULA 472 - DA CADUCIDADE.

8.6. A CONCESSIONARIA somente poderd reduzir seu capital social abaixo do valor minimo
estabelecido na subcldusula 8.1, mediante prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE, apds o
término da FASE 1.

8.7. Enquanto ndo estiver completa a integralizacdo do capital social, os acionistas da SPE sdo
solidariamente responsdveis, independentemente da propor¢do das acdes subscritas por cada um,
perante o PODER CONCEDENTE, por obrigacdes da CONCESSIONARIA nos termos deste CONTRATO, até o
limite do valor da parcela faltante para integralizacdo do capital inicialmente subscrito.

8.8. O exercicio social da SPE e o exercicio financeiro deste CONTRATO coincidirdo com o ano civil.
8.9. A participacdo de capitais ndo nacionais na SPE obedecera a legislacao brasileira em vigor.

8.10. A CONCESSIONARIA poderad emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros similares que
representem obrigacGes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, devendo informar a realizacdo
dessas operagGes ao PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias da sua efetivacdo.

8.11. Mesmo apds a extingdo da CONCESSAO, a SPE devera manter a subscricdo minima do capital
social a que se refere esta clausula até a sua dissolugdo, salvo se (i) houver anuéncia prévia do PODER
CONCEDENTE, ou (ii) tenha havido anuéncia anterior para reducdo de capital abaixo do valor minimo
estabelecido na subcldusula 8.1, hipdtese em que a subscricdio minima devera observar o valor

autorizado.

9. CLAUSULA 92 - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, DO CONTROLE E DAS ALTERACOES
ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

9.1. Até o término da FASE 2, ndo é admitida a transferéncia da CONCESSAO ou qualquer modificag3o
da composicdo societaria da CONCESSIONARIA que implique TRANSFERENCIA DE CONTROLE acionério
direto e indireto.
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9.2. Apds o término da FASE 2, para transferéncia da CONCESSAO ou qualquer modificacdo de sua
composicdo societdria que implique TRANSFERENCIA DE CONTROLE aciondrio a terceiros, a
CONCESSIONARIA devera obter prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO,
e do art. 99, §19, da Lei Federal n®? 11.079/2004 e do art. 27 da Lei Federal n2 8.987/1995, sob pena de
decretacdo da caducidade da CONCESSAO, nos termos CLAUSULA 472 - DA CADUCIDADE.

9.3. Caracterizam-se como TRANSFERENCIA DE CONTROLE as seguintes operacdes, além de outras:

9.3.1. Quando a CONTROLADORA deixar de deter, direta ou indiretamente, a maioria do capital
votante da CONCESSIONARIA;

9.3.2. Quando a CONTROLADORA, mediante acordo, contrato ou qualquer outro instrumento, cede,
total ou parcialmente, direta ou indiretamente, a terceiros, poderes para conducdo efetiva das atividades
sociais ou de funcionamento da CONCESSIONARIA;

9.3.3. Quando a CONTROLADORA se retira, direta ou indiretamente, do CONTROLE da
CONCESSIONARIA.

9.3.4. Entende-se, para os fins deste CONTRATO, por detentor direto do poder de controle da
CONCESSIONARIA, a pessoa, natural ou juridica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto,
ou sob controle comum, integrante da estrutura aciondria direta da CONCESSIONARIA, que atenda as
condicdes indicadas nas alineas do art. 116 da Lei Federal n? 6.404/1976.

9.4. As a¢des da CONCESSIONARIA poderdo ser livremente transferidas, independentemente de
anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, na hipdtese de reorganizacao societdria, com a transferéncia
de participacdes acionarias entre empresas CONTROLADORAS da CONCESSIONARIA pertencentes ao
mesmo grupo empresarial, bem como nos casos em que ndao houver TRANSFERENCIA DE CONTROLE,
bastando a comunica¢do da operacao ao PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias apds a sua
realizacdo.

9.4.1. As transferéncias de ag¢les realizadas com base na subcldusula 9.4 ndo poderdo prejudicar a
manutencdo dos requisitos de habilitacdo.

9.5. Para obter a anuéncia do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA, juntamente com o(s)
CONTROLADORE(S) que pretende(m) alienar participacdo aciondria na CONCESSIONARIA e os
CONTROLADORES que pretendem adquirir as acdes, devem apresentar requerimento solicitando
anuéncia a transferéncia almejada e apresentando, no minimo, as seguintes informacdes:

a) explicacdo da operacdo societdria almejada e da estrutura societaria proposta para o momento
posterior a TRANSFERENCIA DE CONTROLE;

b) documentos relacionados a operacdo societdria almejada, tais como: copia de atas de reunido
de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA, correspondéncias, relatérios de auditoria e
demonstrag¢Ges financeiras;
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c) justificativa para a realizagdo da mudanca de CONTROLE;

d) indicagdo e qualificagdo das pessoas que passardo a figurar como CONTROLADORA(S) ou integrar
o BLOCO DE CONTROLE da SPE, apresentando, ainda, a relacdo dos integrantes da administracao
da SPE e seus CONTROLADORES;

e) apresentacdo do quadro aciondrio da SPE apds a operacdo de TRANSFERENCIA DE CONTROLE
almejada;

f) demonstragdo da habilitacdo das sociedades que passardo a figurar como CONTROLADORAS ou
integrardo o BLOCO DE CONTROLE da SPE, com comprovagao do atendimento as exigéncias
constantes do EDITAL de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica e
fiscal estritamente necessdrias a continuidade da prestacdo dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO;

g) compromisso expresso daquelas que passardo a figurar como CONTROLADORAS ou integrardo o
BLOCO DE CONTROLE da SPE, indicando que cumprirdo integralmente todas as obriga¢des deste
CONTRATO, bem como apoiardo a SPE no que for necessario a plena e integral adimpléncia das
obrigacdes e ela atribuidas;

h) compromisso de todos os envolvidos de que a operacdo de TRANSFERENCIA DE CONTROLE ficara
suspensa até que obtida a aprovagao nos érgaos competentes como, por exemplo, o Conselho
Administrativo de Defesa EconGmica - CADE ou outro, caso necessario.

9.6. Por conta do estadgio em que estiver a CONCESSAO, caso alguns dos requisitos de capacidade
técnica exigidos no EDITAL ndo sejam mais necessdrios para a adequada prestacao dos SERVICOS objeto
deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd justificadamente dispensar sua comprovagao.

9.7. O PODER CONCEDENTE tera 30 (trinta) dias, prorrogdveis uma Unica vez por igual periodo,
contados do recebimento do requerimento para TRANSFERENCIA DE CONTROLE, para apresentar
resposta escrita ao pedido, podendo formular exigéncias, justificadamente, para a concessao da
anuéncia.

9.7.1. Atendidos os requisitos estabelecidos nesta cldusula, o PODER CONCEDENTE anuira ao pedido
de TRANSFERENCIA DE CONTROLE desde que avalie que a operacdo ndo prejudicara ou colocard em risco
a execugao do OBJETO do CONTRATO.

9.8. A realizagdo das operagles societdrias alcangadas por esta cldusula, sem a obtenc¢do da anuéncia
do PODER CONCEDENTE previamente a formalizagcdao da operac¢do, importard na aplicagcdo das sangdes
previstas neste CONTRATO, podendo o PODER CONCEDENTE, adicionalmente a aplicacdo das sangGes
administrativas:

a) determinar, quando possivel a anuéncia, que a proponente apresente a documentagdo
pertinente e solucione eventuais pendéncias, ainda que extemporaneamente;
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b) determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante, quer mediante atua¢do da
prépria CONCESSIONARIA, desfazendo a alteragdo societaria ou praticando atos societdrios que
impliguem retorno do capital acionario a empresa originalmente detentora das acles, quer, de
outro lado, por ato do préoprio PODER CONCEDENTE, buscando a anulacdo da alteracdo
societaria, observando-se o disposto no art. 35, inciso |, da Lei Federal n2 8.934/1994; e

c) em ndo sendo possivel a superagcdo do vicio na alteracdo da composi¢do acionaria da
CONCESSIONARIA ou de seus controladores, a decretacdo da caducidade da CONCESSAO, com as
consequéncias previstas neste CONTRATO.

10. CLAUSULA 102 - DO FINANCIAMENTO

10.1. A CONCESSIONARIA é Unica e exclusivamente responsavel pela obten¢do dos financiamentos
necessarios ao normal desenvolvimento dos SERVICOS DELEGADOS, de modo que se cumpram, total e
tempestivamente, todas as obriga¢des assumidas neste CONTRATO.

10.2. A CONCESSIONARIA devera informar ao PODER CONCEDENTE acerca dos contratos de
financiamento celebrados, bem como de documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios
gue venham a emitir e encaminhar cdpia dos respectivos instrumentos, dentro de prazo de até 15
(quinze) dias de sua celebragdo ou emissdo.

10.2.1. A CONCESSIONARIA n3o poderd alegar qualquer disposi¢do, cladusula ou condi¢io do(s)
contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou
parcialmente, das obrigacGes assumidas neste CONTRATO, cujos termos reputar-se-do de pleno
conhecimento da(s) instituicdo(Ges) financiadora(s).

10.2.2. As indenizac¢des devidas 8 CONCESSIONARIA no caso de término antecipado deste CONTRATO e
0os pagamentos a serem efetuados pelo PODER CONCEDENTE poderdao ser pagos ou efetivados
diretamente a(s) instituicdo(Ges) financiadora(s), desde que previsto o pagamento diretamente a
referida(s) instituicdo(des) financeira(s) no correspondente contrato de financiamento.

10.3. Nos termos do art. 52, IX, da Lei Federal n® 11.079/2004, a CONCESSIONARIA devera
compartilhar com o PODER CONCEDENTE eventuais ganhos econdmicos decorrentes da reduc¢do do risco
de crédito dos financiamentos utilizados pela CONCESSIONARIA.

11. CLAUSULA 112 - DA SUBCONTRATAGAO E RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

11.1. A CONCESSIONARIA podera contratar terceiros, por sua conta e risco, para o desenvolvimento de
atividades inerentes, acessérias ou complementares & execu¢do do OBJETO da CONCESSAO, conforme as
disposicoes deste CONTRATO, além das atividades relacionadas as suas obriga¢Ges contratuais.

11.2. Sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA, obrigatoriamente, devera
comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado.
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11.3. O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento do PODER CONCEDENTE ndo
poderd ser alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas
obrigacdes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificagio nos custos, nem
tampouco alegar eventual responsabilizacdo do PODER CONCEDENTE.

11.4. A contratagdo de terceiros nao podera prejudicar a qualidade dos SERVICOS DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO ou implicar a transferéncia do exercicio da posicio de CONCESSIONARIA no ambito
deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA permanecer responsavel pela gestdo da execugdo do
OBJETO deste CONTRATO.

11.4.1. A contratacdo de terceiros ndo eximira a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, das
obrigacdes decorrentes deste CONTRATO e seus ANEXOS, tampouco justificar qualquer atraso ou
irregularidade na execugao de seu OBJETO.

11.5. Na hipdtese em que a subcontratagdo tiver por objeto a prestagdo dos SERVICOS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, a SUBCONTRATADA deverd observar o previsto na subcldusula
14.1.25.2 deste CONTRATO com relagdo aos profissionais que atuardao nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.

11.6. A CONCESSIONARIA permanecerd integralmente responsdvel pela prestagdo dos SERVICOS
DELEGADOS objeto deste CONTRATO, mesmo que por terceiros, incluindo, mas nao se limitando, para
fins de avaliagdo de desempenho, danos causados ao PODER CONCEDENTE, aos ADOLESCENTES e/ou
aos BENEFICIARIOS, indenizacSes e sujei¢do a san¢des decorrentes deste CONTRATO.

11.7. Caso a CONCESSIONARIA tenha se valido, na LICITACAO, da hipétese prevista na alinea “b)” do
item 11.5.8 do EDITAL, deverd contratar a pessoa juridica terceira detentora da experiéncia indicada na
alinea “b)” do subitem 11.5.1, sendo qualquer substituicdo condicionada a observancia dos requisitos
previstos na subclausula abaixo.

11.7.1. A pessoa juridica mencionada na subcldusula acima devera permanecer como SUBCONTRATADA
durante, pelo menos, 3 (trés) anos, a contar da data de emissdo da ORDEM DE SERVICO.

11.7.1.1. A eventual substituicdo da pessoa juridica de que trata esta subcldusula, em prazo
inferior ao periodo referido, dependera (i) da comprovagdo técnica da nova SUBCONTRATADA, nos
termos do EDITAL; (ii) da apresenta¢do do contrato celebrado, em observancia aos requisitos previstos
na subclausula abaixo, e (ii) da obteng¢do da ndo objecdo do PODER CONCEDENTE.

11.7.1.2. Eventual substituicdo da pessoa juridica de que trata esta subcldusula ndo poderd
resultar na interrupg¢do da prestacdo dos SERVICOS objeto da CONCESSAO nos termos da CLAUSULA 52 -
DO OBJETO E DAS FASES DE IMPLEMENTACAO, tampouco que a CONCESSIONARIA deixe de comprovar,
por qualquer intervalo de tempo, o cumprimento da obrigacdo prevista no item 11.5.1 do EDITAL, nos
termos do CONTRATO e do EDITAL, sob pena de caducidade nos termos da CLAUSULA 472 - DA
CADUCIDADE.
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11.8. Caso a SUBCONTRATADA atue na supervisdo da execu¢do do OBJETO deste CONTRATO, deve ser
prevista a transferéncia de conhecimento técnico para o quadro técnico vinculado 8 CONCESSIONARIA,
bem como a forma e o0 momento em que se iniciard a reducdo da participacdo da SUBCONTRATADA,
quando concluido o periodo de treinamento e de transferéncia do conhecimento técnico da
SUBCONTRATADA a CONCESSIONARIA, de modo que, no méaximo ao final do periodo de vigéncia minima
de 2 (dois) anos, a CONCESSIONARIA possa exercer plenamente a execucdo contratual sem a
SUBCONTRATADA.

11.9. A SUBCONTRATADA serd responsavel solidariamente por todos os eventos que possam ocorrer
durante a execuc¢ado contratual, enquanto vigente seu contrato de subcontratacdo, incluindo, mas nao se
limitando, a responsabilidade por quaisquer danos causados ao PODER CONCEDENTE, aos bens
integrantes da CONCESSAO, aos ADOLESCENTES, aos demais BENEFICIARIOS ou a terceiros, no exercicio
das atividades.

11.10. No caso de subcontratacdo de servigcos, sem prejuizo de outras eventuais solicitacbes pelo
PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera informar, em até 15 (quinze) dias da assinatura do
contrato com o terceiro, por escrito, o seguinte:

a) nome, qualificacdo e enderec¢o da pessoa juridica contratada;

b) nome, qualificagdo e enderec¢o dos administradores e prepostos da pessoa juridica contratada;
c) descricdo objetiva dos servigos contratados, mediante a apresentagdo do contrato firmado;

d) data prevista para o inicio e conclusdo dos servigos contratados;

e) atos constitutivos da pessoa juridica contratada, devidamente registrados na Junta Comercial ou
Cartério competente, bem como os documentos referentes a regularidade juridica, fiscal e
trabalhista, de acordo com o art. 27 da Lei Federal n? 8.666/1993.

11.11. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-30 pelo direito privado, n3o
estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer natureza entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE,
inclusive em relacdo aos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais.

11.11.1. A CONCESSIONARIA devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, imediatamente apds a
celebracdo do contrato de subcontratacdo e durante todo o prazo de vigéncia da referida contratacao,
acesso aos documentos que comprovam a regularidade das obrigacbes trabalhistas referentes aos
empregados terceirizados contratados para atuar na CONCESSAO.

11.12. Todos os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros deverio respeitar o prazo de
vigéncia da CONCESSAO, ressalvado o disposto na CLAUSULA 252 - RECEITAS ACESSORIAS.

11.13. A CONCESSIONARIA responderd exclusivamente, nos termos da legislacio aplicavel, por
quaisquer prejuizos causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou

Contrato | 17



prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa natural ou juridica a si vinculada, na execugao das
obras e prestacdo das atividades e servigos abrangidos pela CONCESSAO, sem prejuizo de eventuais
direitos que possa exercer perante terceiros, ndao sendo assumida pelo PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade dessa natureza.

11.13.1. A CONCESSIONARIA respondera, também, pela reparacio ou indenizagdo de todos e
quaisquer danos causados em redes de agua, esgoto, eletricidade, gas, telecomunicagcbes e respectivos
equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros em resultado da execuc¢do das obras e da
prestacdo das atividades e servicos de sua responsabilidade nos termos deste CONTRATO, sem prejuizo
de eventuais direitos que possa exercer perante terceiros.

11.14. Fica vedado qualquer tipo de subconcess3o em relacdo aos BENS DA CONCESSAO e SERVICOS
objeto do presente CONTRATO.

12. CLAUSULA 122 - DOS PADROES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANGA
CORPORATIVA DA CONCESSIONARIA

12.1. A CONCESSIONARIA compromete-se a cumprir as melhores praticas de responsabilidade
ambiental, social e de governanca, em linha com as melhores praticas nacionais e internacionais, em
especial com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel na ONU (ODS), bem como
de padrdes e parametros que venham a substitui-los.

12.2. No ambito da responsabilidade ambiental, a CONCESSIONARIA se compromete as seguintes
obrigacGes:

12.2.1. Implantar, no prazo maximo de 2 (dois) anos contados da DATA DA ORDEM DE INICIO, Sistemas
de Gestdo da Qualidade e de Gestdo Ambiental, considerando a infraestrutura exigida no ANEXO 4 -
DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA, para as obras e SERVICOS necessdrios ao cumprimento do
OBJETO do CONTRATO com base na ABNT NBR ISO 14.001;

12.2.2. Apresentar, até o 122 (décimo segundo) més contado da DATA DA ORDEM DE INICIO, Plano
Detalhado de Implantac¢do de Estruturas para Gestao de Recursos Naturais e Eficiéncia Energética;

12.2.3. Realizar anualmente Inventdrio de Gases de Efeito Estufa (GEE), para fins de calcular e
quantificar todas as emissdes (em carbono equivalente), relativas as atividades da CONCESSIONARIA, do
ano anterior, a serem neutralizadas;

12.2.3.1. Os inventdrios deverdo seguir metodologia que siga o padrdo da ABNT NBR ISO 14064
(Norma Brasileira de Mudangas Climaticas), devendo cobrir minimamente os gases didxido de carbono
(CO2), metano (CH4), éxido nitroso (N20), fontes estacionarias, de transportes e de residuos.

12.2.3.2. Os inventdrios deverdao compreender o periodo de janeiro a dezembro do ano anterior e
serdo entregues até o Ultimo dia do més de janeiro do ano subsequente. O primeiro inventario sera
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apresentado no més de janeiro subsequente & DATA DA ORDEM DE INICIO, abrangendo as atividades
realizadas desde a referida data.

12.2.3.3. Juntamente a cada inventario serdo definidas as metas voluntdrias de reducdo de
emissoes de GEE para o préximo periodo.

12.2.3.4. As reducdes citadas deverdo ser aferidas seguindo as diretrizes da ABNT NBR I1SO 14064
(Norma Brasileira de Mudangas Climaticas).

12.2.4. Elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, no prazo méaximo de 2
(dois) meses contados da DATA DA ORDEM DE INICIO, destinado a gestdo e destinagdo final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados no ambito da CONCESSAO, observado o
disposto no APENDICE 3 do ANEXO 4 - DIRETRIZES AMBIENTAIS;

12.3. No ambito da responsabilidade social, a CONCESSIONARIA se compromete as seguintes
obrigacdes:

12.3.1. Implementar, até o final do 182 (décimo oitavo) més contado da DATA DA ORDEM DE INICIO,
Sistema de Gestdo de Saude e Seguranca do Trabalho, com base na série de normas ABNT NBR ISO
45.001; e

12.3.2. Implantar, nas novas instalagdes e naquelas ja existentes, estruturas adequadas para permitir o
acesso ao publico com mobilidade reduzida e pessoas com deficiéncia, nos termos da legislagdo vigente.

12.4. No ambito da governanca corporativa, a CONCESSIONARIA se compromete as seguintes
obrigacGes, que deverdo constar expressamente de seus atos societarios, durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO:

12.4.1. A CONCESSIONARIA deverd, no prazo de até 3 (trés) meses contados da DATA DA ORDEM DE
INICIO, submeter & aprovacdo do PODER CONCEDENTE o PROGRAMA DE INTEGRIDADE (Compliance) a
ser por ela implementado, consistente em mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a ADMINISTRACAO PUBLICA, em prestigio a Lei Federal n® 12.846/2013, e aos
arts. 56 e 57 do Decreto Federal n2 11.129/2022.

12.4.1.1. Caso o PODER CONCEDENTE edite norma especifica sobre integridade e compliance, a
regulacdao do ESTADO devera prevalecer sobre o regramento deste CONTRATO em relagdo ao conteudo
da subcldusula 12.4.1.

12.4.2. A CONCESSIONARIA devera, em até 3 (trés) meses contados da DATA DE ORDEM DE INiCIO,
desenvolver, publicar e implantar POLITICA DE TRANSACAO COM PARTES RELACIONADAS, observando a
legislagao vigente e as recomendag¢des da Comissdo de Valores Mobilidrios, a ser previamente aprovada
pelo PODER CONCEDENTE, contendo, no minimo, os seguintes elementos:
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a)

b)

d)

e)

f)

12.4.3.

critérios que devem ser observados para a realizacdo de transagdes entre a CONCESSIONARIA e
suas PARTES RELACIONADAS, que deverao observar condi¢des equitativas de mercado, inclusive
de preco;

procedimentos para auxiliar a identificacdo de situacdes individuais que possam envolver
conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com relagao a
acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;

procedimentos e responsdveis pela identificacdo das PARTES RELACIONADAS e pela classificacao
de operacdes como transacdes com PARTES RELACIONADAS;

indicacdo das instancias de aprovacdo das transa¢oes com PARTES RELACIONADAS a depender
do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia;

exigéncia de realizacdo de processo competitivo junto ao mercado para obras e servicos,
conforme regras aprovadas pela administragio da CONCESSIONARIA, como condi¢do a
contratacao de obras e servicos com PARTES RELACIONADAS;

dever de a administracdo da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a ser arquivado
na sede da CONCESSIONARIA, as justificativas da selecio de PARTES RELACIONADAS em
detrimento das alternativas de mercado.

A POLITICA DE TRANSACAO COM PARTES RELACIONADAS devera constar dos atos societarios da

CONCESSIONARIA e devera ser atualizada sempre que necessario, observando-se as atualiza¢des nas

recomendacdes de melhores praticas referidas na subclausula acima e a necessidade de inclusao ou

alteracdo de disposicdes especificas que visem conferir maior efetividade a transparéncia das transacoes
com PARTES RELACIONADAS.

12.4.3.1. Em até 1 (um) més contado da celebragdo de contrato com PARTES RELACIONADAS, e
com, no minimo, 5 (cinco) dias uUteis do inicio da execucdo das obrigacGes nele convencionadas, a

CONCESSIONARIA devera divulgar, em seu sitio eletronico, as seguintes informac&es sobre a contratacio

realizada:

a)
b)
c)
d)

e)

12.4.4.

informacdes gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;

objeto da contratacao;

prazo da contratagdo;

condigOes gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes a contratagdo; e,

justificativa da administracdo para contratacdo com a PARTE RELACIONADA em vista das
alternativas de mercado.

A CONCESSIONARIA n3o podera:
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a) prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor de PARTES
RELACIONADAS, salvo em favor de seus FINANCIADORES;

b) conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de transferéncia de
recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:

i)  transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos;
i) reducdo do capital autorizada pelo PODER CONCEDENTE;
iiiy  pagamentos de juros sobre capital préprio; e
iv) pagamentos pela contratacdo de obras e servicos em condicdes de mercado.

12.5. Para além das obrigacGes ambientais, sociais e de governanca previstas nas subclausulas 12.2,
12.3 e 12.4, a CONCESSIONARIA devera praticar as acdes necessdrias para atendimento dos seguintes

padrdes e divulga-las em seu sitio eletronico:

12.5.1. Criar, até o final do 242 (vigésimo quarto) més contado da DATA DA ORDEM DE INICIO, Comité de
Gestdo e Reporte dos Riscos ao Conselho de Administragao.

12.5.2. Implantar, nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, Estruturas para Gestdao de Recursos Naturais e
Eficiéncia Energética, dentre as quais: (i) captacdo e uso de agua de chuva; (ii) tratamento e reuso de
aguas cinzas e/ou esgoto (iii) sistema solar de aquecimento de agua; e (iv) sistema de geracdo de energia
solar fotovoltaica.

12.5.3. Implantar, de forma facultativa, outros Mecanismos e Estruturas para Gestdo de Recursos
Naturais e Eficiéncia Energética nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, tais como (i) sistemas automatizados
para economia do consumo de agua e energia elétrica; (ii) monitoramento integrado das instalacdes
prediais de energia elétrica e hidrossanitarias visando controle de consumo e detec¢cdo em tempo real de
falhas, desperdicios e vazamentos; (iii) uso preferencial de veiculos hibridos na CONCESSAO; (iv) uso de
material de pavimentagdo com menor potencial de emissado de ruidos; (v) reaproveitamento de residuos
industriais e de construcdo nos pavimentos e/ou outros elementos construtivos; e (vi) gestdo e
monitoramento de emissdes veiculares e de equipamentos.

12.5.4. Implantar, até o final do 122 (décimo segundo) més contado da DATA DA ORDEM DE INiCIO,
Politica de Recursos Humanos, contendo os seguintes itens:

a) cddigo de conduta para trabalhadores e terceirizados pautado em principios éticos, incluindo a
promocao de diversidade e inclusdao e conscientizagdo sobre praticas discriminatdrias ou
violentas dentro e fora do ambiente de trabalho;

b) treinamento e qualificagdo da mdo de obra, inclusive de trabalhadores terceirizados, incluindo
programas e ag¢des informativos sobre as questdes de diversidade e inclusdo, em linha com o
cddigo de conduta;
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c) procedimentos para garantir e promover, para os cargos da CONCESSIONARIA e das suas
SUBCONTRATADAS, oportunidades de igualdade de género, raga e outros fatores de
discriminac¢do ou desigualdade;

d) programa de promocéo a diversidade de género, racial, deficiéncia e LGBTQIA+;

e) mecanismos de consulta, reclamacdo e denuncia de trabalhadores, inclusive de terceirizados,
devidamente divulgados e que garantam amplo acesso e anonimato, incluindo, mas ndo se
limitando a praticas de discriminacdo, assédio moral, sexual ou fisico; e

f) isonomia para condigdes de trabalho em todas as atividades da CONCESSAO.

12.5.4.1. O programa de promog¢ao mencionado na alinea “d” da subcldusula anterior deverd
conter metodologia adequada e reconhecida, incluindo, por exemplo, as etapas de recenseamento
empresarial, publicidade e engajamento, recrutamento, capacitacdo, retencao de talentos e ascensdo na

carreira.

12.6. Para os padrdes de responsabilidade ambiental, social e de governanca estabelecidos nas
subclausulas 12.2, 12.3 e 12.4, a CONCESSIONARIA devera adotar o “pratique-ou-explique”, de forma
gue ao ndo adotar tais padroes devera explicar os motivos que embasaram sua conduta.

12.6.1. A explicacdo devera ser fundamentada, congruente, clara, objetiva e devera demonstrar uma
analise de custo-beneficio e custo-eficiéncia relacionada a adogdo dos padrdes.

12.6.2. A explicacdo devera ser apresentada ao PODER CONCEDENTE, pela CONCESSIONARIA, no prazo
de 60 (sessenta) dias contados do prazo final estabelecido para adog¢do do padrdao, e deverd ser
disponibilizada no sitio eletrénico da CONCESSIONARIA, em local visivel e de facil acesso, além de ficar
desde ja autorizada a divulgacdo por parte do PODER CONCEDENTE.

13. CLAUSULA 132 - ATOS DEPENDENTES DE ANUENCIA PREVIA OU COMUNICAGAO AO PODER
CONCEDENTE

13.1. Dependem de prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais hipdteses
previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS, na legislacdo e regulacdo aplicavel, os seguintes atos
eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas no
ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, inclusive podendo ensejar a decretacdo da
caducidade da CONCESSAOQ:

a) alteracdo do estatuto social da SPE;

b) fusdo, incorporacdo, cisdo, transformacdo ou qualquer forma de reestruturacdo societaria que
implique em TRANSFERENCIA DE CONTROLE;

c) desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar modificagdo do CONTROLE, direta ou
indiretamente:

i) celebra¢do de acordo de acionistas;
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i) emissao de valores mobilidrios conversiveis em ages; e
iiii) instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre acdes.
d) alienacdo do CONTROLE ou transferéncia da SPE, operacionalizada pelos FINANCIADORES e/ou
garantidores, para fins de reestruturacdo financeira da CONCESSIONARIA;
e) criacdo de subsidiarias, inclusive para exploracdo de atividades que gerem receitas alternativas,
complementares, acessorias ou de projetos associados;
f) exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS; e
g) reducgdo do capital social da SPE.

13.2. O pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA com antecedéncia
suficiente para permitir a devida andlise e manifestagido do PODER CONCEDENTE em tempo habil e
razoavel, considerando o cuidado com o ndo comprometimento da(s) operacdo(des) intentada(s) pela
CONCESSIONARIA que dependa(m) de autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

13.3. O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA devera ser acompanhado
da documentacao exigida neste CONTRATO e, quando silente, daquela pertinente para caracterizacdo e
explicacdo da operacdo pretendida e de outros documentos que venham a ser eventualmente exigidos
pelo PODER CONCEDENTE, especialmente aqueles que sejam necessdarios a demonstracdo dos seguintes
aspectos:

a) prova de ndo comprometimento da continuidade na prestacdo dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO; e

b) prova de ndo comprometimento da qualidade na prestacdo dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO.

13.3.1. O PODER CONCEDENTE tera 30 (trinta) dias, prorrogdveis uma Unica vez por igual periodo,
contados do recebimento do pleito de anuéncia prévia apresentado pela CONCESSIONARIA para
apresentar resposta escrita ao pedido, podendo conceder a anuéncia, rejeitar o pedido ou formular
exigéncias para concedé-la.

13.3.2. A auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo mencionado na subcldusula
anterior, ndo importa em anuéncia tdcita ao pedido, sendo imprescindivel a expressa anuéncia do
PODER CONCEDENTE para os atos dispostos na subcldusula 13.1.

13.3.3. Em caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE de que trata a subcldusula
anterior, a CONCESSIONARIA podera acionar os mecanismos de solucdo de controvérsias previstos no
CAPITULO X - DA SOLUCAQ DE CONFLITOS deste CONTRATO.

13.4. Caso o PODER CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementacdes, devera fazé-lo de
maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a operacdo pretendida seja
acatada.
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13.5. Dependem de comunicagdo ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias depois de
consumados, 0s seguintes atos e opera¢des eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena
de aplicacdo das san¢des descritas neste CONTRATO e no ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS:

a) alteragdes na composicdo aciondria da SPE que ndo impliquem TRANSFERENCIA DE CONTROLE,
mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 20% (vinte por cento) das a¢des com direito a
voto na SPE;

b) altera¢des na composicdo aciondria da SPE que ndo impliquem TRANSFERENCIA DE CONTROLE,
mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 10% (dez por cento) das a¢des com direito a
voto da SPE detidas por um Unico acionista;

c) alteracBes nos acordos de voto aplicaveis a eventual BLOCO DE CONTROLE, desde que ndo
impliquem TRANSFERENCIA DE CONTROLE;

d) aplicacdo de penalidades a SPE, por qualquer 6rgdo ou entidade que tenha competéncia para
tanto, especialmente quanto a inadimpléncia em relagdo as obrigacGes trabalhistas, tributarias,
previdencidrias, de seguranca e medicina do trabalho, ou aplicadas por qualquer drgdo com
competéncia para regular e fiscalizar as atividades da CONCESSIONARIA, ou ainda de carater
ambiental;

e) requerimento de recuperacdo judicial;

f) substituicdo do DIRETOR PRIVADO;

g) subcontratacdo ou terceirizagao de servicos; e

h) contratacdo de qualquer financiamento, emissdo de titulos e valores mobilidrios desde que nao
implique em TRANSFERENCIA DE CONTROLE, toda e qualquer operacdo de divida contratada
pela SPE e contratacao de seguros e garantias.

CAPITULO il - DOS DIREITOS E OBRIGAGCOES DAS PARTES
14. CLAUSULA 142 - PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

14.1. Sido direitos e obrigacdes gerais da CONCESSIONARIA durante todo o prazo de vigéncia da
CONCESSAO, sem prejuizo da observancia a legislacdo aplicavel:

14.1.1. cumprir e fazer cumprir integralmente o CONTRATO, EDITAL e seus ANEXOS, em conformidade
com as disposicOes legais e regulamentares, e, ainda, as determinacdes do PODER CONCEDENTE,
editadas a qualquer tempo;

14.1.2. responder com exclusividade perante o PODER CONCEDENTE pelo cumprimento do CONTRATO e
seus ANEXQOS;
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14.1.3. ndo se eximir do cumprimento, total ou parcial, das obrigacdes decorrentes deste CONTRATO e
seus ANEXOS, tampouco justificar qualquer atraso ou irregularidade na execug¢do de seu OBJETO em
razao da contratacdo de terceiros;

14.1.4. atender as exigéncias, recomendacdes ou observacbes feitas pelo PODER CONCEDENTE,
conforme os prazos fixados em cada caso;

14.1.5. cumprir determinag¢Oes legais quanto a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranca e
medicina do trabalho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;

14.1.6. assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execuc¢io da CONCESSAO, excetuados
aqueles unicamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE;

14.1.7. manter o registro do seu pessoal nos conselhos profissionais aplicaveis;

14.1.8. executar as obras de implantacdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, até o término da FASE 1 da
CONCESSAO, em conformidade com os parametros e prazos deste CONTRATO e seus ANEXOS, em
especial o ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA, sendo que eventuais alteragdes no
projeto arquitetonico aprovado deverao ser previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE;

14.1.9. manter, para todas as atividades relacionadas a execugdo de servicos de engenharia e
arquitetura, a regularidade perante seus respectivos conselhos profissionais, inclusive para os terceiros
contratados;

14.1.10. apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT concomitantemente a entrega dos
anteprojetos, projetos bdsicos e executivos para obras dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, conforme a Lei
Federal n? 6.496/1977, a Lei Federal n? 12.378/2010, a Resolugdo n2 1.137/2023 — CONFEA e a
Resolucdo n? 91/2014 - CAU/BR;

14.1.11. planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execugao do OBJETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e sua
utilizagdo se dara por conta e risco da CONCESSIONARIA;

14.1.12. adotar o livro de ordem para obras e servicos de engenharia e arquitetura e elaborar
relatérios diarios de obra, nos termos do ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA;

14.1.13. concluidas as obras de implanta¢cdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, providenciar, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da emissdo do Termo Definitivo de Conclusdo das Obras, o Projeto As
Built, que represente fielmente as obras e instalacdes executadas pela CONCESSIONARIA, em
conformidade com a Norma ABNT NBR 14.645;

Contrato | 25



14.1.14. responsabilizar-se pela instalacdo e operagao do canteiro de obras e demais estruturas
operacionais pertinentes para a realizacdo de qualquer obra prevista neste CONTRATO, de acordo com as
exigéncias normativas, provendo a adequada estocagem e guarda do material utilizado;

14.1.15. manter e conservar todos os BENS DA CONCESSAO em adequadas condi¢des de
funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicGes
demandadas em fung¢do do desgaste ou desatualizacdo tecnoldgica, ou ainda promover os reparos ou
modernizagdes necessarias a boa execucdo e a preservacao da adequacdo das atividades, dos SERVICOS
DELEGADOS e dos SERVICOS DE SEGURANCA;

14.1.16. aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais e outras do ESTADO, que se
relacionem diretamente com o OBJETO da CONCESSAOQ;

14.1.17. desenvolver e implementar ag¢des consistentes, apds aprovacdo do PODER
CONCEDENTE, de inclusdo e diversidade, estimulando a igualdade de género e de raca e o respeito a
diversidade;

14.1.18. criar campanhas de conscientizagcdo para ADOLESCENTES, funcionarios e visitantes que
abordem temas de educagdo em DIREITOS HUMANOS, com especial enfoque na erradicacdo de
discriminagdes;

14.1.19. atender procedimentos administrativos e judiciais para o ingresso e transferéncia de
ADOLESCENTES em conflito com a lei nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS sob a sua gestdo, nos termos da
Resolucdo Conjunta SEJUSP/TIMG/MPMG/DPMG/PCMG n2 18/2021 ou normativas posteriores e/ou
demais orientagdes que vierem a ser publicadas ou formalmente encaminhadas pelo PODER
CONCEDENTE;

14.1.20. promover reunides institucionais peridédicas com todos os funcionarios dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS e com os servidores do PODER CONCEDENTE, quando este entender necessario, para
transmissdo de informacGes, diretrizes, metodologia de atendimento e discussdes, para a resolucdo de
impasses, qualificacdo, alinhamento do trabalho e integracdo da equipe;

14.1.21. realizar assembleias, com periodicidade minima mensal, com a participacdo dos
ADOLESCENTES, funcionarios atuantes nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e, sempre que possivel,
familiares com o objetivo de estabelecer, nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, espaco institucional de
didlogo entre ADOLESCENTES, coordenacdo e representantes da EQUIPE SOCIOEDUCATIVA, nos termos
no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

14.1.22. articular parcerias com programas, projetos e servicos da rede de atendimento da
comunidade para os ADOLESCENTES;

Contrato | 26



14.1.23. realizar as articulagdes necessarias para a inclusdo dos ADOLESCENTES nos Programas
de Acompanhamento Pés Medida executados pelo PODER CONCEDENTE, nos termos do ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGOS;

14.1.24. dispor de equipamentos, acessoérios, recursos humanos e materiais necessarios a
execugao do OBJETO deste CONTRATO;

14.1.25. dotar os CENTROS SOCIOEDUCATIVOS de profissionais capacitados, em quantidade
suficiente para a execucdo das atividades e habilitados para o desempenho das fungdes assumidas;

14.1.25.1. observar o quantitativo minimo de profissionais exigido pelo Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE), bem como dispor nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS de
profissionais em numero suficiente para garantir a prestacdo qualificada de todos os SERVICOS
DELEGADOS de acordo com os parametros previstos no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

14.1.25.2. contratar os profissionais componentes da EQUIPE SOCIOEDUCATIVA de forma que
possuam vinculo empregaticio, devendo ser observada a legislacdo trabalhista vigente, notadamente as
leis especificas de encargos trabalhistas, sociais, previdencidrios, tributarios, fiscais, bem como os
acordos, convencdes e dissidios coletivos e pisos salariais de cada categoria profissional;

14.1.25.3. realizar a contratacdo e o treinamento de todos os profissionais necessarios a prestacao
dos SERVICOS DELEGADOS até o inicio da FASE 2 da CONCESSAO, observados os procedimentos previstos
no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

14.1.26. executar servicos e programas de gestdo, bem como fornecer treinamento a seus
funcionarios, com vistas a melhoria continua da execucdo do OBJETO deste CONTRATO;

14.1.27. responder pelo correto comportamento e eficiéncia de seus funciondrios e de terceiros
contratados, inclusive em relacdo aos padrdes estabelecidos na CLAUSULA 122 - DOS PADROES DE
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANCA CORPORATIVA DA CONCESSIONARIA;

14.1.28. efetuar o pagamento das multas eventualmente aplicadas pelo PODER CONCEDENTE
com base no CONTRATO e no ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, respeitado o
contraditério e ampla defesa;

14.1.29. prestar os SERVICOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO e os SERVICOS DE OPERACAO
E MANUTENCAO com liberdade empresarial e de gestdo de suas atividades, desde que tal liberdade ndo
contrarie o disposto neste CONTRATO e na legislagao aplicavel;

14.1.30. receber a CONTRAPRESTACAO MENSAL e o APORTE PUBLICO, devidos na forma deste
CONTRATO;
14.1.31. adotar em suas comunica¢des visuais as normas de sinalizagdo em linguagem nao

discriminatoria;
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Prestacao de Servigos

14.1.32. prestar os SERVICOS DELEGADOS de acordo com os requisitos previstos neste
CONTRATO, nos ANEXOS e nas normas aplicaveis;

14.1.33. trazer propostas inovadoras de trabalho para aprimorar os servicos ofertados para os
ADOLESCENTES, em conformidade com as normas e regulamentos aplicaveis e com as disposi¢Ges deste
CONTRATO e seus ANEXOS, devendo ser apreciadas pelo PODER CONCEDENTE;

14.1.34. manter os CENTROS SOCIOEDUCATIVOS em condi¢Ges de funcionamento adequado
durante toda a vigéncia do CONTRATO, contratando, para tanto, todos os servigos necessarios ao pleno
atendimento dos critérios e mecanismos previstos no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS e no ANEXO 5
- SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO;

14.1.35. garantir que haja rotinas institucionais separadas para a INTERNACAO PROVISORIA e a
INTERNACAO SEM TEMPO DETERMINADO, assim como encontros e/ou interagdo separados entre os
ADOLESCENTES da INTERNACAO PROVISORIA e os ADOLESCENTES da INTERNAGCAO SEM TEMPO
DETERMINADO, exceto em eventos ou atividades especificas;

14.1.36. implantar todos os equipamentos e instalagdes necessdrios a prestacao, continuidade e
atualidade tecnoldgica das atividades e dos SERVICOS DELEGADOS, consoante as especificacGes deste
CONTRATO e ANEXOS;

14.1.37. implantar e operar central de atendimento e ouvidoria para receber comentdrios,
criticas e reclamacdes dos ADOLESCENTES e BENEFICIARIOS, EQUIPE DO PODER CONCEDENTE, EQUIPE
SOCIOEDUCATIVA, Defensores Publicos, membros do Ministério Publico, advogados e da populagdao em
geral;

14.1.38. recrutar toda mao de obra, direta ou indireta, equipamentos e materiais necessarios a
execugdo da CONCESSAO, consoantes as responsabilidades e atribuicdes previstas neste CONTRATO e no
CADERNO DE ENCARGOS;

14.1.39. arcar com todas as despesas decorrentes do transporte, alimentagao, inclusive seguro de
vida contra o risco de acidente de trabalho de seus funcionarios;

14.1.40. manter, dentro dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, obrigatoriamente, todo pessoal em
servico devidamente uniformizado, e portando equipamentos de protecdo individual — EPI e coletiva —
EPC adequados e cracha em local visivel;

14.1.41. apresentar a documentagdao dos profissionais que trabalharao no CENTRO
SOCIOEDUCATIVO necessaria ao procedimento de Investigacao Social, conforme previsto no ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGOS, sendo vedada a contratacdo de profissionais que, a qualquer tempo, tenham

sido condenados criminalmente;
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14.1.42. apresentar ao PODER CONCEDENTE cdpia da quitacdo da rescisdo contratual dos
funciondrios demitidos ou que se demitiram, devidamente homologada, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias contados da rescisao;

14.1.43. respeitar e fazer com que seus funcionarios e terceirizados respeitem as normas de
seguranga do trabalho, identificagdo, disciplina e demais regulamentos especificos de cada CENTRO
SOCIOEDUCATIVO, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serdo executados os
SERVICOS;

14.1.44. responder, perante o PODER CONCEDENTE, pela conduta, disciplina, frequéncia e
pontualidade dos seus funcionarios e terceirizados designados para a execucdo dos SERVICOS objeto
deste CONTRATO;

14.1.45. assegurar a adequada prestacao dos SERVICOS, valendo-se de todos os meios e recursos
a sua disposicao, incluindo, e ndo se limitando, a todos os investimentos necessarios para a manutengao
dos niveis de servico, de acordo com o estabelecido no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS e no ANEXO
5 - SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO, na forma e prazos previstos nos
referidos ANEXQOS;

14.1.46. executar todos os SERVICOS, controles e atividades relativos ao CONTRATO, com zelo e
diligéncia, utilizando as melhores técnicas aplicaveis a cada uma das tarefas desempenhadas;

14.1.47. conservar a AREA DA CONCESSAO, assim como os CENTROS SOCIOEDUCATIVOS,
mantendo-as limpas e em bom estado de conservagao;

14.1.48. observar e cumprir todas as normas legais e regulamentares de natureza previdenciaria,
trabalhista, tributaria, civel, comercial, societdria e outras, incidente sobre a CONCESSAO,
responsabilizando-se pelo recolhimento e pagamento de todos os encargos sociais e obrigacOes
trabalhistas decorrentes, bem como dos 06nus tributdrios ou extraordinarios que incidam sobre a
CONCESSAO;

14.1.49. atender os parametros de acessibilidade a portadores de necessidades especiais
previstos no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, no ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E

OBRA e na legislagao aplicavel;

14.1.50. registrar no SISTEMA DA CONCESSIONARIA e/ou nos sistemas do PODER CONCEDENTE
as informagdes determinadas pelo PODER CONCEDENTE, observados os termos previstos no ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGOS;

14.1.51. garantir a seguranca e a integridade fisica dos funcionarios, ADOLESCENTES, visitantes e
parceiros externos;

14.1.52. prestar os SERVICOS DELEGADOS sob a direcdo e supervisdo do(s) o(s) profissional(is)
detentor(es) dos atestados exigidos durante a LICITACAO, que poderd(3o) ser substituido(s), com
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anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, por profissional(is) que detenha(m), no minimo, a mesma
experiéncia;

Prestacao de Informagoes

14.1.53. prestar todas as informacgGes e esclarecimentos que |he sejam solicitadas pelo PODER
CONCEDENTE, no prazo de 7 (sete) dias, salvo no caso de existéncia expressa de prazo legal ou contratual
diverso ou nos casos em que o PODER CONCEDENTE expressamente determinar prazo inferior;

14.1.54. elaborar, implantar e manter ativo durante toda a vigéncia do CONTRATO o SISTEMA DA
CONCESSIONARIA que possibilite a inser¢do de informagdes pela EQUIPE SOCIOEDUCATIVA para
acompanhamento da evolu¢do dos ADOLESCENTES nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, conforme disposto
no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

14.1.55. disponibilizar de forma acessivel e atualizar mensalmente, em seu sitio eletronico, para
fins de livre acesso e consulta pelo publico em geral, as seguintes informagdes, em suas versoes finais:

a) relatérios gerenciais elaborados pela CONCESSIONARIA para apuracdo do
atendimento ao FATOR DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO e ao FATOR DE
DISPONIBILIDADE;

b) RELATORIOS DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO elaborados pelo VERIFICADOR
DE CONFORMIDADE;

c) demonstracBes financeiras da CONCESSIONARIA;
d) POLITICA DE TRANSACAO COM PARTES RELACIONADAS;

e) cartilha no modelo “pratique-ou-explique” dos padrées de responsabilidade

ambiental, social e governanca corporativa;
f) outras informacgGes acordadas pelas PARTES.

14.1.56. manter o PODER CONCEDENTE informado sobre toda e qualquer ocorréncia em
desconformidade com o CONTRATO, ANEXOS e legislagao aplicavel, devendo ainda solicitar sua anuéncia
prévia no caso de altera¢des nos projetos arquiteténicos dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e/ou na forma
de prestagao dos SERVICOS;

14.1.57. disponibilizar ao PODER CONCEDENTE todos e quaisquer documentos e informacdes
pertinentes a CONCESSAO, inclusive contratos e acordos de qualquer natureza, firmados com terceiros,
facultando a fiscalizacdo e a realizagao de auditorias por parte do PODER CONCEDENTE;

14.1.58. manter atualizado arquivo técnico contendo Projetos As Built, manuais, garantias e
documentacdes técnicas de todas as estruturas, equipamentos e sistemas dos CENTROS
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SOCIOEDUCATIVOS, devendo tal arquivo ser mantido, em formato fisico, nos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS e, em formato digital, no SISTEMA DA CONCESSIONARIA;

14.1.59. apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro de cada
ano, relatdrio circunstanciado que retrate a situacdo e listagem atualizada de todos os BENS DA
CONCESSAO;

14.1.60. dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento que possa vir a
prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigacGes previstas no CONTRATO e
que possa constituir causa de intervengdo, caducidade da CONCESSAO ou, ainda, rescisdo do CONTRATO;

14.1.61. excetuados os casos das comunica¢des com prazos expressamente pré-determinados no
ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE, oralmente e por
escrito, imediatamente, assim entendido o menor prazo razoavelmente possivel e que ndo comprometa
a atuacdo do PODER CONCEDENTE, de toda e qualquer situagdo que corresponda a fatos que alterem, de
modo relevante, o normal desenvolvimento da prestacdao dos SERVICOS, apresentando um relatério
detalhado sobre esses fatos, incluindo, se for o caso, contribuicdo de entidades especializadas externas a
CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos referidos;

14.1.62. elaborar relatérios gerenciais para apuracdo do atendimento aos INDICADORES
estabelecidos no SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO, que serio verificados
pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, para os fins do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, nos termos do ANEXO 5 - SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO e do
ANEXO 6 - MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA;

14.1.63. disponibilizar informagdes e demais documentos necessarios para a atividade de
verificagdo que serd realizada pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, prestando todas as informagdes
solicitadas, nos prazos e periodicidade por ele determinados, em especial aquelas concernentes ao
FATOR DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO e ao FATOR DE DISPONIBILIDADE;

14.1.64. enviar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 30 (trinta) dias contados do
encerramento de cada ano contratual, relatério anual de conformidade, contendo a descricdo: (i) das
atividades realizadas, (ii) dos investimentos e desembolsos realizados, (iii) do cumprimento do FATOR DE
CONFORMIDADE E DESEMPENHO e do FATOR DE DISPONIBILIDADE; (iv) do estado de conservacdo dos
CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, e (v) demais dados relevantes;

14.1.65. notificar o PODER CONCEDENTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia,
sobre qualquer incidente que implique violagdo ou risco de violagdo de dados pessoais. Na notificacdo a
CONCESSIONARIA devera indicar as medidas preventivas e/ou reparatérias que ird adotar para

solucionar o caso;

Informagodes Financeiras

Contrato | 31



14.1.66. adotar contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas, inclusive quanto as
transagées com PARTES RELACIONADAS de que trata a subcldusula 12.4, de acordo com as praticas

contdbeis adotadas no Brasil, baseadas na legisla¢cdo societaria brasileira (Lei Federal n? 6.404/1976 e
alteracBes posteriores) e nas Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC;

14.1.67. publicar, na forma da lei, as demonstra¢des financeiras e manter os registros contdbeis
de todas as opera¢des em conformidade com as normas aplicaveis as companhias abertas, nos termos
da Lei Federal n2 6.404/1976, e da regulamentac¢do da Comissdo de Valores Mobiliarios - CVM;

14.1.68. auditar as informacdes e demonstragdes contdbeis e financeiras da CONCESSIONARIA,
por empresa especializada de auditoria independente idonea, de notdria especializacado;

14.1.69. apresentar ao PODER CONCEDENTE:

a) trimestralmente, em até 45 (quarenta e cinco) dias apds o encerramento do trimestre,
os balancetes mensais analiticos;

b) anualmente, em até 4 (quatro) meses apds o encerramento do exercicio social, as
demonstracdes financeiras devidamente auditadas por auditor independente com
registro na Comissdo de Valores Mobilidrios (CVM).

Responsabilidade

14.1.70. responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na
legislacdo e regulacdo aplicaveis, por irregularidades, ilicitos ou danos que der causa, ndo obstante as
demais disposicdes deste CONTRATO e sem prejuizo das sangdes previstas no ANEXO 8 - CADERNO DE
SANGOES ADMINISTRATIVAS;

14.1.71. responder perante o PODER CONCEDENTE nos casos de furtos, roubos e outros crimes
ocorridos no interior dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, desde que a ocorréncia decorra de culpa ou dolo
da CONCESSIONARIA, e, observado o disposto nas subcldusulas 31.3 e 31.4;

14.1.72. obter todos os credenciamentos, licencas e autorizages ambientais, urbanisticas,
construtivas, de implantacdo, operacdo e prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS necessarios a regular
execucdo do CONTRATO perante os 6rgaos publicos municipais, estaduais e federais competentes,
arcando com todas as despesas relacionadas a implementacdao das providéncias determinadas pelos

referidos drgdos, ressalvado o disposto na alinea “x)” da subcldusula 31.4;

14.1.73. responder pela posse, guarda, manutencdo e vigilancia de todos os BENS DA
CONCESSAO, de acordo com o previsto no CONTRATO;

14.1.74. ressarcir o PODER CONCEDENTE por todos os desembolsos decorrentes de
determinac¢des judiciais ou administrativas, para satisfacdo de obriga¢des originalmente imputaveis a
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CONCESSIONARIA, inclusive reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros, vinculados
a CONCESSIONARIA ou a SUBCONTRATADOS;

14.1.75. informar o PODER CONCEDENTE, em até 01 (um) dia util, quando citada ou intimada, a
respeito de qualquer acdo judicial, procedimento arbitral ou procedimento administrativo que possa
resultar em responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esfor¢os na defesa dos interesses comuns, se existentes, praticando todos os
atos processuais cabiveis com esse objetivo;

14.1.76. responder pela adequacdo e qualidade das obras realizadas, assim como pelo
cumprimento das obrigacGes contratuais e legais, ficando ressalvado que a analise e a aprovacdo pelo
PODER CONCEDENTE em relagdao aos cronogramas, projetos e instalagdes apresentados ndo excluem a
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pelas obras e pelo cumprimento das respectivas
obrigacGes contratuais e legais;

14.1.77. responder perante o PODER CONCEDENTE pelos servigos subcontratados;

14.1.78. responsabilizar-se, exclusiva e diretamente, por despesas, pagamentos, indeniza¢des e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos relacionados com a CONCESSAO que sejam
posteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO e que decorram de acdo ou omissdo exclusivas da
CONCESSIONARIA;

14.1.79. elaborar programas, relatdrios e planos necessarios a regular execu¢ao do OBJETO do
CONTRATO, observando as disposicGes constantes neste CONTRATO, no ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS, da Lei Federal n? 12.594/2012, da Lei Federal n2 8.069/1990, e demais normativos e
regulamentos aplicaveis;

14.1.80. realizar a contratacdo do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, observado o disposto na
CLAUSULA 292 - DA VERIFICACAO DE_ CONFORMIDADE DA EXECUCAO DO CONTRATO e no ANEXO 9 -
DIRETRIZES PARA CONTRATACAO E ATUACAO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE;

14.1.81. realizar a contratacdo do SUPERVISOR DE OBRAS, observado o disposto no ANEXO 4 -
DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA e em seu APENDICE 1 - DIRETRIZES PARA CONTRATACAO E
ATUACAO DO SUPERVISOR DE OBRAS.

15. CLAUSULA 152 - DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

15.1.1. A CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo obedecer a Lei Federal n2 13.709/2018
nas hipdteses em que realizar o tratamento de dados pessoais no ambito desta CONCESSAO, o que inclui
a coleta, produgdo, recepgao, classificacdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissao, distribuicao,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminacdo, avaliacdo ou controle da informacao,
modificacdo, comunicagao, transferéncia, difusdao ou extracdao de dados pessoais.
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15.1.2. Ao executar o OBJETO deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA sera qualificada como “Operadora”
em relagdo aos dados pessoais dos ADOLESCENTES e qualificada como “Controladora” e “Operadora” em
relacdo aos demais dados pessoais que, por conta do CONTRATO, realize o tratamento, obedecendo a Lei
Federal n2 13.709/2018.

15.1.3. Qualquer tratamento dos dados pessoais dos ADOLESCENTES, de seus pais ou responsaveis,
realizado pela CONCESSIONARIA deverd ser feito em nome do “Controlador”, isto é, o PODER
CONCEDENTE, titular dos SERVICOS DELEGADOS objeto deste instrumento, nos termos da legislacdo
aplicavel. Caso seja necessario consentimento, caberd & CONCESSIONARIA obté-lo, em nome do PODER
CONCEDENTE, de pelo menos um dos pais ou do responsdvel legal, na forma exigida pela Lei Federal n2
13.709/2018.

15.1.4. Os dados pessoais deverdo ser armazenados pela CONCESSIONARIA em formato interoperavel e
estruturado, disponiveis ao titular de dados pessoais, mediante requerimento em sitio eletronico
disponibilizado, sendo que o titular de dados pessoais tera a garantia de:

a) consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duragdo do tratamento, bem como sobre a
integralidade de seus dados pessoais, inclusive dos dados pessoais sensiveis;

b) exatiddo, clareza, relevancia e atualizacdo dos dados pessoais, de acordo com a necessidade
e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento, sendo possivel a solicitacdo de corre¢do de
dados incompletos, inexatos ou desatualizados, bem como requerer a anonimizacdo, blogueio ou
eliminacdo de dados desnecessarios, excessivos, ou tratados em desconformidade com o OBJETO
do presente CONTRATO e com a Lei Federal n? 13.709/2018;

c) informacdes claras, precisas e facilmente acessiveis sobre a realizacdo do tratamento, os
objetivos do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial
e industrial.

15.1.5. A clareza e acessibilidade das informagdes sobre o tratamento de dados deve considerar as
caracteristicas fisico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais dos ADOLESCENTES, dos
Seus pais ou responsdveis, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar
informacgGes necessarias e adequadas ao entendimento destes.

15.1.6. E obrigacdo da CONCESSIONARIA treinar e preparar todos os seus funciondrios para que haja o

tratamento adequado aos dados pessoais, por meio de um plano de formacgdo e conscientizacao.

15.1.7. Os colaboradores da CONCESSIONARIA que atuem com o tratamento de dados pessoais deverdo
firmar termos de confidencialidade, sigilo e uso.

15.1.8. E obrigacdo da CONCESSIONARIA elaborar um Programa de Privacidade de Dados, a ser
encaminhado ao PODER CONCEDENTE, com antecedéncia de 60 (sessenta) dias para o término da FASE
1, que deverd observar os seguintes parametros, sem a eles se limitar:
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a) especificacdo de quais dados pessoais que a CONCESSIONARIA pode e/ou deve
tratar, indicando a finalidade de seu tratamento, nos termos do art. 62, inciso |, da Lei
Federal n? 13.709/2018;

b) descricdo do tratamento dos dados pessoais realizado pela CONCESSIONARIA, com
especificagdo das respectivas operagdes envolvidas, processos e abrangéncia, o que inclui
sem a ela se limitar, indicacdo de quando as informagbes podem ser compartilhadas e em
gue condicBes, observando as determinacgdes do art. 72 da Lei Federal n2 13.709/2018;

c) descricao da forma de atendimento a titular de dados pessoais que exerca direitos
previstos na Lei Federal n2 13.709/2018;

d) mapeamento dos riscos, e descricao de medidas, salvaguardas e mecanismos de
mitigacdo de riscos adotados, em conjunto com as regras de governanga e de compliance
da CONCESSIONARIA;

e) plano seguro de descarte dos dados e das informagdes, quando houver o término
do tratamento dos dados pessoais, exceto quando tais dados e informagcGes devam ser
guardados por obrigacao legal, regulamentar ou contratual.

15.1.8.1. No prazo de 30 (trinta) dias, o PODER CONCEDENTE verificard se o Programa de
Privacidade de Dados elaborado pela CONCESSIONARIA contém todas as informagdes necessdrias para
avaliagdo descrita na subcldusula anterior, sendo que a auséncia de manifestagdo neste prazo importara
aprovacgao tacita do Programa.

15.1.9. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais danos causados ao PODER CONCEDENTE e
aos titulares de dados pessoais, em decorréncia do tratamento destes em desacordo com a Lei Federal
n? 13.709/2018, este CONTRATO, os parametros e decisdes do PODER CONCEDENTE, ou com finalidades
alheias ao OBJETO do CONTRATO.

15.1.10. Fica autorizado pelo PODER CONCEDENTE o compartilhamento dos dados pessoais dos
ADOLESCENTES com SUBCONTRATADOS desde que sejam indispensdveis para a execu¢dao do CONTRATO.

15.1.11. E vedado a CONCESSIONARIA transferir e/ou compartilhar com terceiros os dados
pessoais a que tiver acesso, em razdao do presente CONTRATO, salvo quando necessario para a execugao
do préprio CONTRATO.

15.1.12. Caso a transferéncia e/ou o compartilhamento dos dados pessoais dos ADOLESCENTES e
dos demais dados pessoais com terceiros sejam necessarios para a execugao do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deverd comunicar esse fato previamente ao PODER CONCEDENTE, bem como dar
ciéncia aos titulares de dados pessoais.
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15.1.13. Cabe 3 CONCESSIONARIA realizar, quando necessario, o relatério de impacto a protegio
de dados pessoais de que trata a Lei Federal n? 13.709/2018, bem como cumprir quaisquer outras
obrigacGes legais relativas a protecdo de dados pessoais que Ihe forem aplicaveis.

15.1.14. A CONCESSIONARIA deve colocar & disposicio do PODER CONCEDENTE, conforme
solicitado, toda informacgdo relacionada a execu¢do do OBJETO deste CONTRATO que seja necessaria
para cumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de obrigacdes que lhes caibam decorrentes da Lei Federal
n? 13.709/2018.

15.1.15. A CONCESSIONARIA deve notificar ao PODER CONCEDENTE, imediatamente, a
ocorréncia de incidente de seguranca relacionado a dados pessoais, e informar as medidas de mitigacao
e reparagao adotadas.

15.1.16. Ao final do prazo de vigéncia do CONTRATO, os dados pessoais a que a CONCESSIONARIA
teve acesso, inclusive eventuais cdpias de dados pessoais dos ADOLESCENTES e demais dados tratados
no ambito deste CONTRATO, serdo integralmente disponibilizados ao PODER CONCEDENTE
imediatamente, ou, mediante justificativa, em até 30 (trinta) dias da data de seu encerramento, ndo
podendo a CONCESSIONARIA permanecer, em nenhuma hipdtese, em poder de tais dados pessoais,
devendo a CONCESSIONARIA certificar por escrito, ao PODER CONCEDENTE o cumprimento desta
obrigacdo.

15.1.16.1. Caso o PODER CONCEDENTE edite norma especifica sobre tratamento de dados
pessoais, em especial se relacionada ao tratamento de dados pessoais de criangas e adolescentes, a
norma devera prevalecer sobre o regramento deste CONTRATO em relagdo ao conteudo da subcldusula
15.1.1 e seguintes, observado a eventual recomposicao do equilibrio econémico-financeiro.

16. CLAUSULA 162 - DA OBRIGACAO DE PRESERVAGAO DA ATUALIDADE NA PRESTAGAO DOS
SERVIGOS E INCORPORAGAO DE NOVOS METODOS E TECNOLOGIAS

16.1. A CONCESSIONARIA deverad observar a atualidade tecnolégica na execucdo do OBJETO deste
CONTRATO, assim caracterizada pela preservacdao da modernidade e atualizagao dos equipamentos, das
instalacdes e, observado o disposto na subcldusula 16.13, também das técnicas para a execucao do

SERVICOS DELEGADOS, desde que a atualidade tecnoldgica seja necessaria diante da (i) obsolescéncia
dos bens integrantes da CONCESSAO, (ii) necessidade de cumprimento do FATOR DE CONFORMIDADE E
DESEMPENHO e do FATOR DE DISPONIBILIDADE ou (iii) vida util remanescente quando da devoluc¢do da
CONCESSAO nos termos do ANEXO 10 - CONDICOES DE DEVOLUCAO E DESMOBILIZAGAO, assim como
(iv) das demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS.

16.2. A CONCESSIONARIA deverd implantar, independentemente de determinacdo do PODER
CONCEDENTE, todas as medidas necessarias para o cumprimento de suas obrigacdes contratuais,
inclusive em relagdo ao FATOR DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO e ao FATOR DE DISPONIBILIDADE,
observado o disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS.
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16.3. A CONCESSIONARIA deverd levar em consideracdo a vida util dos bens integrantes da
CONCESSAO e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo proceder a sua substitui¢do
por outros bens e equipamentos que apresentem atualidade tecnolégica e condi¢Ges de operagdo e
funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos, independentemente de determinagdo do
PODER CONCEDENTE.

16.4. Estdo compreendidas no conceito de obriga¢do de atualidade tecnoldgica as situagGes nas quais
a CONCESSIONARIA, observado o disposto na subcldusula acima, com a finalidade de atender ao FATOR
DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO, ao FATOR DE DISPONIBILIDADE e as demais exigéncias
estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS, realizar atualizacdes e melhorias dos bens integrantes da
CONCESSAO ou servicos necessarios para o cumprimento do OBJETO do CONTRATO.

16.5. Serd caracterizada a obsolescéncia tecnolégica dos bens integrantes da CONCESSAO quando
constatada, no decorrer do PRAZO DA CONCESSAO, a perda de suas fun¢des iniciais ou, ainda, sua
incapacidade para atendimento ao FATOR DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO, ao FATOR DE
DISPONIBILIDADE e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

16.5.1. Se caracterizada a obsolescéncia, a CONCESSIONARIA devera propor prazo para atendimento das
referidas exigéncias, sujeito a aprovacao pelo PODER CONCEDENTE, levando em conta as respectivas
vidas Uteis e/ou prazos para substituicdo, devendo, em qualquer hipdtese, a substituicdo ocorrer, no
maximo, até o termo final de vigéncia do CONTRATO.

16.6. A CONCESSIONARIA deverd também levar em consideracdo a atualidade dos SERVICOS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, inclusive aqueles relativos a métodos de ensino e aprendizagem, e
dos SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, inclusive aqueles de
monitoramento e apoio a seguranca dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.

16.7. Exclui-se do disposto na subcldusula 16.5 a hipdétese de ma conservacdo ou auséncia de
manutengdo, pela CONCESSIONARIA, dos bens integrantes da CONCESSAO, regendo-se tais situacdes
pelas regras especificas previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS.

16.8. As despesas e investimentos da CONCESSIONARIA que tenham sido realizadas com o objetivo de
garantir a atualidade da CONCESSAO, incluindo o atendimento do FATOR DE CONFORMIDADE E
DESEMPENHO, do FATOR DE DISPONIBILIDADE e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos
ANEXOS, deverdo ser amortizadas dentro do PRAZO DA CONCESSAO, n3o fazendo a CONCESSIONARIA
jus a qualquer direito de indenizacdo ou reequilibrio econémico-financeiro.

16.9. O disposto nas subcldusulas 16.1 a 16.8 deste CONTRATO nao se confunde com a possibilidade

de adocdo e incorporacdo de inovacdes tecnoldgicas pela CONCESSIONARIA, a seu critério ou por
determinacdo do PODER CONCEDENTE.

16.10. Observado o disposto nesta subclausula, sdo consideradas inovagdes tecnoldgicas, para os fins
do CONTRATO, as tecnologias que, a época de sua eventual adocdo e incorporagdo pela
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CONCESSIONARIA, constituam o estado da arte tecnolégica e ndo tenham uso difundido na rede de
educagdo basica do ESTADO ou no setor de construcdo em ambito nacional, e cuja utilizacdo, nao
obstante tenha potencial de proporcionar ganhos de aprendizagem e de eficiéncia e produtividade no
ambito da CONCESSAO, seja prescindivel para o atendimento do FATOR DE CONFORMIDADE E
DESEMPENHO, do FATOR DE DISPONIBILIDADE e demais elementos inicialmente previstos no CONTRATO
e respectivos ANEXOS.

16.11. A CONCESSIONARIA terd ampla liberdade para incorporar, ao longo da CONCESSAO, inovacdes
tecnolégicas no ambito do desenvolvimento dos SERVICOS DELEGADQS, observado o disposto nesta
cldusula, somente dando ensejo ao reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO aquelas que sejam
previamente submetidas a aprovacao, conforme o caso, do PODER CONCEDENTE.

16.11.1. No caso de inovagdes tecnoldgicas que sejam espontaneamente implementadas pela
CONCESSIONARIA, n3o cabera alegacdo de desequilibrio econdmico-financeiro, salvo se a inovagdo for
necessaria a prestacdo adequada dos servicos, caso em que o PODER CONCEDENTE deverd ser
previamente consultado e manifestar sua concordancia.

16.12. A incorporacdo de inovacgdes tecnoldgicas pela CONCESSIONARIA, quando determinada pelo
PODER CONCEDENTE, somente podera ocorrer no ambito das REVISOES ORDINARIAS ou das REVISOES
EXTRAORDINARIAS, e ensejara a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, nos
termos da CLAUSULA 342, observado o disposto na subcldusula 16.13.

16.12.1. Na hipdtese prevista na subcldusula acima, o FATOR DE CONFORMIDADE E
DESEMPENHO e o FATOR DE DISPONIBILIDADE deverdo ser atualizados pelo PODER CONCEDENTE de
modo a contemplar as melhorias de desempenho, caso existentes, relacionadas a incorporacdo da
inovagao tecnoldgica determinada.

16.13. O disposto nesta subcldusula n3o afasta a obrigacio da CONCESSIONARIA em adotar,
implementar e custear toda e qualquer medida procedimental e/ou operacional, inclusive aquelas de
natureza tributaria, trabalhista e/ou ambiental determinadas por érgdos fiscalizadores distintos do
PODER CONCEDENTE, que ndo sejam especificas & CONCESSAO ou & CONCESSIONARIA, ndo fazendo a
CONCESSIONARIA jus a qualquer direito de indenizagdo ou reequilibrio econémico-financeiro em razdo
de tais medidas, salvo se tais determinagdes constituirem risco alocado ao PODER CONCEDENTE, nos
termos deste CONTRATO.

17. CLAUSULA 172 - PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE
17.1.  S3o direitos e deveres do PODER CONCEDENTE durante toda a vigéncia da CONCESSAO:
17.1.1. desempenhar, por meio do GESTOR PUBLICO, as funcdes de coordenacdo no ambito das

COMISSOES DISCIPLINARES, e, também por meio do SUPERVISOR PUBLICO, todas as atividades relativas
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a seguranga nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e que exijam o uso da forca estatal e outras atribui¢Ges
exclusivas do ESTADO, conforme o art. 49, inciso Ill da Lei Federal n? 11.709/2004, e, observado o
disposto no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

17.1.2. assegurar o cumprimento das obrigacdes contratuais, preservando seus direitos, da
CONCESSIONARIA e dos ADOLESCENTES;

17.1.3. cumprir e fazer cumprir o CONTRATO, seus ANEXOS e as disposicdes regulamentares da
CONCESSAO;

17.1.4. fiscalizar a boa qualidade dos SERVICOS DELEGADOS e obras objeto deste CONTRATO;

17.1.5. analisar e aprovar os projetos de engenharia e arquitetura, bem como exigir as modificagcdes que
se revelarem necessarias para atendimento as normas técnicas e as disposicdes legais, assim como as
diretrizes previstas no ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA;

17.1.6. elaborar e inscrever o PROGRAMA DE ATENDIMENTO da interna¢do no Conselho Estadual dos
Direitos da Crianca e do Adolescente (CEDCA) e no Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do
Adolescente — CMDCA, nos termos do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, da Lei Federal n®
12.594/2012 e da Lei Federal n2 8.069/1990;

17.1.7. tomar conhecimento dos relatérios elaborados pela CONCESSIONARIA sobre a existéncia de
riscos iminentes ou efetivos a seguranca dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e da integridade dos
ADOLESCENTES e empregados, terceirizados ou voluntarios da CONCESSIONARIA;

17.1.8. rejeitar ou sustar qualquer obra ou servico em execu¢do que ndo esteja de acordo com os
projetos aprovados, normas e regulagdes existentes, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas, de
bens ou dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS;

17.1.9. executar, a seu critério, inspec¢des ou auditorias para verificar as condi¢des das instalacées, dos
equipamentos, da seguranca e do funcionamento dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e da utilizacdo das

suas areas;

17.1.10. acompanhar e apoiar a CONCESSIONARIA, nas acBes institucionais junto a érgdos e
entidades competentes;

17.1.11. prestar toda a assisténcia e apoio necessarios para que a CONCESSIONARIA obtenha os
credenciamentos, licengas, autorizagdes, alvards e permissdes perante qualquer ente da
ADMINISTRACAO PUBLICA municipal, estadual ou federal, naquilo que for pertinente as obras e aos
SERVICOS DELEGADOS;

17.1.12. comunicar 3 CONCESSIONARIA, em até 5 (cinco) dias Uteis, quando citada ou intimada, a
respeito de qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive quanto aos termos e prazos processuais, bem como
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envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais
cabiveis com esse objetivo. Fica facultado & CONCESSIONARIA, nestes casos, valer-se de qualquer
instrumento processual de intervencgao de terceiros;

17.1.13. comunicar a instituicdo financeira ou seguradora responsavel pela prestacdo da
GARANTIA DE EXECUCAO sempre que instaurar processo para decretar a intervencdo, encampagdo ou
caducidade;

17.1.14. colaborar, nos limites de sua atuacdo institucional e obrigacdes atribuidas neste
CONTRATO, com os FINANCIADORES para a viabilidade do financiamento dos investimentos, de forma a
possibilitar a execugdo integral do OBJETO da CONCESSAO;

17.1.15. efetuar, nos prazos estabelecidos neste CONTRATO, o pagamento dos valores devidos a
titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL e APORTE PUBLICO, nos termos da CLAUSULA 202 -
REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA, do ANEXO 5 - SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E
DESEMPENHO, do ANEXO 6 - MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA e do
ANEXO 7 - MECANISMO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO APORTE PUBLICO;

17.1.16. manter, durante todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, o SISTEMA DE GARANTIAS
em pleno vigor e eficacia;

17.1.17. garantir o acesso da CONCESSIONARIA a AREA DA CONCESSAO para a realizagdo das
obras e prestagao dos SERVICOS DELEGADOS;

17.1.18. responsabilizar-se, exclusiva e diretamente, por despesas, pagamentos, indenizagdes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos relacionados com a CONCESSAO que sejam
anteriores & DATA DA ORDEM DE INiCIO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores a emiss3o,
decorram de a¢do ou omissao do PODER CONCEDENTE;

17.1.19. fundamentar devidamente suas decisdes, autorizacdes, aprovacdes, pedidos ou demais
atos praticados ao longo da vigéncia do CONTRATO;

17.1.20. garantir o transporte e a transferéncia dos ADOLESCENTES de e para o CENTRO
SOCIOEDUCATIVO, nas hipdteses previstas no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

17.1.21. alocar servidor publico dos érgdos ou das entidades da ADMINISTRACAO PUBLICA do
ESTADO para atuar nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS na qualidade de GESTOR PUBLICO, conforme
indicado no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

17.1.22. realizar os procedimentos necessdrios a contencdo e a supressdo de EVENTOS DE
SEGURANCA que venham a ocorrer no interior do CENTRO SOCIOEDUCATIVO, observada a divisdo de
responsabilidades entre PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA prevista no ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS, quando for ultrapassada a capacidade de resposta da CONCESSIONARIA;
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17.1.23. nao permitir, em hipdtese alguma, que os CENTROS SOCIOEDUCATIVOS sejam ocupados
por nimero de ADOLESCENTES superior a capacidade do respectivo CENTRO SOCIOEDUCATIVO;

17.1.24. regularizar e manter atualizada a situacdo da AREA DA CONCESSAO quanto aos aspectos
imobilidrios e de registro de iméveis ocorridos até a DATA DA ORDEM DE INICIO;

17.1.25. promover a desocupac3o total da AREA DA CONCESSAO antes da emissdo da ORDEM DE
INICIO, para possibilitar a realizagio de obras pela CONCESSIONARIA, conforme disposicdes previstas
neste CONTRATO.

17.2. Compete ao PODER CONCEDENTE exercer a regulacdo e fiscalizagdo econémico-financeira do
CONTRATO, devendo atuar nos temas relacionados com:

a) a selecdo do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, nos termos do ANEXO 9 - DIRETRIZES PARA
CONTRATAGAO E ATUAGAO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE;

b) a selecdo do SUPERVISOR DE OBRAS, nos termos do ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA
PROJETO E OBRA e do seu APENDICE 1 - DIRETRIZES PARA CONTRATACAO E ATUACAO DO
SUPERVISOR DE OBRAS;

c) a fiscalizacgdo da medicdo do FATOR DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO e do FATOR DE
DISPONIBILIDADE previstos no ANEXO 5 - SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E
DESEMPENHO;

d) o equilibrio econédmico-financeiro do CONTRATO;
e) as REVISOES ORDINARIAS;

f) as REVISOES EXTRAORDINARIAS;

g) o reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL;

h) o cdlculo das indenizagbes eventualmente devidas pelo PODER CONCEDENTE para a
CONCESSIONARIA nas hipéteses de término antecipado do CONTRATO previstas no CAPITULO XI
— DA INTERVENCAO E DA EXTINCAO DA CONCESSAQ; e

i) eventuais controvérsias instauradas nos termos deste CONTRATO em decorréncia de conflitos
em relagdo aos temas previstos nesta subclausula.

17.2.1. Para o desempenho das atribuicdes previstas na subcldusula 17.2, o PODER CONCEDENTE
podera solicitar informacdes 8 CONCESSIONARIA, a qual ndo podera alegar o seu fornecimento anterior

com a finalidade de obstaculizar a fiscalizacdo a ser exercida pelo PODER CONCEDENTE.

17.2.2. A recusa injustificada no fornecimento de informacdes ao PODER CONCEDENTE ensejard a
aplicagdo de sangbes administrativas nos termos do ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS.
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18. CLAUSULA 182 - PRINCIPAIS DIREITOS E DEVERES DOS ADOLESCENTES

18.1. Sdo direitos e deveres do ADOLESCENTE, durante toda a vigéncia da CONCESSAO, aqueles
previstos no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, incluindo, mas ndo se limitando a:

18.1.1. ser tratado com dignidade pelos profissionais alocados na EQUIPE DO PODER CONCEDENTE e na
EQUIPE SOCIOEDUCATIVA, bem como todos os profissionais que, direta ou indiretamente, atuam nas
atividades relacionadas aos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS;

18.1.2. receber a prestacdo dos SERVICOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO de qualidade,
especialmente os servicos de atendimento técnico, escolarizagdo, atencdo e assisténcia a saude,
profissionalizagdo e inser¢do no mercado de trabalho, oficinas, esporte, atividades culturais e de lazer e
de fortalecimento de vinculos familiares, afetivos e comunitarios, nos termos do ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS;

18.1.3. ter o PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO elaborado e protocolado nos termos do ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGOS;

18.1.4. recusar imotivadamente as atividades propostas e os atendimentos técnicos realizados pela
CONCESSIONARIA, bem como os servicos de assisténcia religiosa oferecidos pela CONCESSIONARIA, nos
termos do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

18.1.5. quando aplicdvel, ser beneficidrio de atividades bénus a serem ofertadas aos ADOLESCENTES
gue estejam avangando no cumprimento da medida socioeducativa, nos termos do ANEXO 3 - CADERNO
DE ENCARGOS;

18.1.6. zelar pela integridade e pelo funcionamento da infraestrutura e dependéncias dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS;

18.1.7. receber adequado tratamento, nos termos do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, inclusive nos
casos em que se verificar a ocorréncia de EVENTO DE SEGURANCA ou SITUACAO DE CRISE, ocasido em
que a CONCESSIONARIA deverd se atentar ao procedimento previsto no 4mbito do referido ANEXO;

18.1.8. receber informac¢des do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA referentes a presta¢do do
OBJETO deste CONTRATO;

18.1.9. receber informacGes sobre as regras que disciplinam o funcionamento dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS, incluindo, mas nao se limitando ao regimento interno do CENTRO SOCIOEDUCATIVO
e as sangdes aplicaveis as transgressoes disciplinares praticadas pelos ADOLESCENTES;

18.1.10. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, pelos meios de
comunicagdo existentes, dentre os quais a central de atendimento e ouvidoria, elogios, sugestdes e
irregularidades de que tenham conhecimento referentes aos SERVICOS prestados;
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18.1.11. receber os encaminhamentos e providéncias adequados, nos termos do ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGOS, em relacdo as situacdes de VIOLENCIA, risco ou ameaca vivenciadas pelo
ADOLESCENTE, ainda que estas tenham sido reportadas a EQUIPE SOCIOEDUCATIVA em contexto de
atendimento;

18.1.12. participar da Pesquisa de Percepgao dos Servigos, a ser conduzida semestralmente pela
CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

18.1.13. receber visitas e manter contato remoto com a FAMILIA/REFERENCIA SOCIOAFETIVA,
nos termos do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS.

CAPITULO IV - DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA
19. CLAUSULA 192 - DO VALOR DO CONTRATO

19.1. O VALOR DO CONTRATO é de RS [*] na data-base de [¢] de 202[¢], correspondente ao somatério
das CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS durante toda a vigéncia do CONTRATO, trazido a valor
presente, nos termos do EDITAL.

19.2. O VALOR DO CONTRATO possui carater meramente referencial, ndo podendo ser invocado, por
quaisquer das PARTES, como base para pleitos de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO ou para qualquer outro fim que implique a sua utilizagdo como parametro para indenizagdes,
ressarcimentos e afins.

20. CLAUSULA 202 - DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

20.1. A remuneracdo da CONCESSIONARIA no dmbito deste CONTRATO serd composta de 3 (trés)
diferentes parcelas de receita, sendo:

a) APORTE PUBLICO;
b) CONTRAPRESTACAO MENSAL; e
c) RECEITAS ACESSORIAS.

20.2. A CONCESSIONARIA declara estar ciente dos valores, riscos e condicdes relacionados a obtencdo
da CONTRAPRESTACAO MENSAL, do APORTE PUBLICO e das RECEITAS ACESSORIAS, concordando serem
suficientes para remunerar todos os investimentos, custos e despesas relacionados ao OBJETO deste
CONTRATO, de maneira que as condi¢Ges aqui originalmente estabelecidas conferem equilibrio
econdmico-financeiro 8 CONCESSAO.
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21. CLAUSULA 212 - DO APORTE PUBLICO

21.1. O PODER CONCEDENTE realizard, em favor da CONCESSIONARIA, o pagamento do APORTE
PUBLICO.

21.2. O APORTE PUBLICO serd pago pelo PODER CONCEDENTE, mediante recursos oriundos do
Contrato de Repasse celebrado com a Unido, nos termos do ANEXO 13 - CONTRATO DE REPASSE OGU N@
896592/2019.

21.3. O APORTE PUBLICO, no valor maximo de R$ 31.781.029,54 (trinta e um milhdes, setecentos e
oitenta e um mil, vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), sera pago 8 CONCESSIONARIA em
conformidade com o ANEXO 7 - MECANISMO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO APORTE PUBLICO,
de acordo com a efetiva execucdo dos investimentos envolvendo a constru¢cdo dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS prevista para ocorrer ao longo da FASE 1.

21.3.1. O APORTE PUBLICO serd pago apds comprova¢do da execugdo satisfatéria do EVENTO DE
DESEMBOLSO e do inicio da FASE 2 da CONCESSAO, observados os prazos e procedimentos previstos no
ANEXO 7 - MECANISMO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO APORTE PUBLICO.

21.3.2. Cabera ao SUPERVISOR DE OBRAS subsidiar tecnicamente o PODER CONCEDENTE, quando este
realizar verificacao de o adequado e suficiente cumprimento das condi¢des necessarias que antecedem a
conclusdo do EVENTO DE DESEMBOLSO, nos termos previstos no ANEXO 7 - MECANISMO E
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO APORTE PUBLICO, para fins da liberagdo dos respectivos recursos do
APORTE PUBLICO.

21.3.2.1. A transferéncia do APORTE PUBLICO deve ser realizada pelo PODER CONCEDENTE,
observados os procedimentos previstos no ANEXO 7 - MECANISMO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO
DO APORTE PUBLICO, por meio de Ordem Bancaria de Transferéncia Voluntéria (OBTV) para conta
bancéria de titularidade da CONCESSIONARIA, aberta e mantida na INSTITUICAO FINANCEIRA, sendo que
0s encargos e taxas relacionados a contratacdo de tal agente deverdo ser arcados pela CONCESSIONARIA.

22. CLAUSULA 222 - DA CONTRAPRESTAGAO MENSAL

22.1. A CONTRAPRESTACAO MENSAL apresenta as seguintes formas:
a) CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA; e
b) CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

22.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA corresponde ao valor de RS [®] ([®]) (valor indicado na
PROPOSTA COMERCIAL).

22.2.1. Cabera as PARTES informar, mediante notificacdo conjunta assinada, ao VERIFICADOR DE
CONFORMIDADE e a INSTITUICAO FINANCEIRA eventuais alteragdes no valor da CONTRAPRESTACAO
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MENSAL MAXIMA, a exemplo daquelas relativas a incidéncia de corre¢do monetdria ou decorrentes de
processos de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

22.3. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA corresponde ao resultado da verificacdo do nivel de
atendimento, pela CONCESSIONARIA, do FATOR DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO e do FATOR DE
DISPONIBILIDADE, conforme disciplinado no ANEXO 5 - SISTEMA DE MENSURAGAO DE CONFORMIDADE
E DESEMPENHO e no ANEXO 6 — MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA.

22.3.1. Contado da emissdo da ORDEM DE SERVICO, nos 6 (seis) primeiros meses de operagdo dos
CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, o SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO incidira
progressivamente sobre o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e de forma individualizada em
relacdo a cada um dos CENTROS, observado o escalonamento previsto no ANEXO 6 - MECANISMO PARA
CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA.

22.3.2. Como resultado da afericao e do calculo do FATOR DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO e do
FATOR DE DISPONIBILIDADE, em determinados casos, o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a
ser recebida pela CONCESSIONARIA poderd ser inferior ao valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA.

22.4. Durante a FASE 2 e a FASE 3, a CONCESSIONARIA recebera, do PODER CONCEDENTE, a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, mensal e proporcionalmente ao nimero de vagas efetivamente
disponibilizadas no més anterior ao pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, conforme
previsto no ANEXO 6 — MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA.

22.5. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd paga com 0s recursos orcamentdarios mediante
crédito das importancias correspondentes em favor da CONCESSIONARIA, conforme o ANEXO 6 -
MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA.

22.6. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd precedido de envio do RELATORIO
DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE as PARTES, até o 259
(vigésimo quinto) dia do més subsequente a prestagdo dos SERVICOS DELEGADOS, conforme o ANEXO 6 -
MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA.

22.6.1. Vencidos os prazos de pagamento das obrigacdes pecunidrias, por culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE, incidird sobre o valor em atraso: (i) correcdo monetaria pela variacdo do IPCA/IBGE; (ii)
multa de 1% (um por cento) ao més sobre o valor corrigido em atraso; e (iii) incidéncia de juros, segundo
a taxa em vigor para a mora do pagamento de tributos devidos a Fazenda Estadual, a contar da data do
respectivo vencimento, até a data do efetivo pagamento.

22.7. A CONTRAPRESTACAO MENSAL serd reajustada a cada 12 (doze) meses a partir do dia 31 (trinta
e um) de dezembro seguinte 3 emissio da ORDEM DE INICIO, nos termos previstos ho ANEXO 6 —
MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA.

Contrato | 45



22.8. O inadimplemento da obrigacido do PODER CONCEDENTE ndo poderad ser invocado pela
CONCESSIONARIA para isentd-la, em qualquer tempo, das responsabilidades contratuais, direta ou
indiretamente, relacionadas a execu¢do do OBJETO deste CONTRATO.

22.9. Na hipotese de atraso superior a 2 (dois) meses do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, sem a respectiva execucdo do SISTEMA DE GARANTIAS por motivos ndo imputaveis a
CONCESSIONARIA  ou por insuficiéncia do SALDO GARANTIA para pagamento da(s)
CONTRAPRESTACAO(OES) MENSAL(IS) EFETIVA(S) devida(s), serd conferida & CONCESSIONARIA a
faculdade de suspensdo dos investimentos em curso e da prestacdo das atividades que ndo sejam
estritamente necessarias a continuidade da prestacdao dos SERVICOS DELEGADOS.

23. CLAUSULA 232 - DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

23.1. A CONTRAPRESTACAO MENSAL serd paga pelo PODER CONCEDENTE, mediante recursos
oriundos do [crédito orgamentario] e pelos créditos orgamentdrios correspondentes para os préximos
exercicios financeiros, conforme definido nas respectivas leis orcamentarias.

23.2. Para tanto, o PODER CONCEDENTE obriga-se a elaborar e executar os orcamentos e demais
instrumentos necessarios, levando-se em conta o dever de pagar o APORTE PUBLICO e a
CONTRAPRESTACAO MENSAL, além de outras obrigacdes pecunidrias devidas no ambito deste
CONTRATO, a tempo e modo.

23.2.1. Caso, para manter-se adimplente frente a Lei Complementar n2 101/2000, o PODER
CONCEDENTE precise reduzir despesas, ndo podera reduzir o valor ou suspender o pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL, tampouco reduzir o valor ou suspender a transferéncia de recursos
destinados a manutencdo do SALDO GARANTIA.

23.3. O inadimplemento da obrigacio do PODER CONCEDENTE ndo poderad ser invocado pela
CONCESSIONARIA para isentd-la, em qualquer tempo, das responsabilidades contratuais, direta ou
indiretamente, relacionadas a execu¢do do OBJETO deste CONTRATO.

24, CLAUSULA 242 - SISTEMA DE GARANTIA EM FAVOR DA CONCESSIONARIA

24.1. A garantia dos valores das obrigacGes pecuniarias devidas pelo PODER CONCEDENTE durante a
vigéncia desta CONCESSAO sera realizada por meio de SISTEMA DE GARANTIA, composto por uma
CONTA GARANTIDORA, constituida por recursos orcamentdrios necessdrios a composicdao do saldo
minimo, denominado SALDO GARANTIA, de 11,32 (onze unidades e trinta e dois centésimos)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS vigentes, que sera progressivamente reduzido de acordo com
o previsto na subcldusula 24.1.1.

24.1.1. Ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, o SALDO GARANTIA sera reduzido nos termos das féormulas
indicadas a seguir:
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SG = PF + PV
PF = 7,29-CMM

PV = (4,03 — n-0,051)-CMM, sendo PV>0

Sendo:
SG: Valor total do SALDO GARANTIA;
PF: Parcela Fixa do SALDO GARANTIA;

PV: Parcela Varidvel do SALDO GARANTIA, sendo que, caso PV resulte em valor inferior a O (zero), deverd
ser considerado que PV=0 (zero);

CMM: Valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA; e

n: nimero de CONTRAPRESTAGOES MENSAIS EFETIVAS pagas & CONCESSIONARIA.

24.1.2. Em nenhuma hipdtese, o valor do SALDO GARANTIA sera reduzido abaixo do valor da Parcela
Fixa (PF) calculado nos termos da féormula indicada na subcldusula 24.1.1.

24.1.3. O SISTEMA DE GARANTIA serd operacionalizado pela INSTITUICAO FINANCEIRA nos termos do
ANEXO 11 - DIRETRIZES PARA O CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA.

24.2. A CONTA GARANTIDORA é a conta corrente destinada a receber os recursos do SALDO
GARANTIA.

24.3. A INSTITUICAO FINANCEIRA é aquela escolhida e custeada pela CONCESSIONARIA dentre aquelas
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da legislacao.

24.4. A CONTA GARANTIDORA ndo podera ser livremente movimentada pelo PODER CONCEDENTE, ou
por qualquer agente politico, ente ou drgao integrante da estrutura administrativa do ESTADO até o
cumprimento integral das obrigacGes assumidas pelo PODER CONCEDENTE no CONTRATO.

24.4.1. Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula a favor da CONCESSIONARIA, durante
todo o seu prazo de vigéncia da CONCESSAO, o SISTEMA DE GARANTIA, em carater irrevogavel e
irretratavel, observados os termos deste CONTRATO e do contrato com a INSTITUICAO FINANCEIRA de
que trata o ANEXO 11 - DIRETRIZES PARA O CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA.

24.5. As obriga¢Oes pecunidrias garantidas pelo SISTEMA DE GARANTIA a que se refere esta clausula
sao as seguintes:

a) CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA;
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b) quitacdo de multas decorrentes do atraso no pagamento das obriga¢des devidas pelo PODER
CONCEDENTE;

c) juros e demais encargos moratdrios decorrentes do atraso no pagamento das obrigacdes devidas
pelo PODER CONCEDENTE; e

d) eventuais indenizacdes devidas & CONCESSIONARIA, inclusive em razdo da extingdo antecipada
do CONTRATO.

24.6. O valor total do SALDO GARANTIA correspondente a 11,32 (onze unidades e trinta e dois
centésimos) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS deverd ser constituido pelo PODER CONCEDENTE
até a data de expedicdo da ORDEM DE INICIO, sendo condicdo para sua emissdo, nos termos na
subclausula 6.2 deste CONTRATO.

24.7. Sempre que constatado um volume inferior ao valor minimo obrigatério calculado nos termos da
subcldusula 24.1.1, a INSTITUICAO FINANCEIRA notificard o PODER CONCEDENTE para, no prazo de 15
(quinze) dias, proceder a sua recomposicao.

24.8. E vedada a INSTITUICAO FINANCEIRA direcionar o SALDO GARANTIA para quaisquer outras
contas distintas da CONTA GARANTIDORA, ainda que tal transferéncia tenha sido determinada pelo
PODER CONCEDENTE, ou por qualquer agente politico, 6rgdo ou ente integrante da estrutura
administrativa do ESTADO, ressalvadas as movimentagdes inerentes ao SISTEMA DE GARANTIA,
conforme mencionadas no ANEXO 11 - DIRETRIZES PARA O CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
e no contrato com a INSTITUICAO FINANCEIRA.

24.9. Eventual substituicdo da garantia serd acordada pelas PARTES, por meio de Termo Aditivo ao
CONTRATO, observado que a CONCESSIONARIA n3o poderd se opor caso o ESTADO e o PODER
CONCEDENTE proponham que a substituicao seja realizada, por meio de:

a) fianca bancaria, prestada por instituicdo financeira de primeira linha, assim entendidas aquelas
cuja classificacao de forga financeira em escala nacional seja superior ou igual a “Aa2.br”, “brAA”
ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de classificagdo de risco Moody’s, Standard &
Poors ou Fitch, respectivamente;

b) garantia oferecida por fonte de financiamento multilateral com classificacdo de forcga financeira
em escala nacional superior ou igual a “Aa2.br”, “brAA” ou A(bra), conforme divulgado pelas
agéncias de classificacdo de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch;

c) seguro-garantia cujas apdlices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras de
primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificagdo de forca financeira em escala nacional
seja superior ou igual a “Aa2.br”, “brAA” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de
classificacdo de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente;
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d) garantia que venha a ser ofertada por fundo federal, detentor de natureza privada, patriménio
proprio e sujeito de direitos e obrigaces proprios;

e) outras vinculagdes de receitas realizadas por meio lei estadual, desde que a vinculagdo seja
possivel nos termos da natureza e da legislacdo de regéncia do respectivo tipo de receita.

24.9.1. Para a substituicdo da garantia, na modalidade prevista na alinea “d)” e “e)” da subcldusula 24.9,

a CONCESSIONARIA admitird novos direitos creditérios cujo nivel de risco seja A ou B, nos termos do art.
12 da Resolucdo BACEN n® 2.682/1999.

24.10. Caso a proposta de substituicdo de garantias a que se refere a subcldusula 24.9 considere meios

ou ativos distintos dos relacionados nas alineas da subcldusula 24.9, sua implementacdo dependera de

prévia e expressa concordancia da CONCESSIONARIA.

24.11. O SISTEMA DE GARANTIA de que trata a subcldusula 24.1 podera ser alterado ou substituido por
quaisquer outras modalidades admitidas em lei, capazes de garantir o pagamento das obriga¢des

devidas pelo PODER CONCEDENTE, desde que com prévia e expressa concordancia entre as PARTES.

24.12. Fica configurado o inadimplemento do PODER CONCEDENTE em relagdo ao SISTEMA DE
GARANTIA quando ndo for mantido ou recomposto o SALDO GARANTIA pelo prazo de 90 (noventa) dias,
contados do término do prazo previsto na subcldusula 24.7 para a sua recomposi¢do pelo PODER
CONCEDENTE.

24.13. A configuragdo do inadimplemento do PODER CONCEDENTE nos termos da subclausula anterior
confere 3 CONCESSIONARIA direito a rescisio do CONTRATO, nos termos da subcldusula 48.1.

24.14. Na hipdtese de configuragcdao do inadimplemento nos termos da subcldusula 24.12, o PODER

CONCEDENTE ndo podera celebrar novos contratos de parceria publico-privada enquanto ndo superado
o referido dbice.

24.15. O PODER CONCEDENTE declara, desde ja, que consente com a interveng¢do da CONCESSIONARIA,
na qualidade de litisconsorte, sempre que esta julgar necessario, nas a¢des judiciais ou procedimentos
extrajudiciais que vierem a ser deflagrados envolvendo qualquer discussdo sobre o SISTEMA DE
GARANTIAS de que trata esta clausula.

24.16. A CONCESSIONARIA declara que possui pleno conhecimento dos instrumentos de constituicdo
do SISTEMA DE GARANTIAS listados e devidamente descritos neste CONTRATO.

25. CLAUSULA 252 - DAS RECEITAS ACESSORIAS

25.1. A CONCESSIONARIA, por sua exclusiva responsabilidade, diretamente ou mediante a celebracdo
de contratos com terceiros, poderd explorar fontes acessdrias, alternativas e complementares, bem
como aquelas decorrentes de projetos associados, visando a obteng¢do de RECEITAS ACESSORIAS, desde
que estas atividades ndo comprometam a seguranca da opera¢do e os padrGes de qualidade dos
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SERVICOS, conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes deste CONTRATO, seus ANEXOS, e
na legislagao vigente.

25.1.1. Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que gerem RECEITAS
ACESSORIAS, deverdo firmar contrato com a CONCESSIONARIA, o qual sera regido pelo direito privado,
nao se estabelecendo qualquer relacdo juridica entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE.

25.1.2. A exploragao de qualquer atividade, mesmo que autorizada pelo PODER CONCEDENTE, deve
ocorrer na forma regulamentada pela ADMINISTRACAO PUBLICA, n3o recaindo qualquer
responsabilidade sobre o PODER CONCEDENTE em caso de inadequacdo da CONCESSIONARIA e seus

eventuais parceiros.

25.2. Durante o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd obter anuéncia prévia do PODER
CONCEDENTE caso pretenda explorar RECEITAS ACESSORIAS, o que podera ser realizado por meio de
apresentacdo de Plano de Exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS, observadas as condicBes estabelecidas
nesta cldusula.

25.2.1. S3o exemplos de atividades que poderdo ser exploradas pela CONCESSIONARIA a titulo de
RECEITAS ACESSORIAS:

a) geracdo e comercializacdo de energia solar fotovoltaica;
b) uso e comercializacdo de dgua de reuso; e
c) comercializacdo de material de reciclagem.

25.2.2. A solicitagdo formal para exploracio de RECEITAS ACESSORIAS deverd ser apresentada pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, acompanhada de, no minimo:

a) projeto de viabilidade juridica, técnica e econGmico-financeira, incluindo analise de fluxo de
caixa;

b) proposta de percentual de compartilhamento, com base em critérios técnicos, conforme
disposto na subcldusula 25.6;

c) comprovagdo da compatibilidade da exploracdo comercial pretendida com as normas legais e
regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

25.2.3. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, para
se pronunciar a respeito da solicitacdo de exploracio feita pela CONCESSIONARIA.

25.2.4. No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos sobre a
solucdo de exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS feita pela CONCESSIONARIA, hipétese na qual o prazo
previsto na subcldusula 25.2.3 ficara suspenso da data da comunicagio & CONCESSIONARIA até o
recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.
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25.2.5. A auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo mencionado na subcldusula
25.2.3, ndo importa em anuéncia tacita ao pedido, sendo imprescindivel a expressa anuéncia do PODER
CONCEDENTE.

25.2.6. Nos casos de auséncia de manifestacio do PODER CONCEDENTE de interesse de que trata a
subcldusula anterior, em 30 (trinta) dias da solicitacio da CONCESSIONARIA, esta poderd acionar os
mecanismos de solugdo de controvérsias previstos no CAPITULO X - DA SOLUCAO DE CONFLITOS nas
Clausulas 402 a 422 deste instrumento contratual.

25.2.7. Na hipédtese de rejeicdo pelo PODER CONCEDENTE da proposta de exploracdo de atividade capaz
de gerar RECEITAS ACESSORIAS, devera fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta
alternativa para que a exploragao seja acatada.

25.3. N3o serdo consideradas RECEITAS ACESSORIAS aquelas decorrentes de aplicagdes ou operagdes
no mercado financeiro, valores recebidos a titulo de indenizagdo ou cobertura de seguros ou
pagamentos a titulo de sangBes pecunidrias decorrentes de contratos celebrados entre a
CONCESSIONARIA e terceiros, inclusive decorrentes de financiamentos, salvo eventuais indeniza¢des
devidas por terceiros & CONCESSIONARIA cujos valores originalmente seriam considerados como
RECEITAS ACESSORIAS para fins deste CONTRATO.

25.4. A exploracio das RECEITAS ACESSORIAS no ambito desta CONCESSAO n3o implicara, pelo PODER
CONCEDENTE, a assuncdo de responsabilidade pelos investimentos ou garantia quanto a estimativa de
remuneracdo a ser auferida pela CONCESSIONARIA.

25.5. A CONCESSIONARIA sera integralmente responsavel pelas projecdes de RECEITAS ACESSORIAS
consideradas quando da apresentagao de sua PROPOSTA COMERCIAL, ndo sendo cabivel qualquer tipo
de recomposicdo do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO em razdo da alteragao,
n3o-confirmacdo ou prejuizo decorrente da frustracdo das RECEITAS ACESSORIAS por ela estimadas.

25.6. As regras de compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS e de riscos serdo livremente
negociadas entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, cabendo a esta Gltima a sugestdo
fundamentada de percentual de compartilhamento, o qual podera variar a cada proposta e ndo podera
ser inferior a 15% (quinze por cento) ou superior a 50% (cinquenta por cento) da receita bruta em favor
do PODER CONCEDENTE.

25.6.1. A CONCESSIONARIA poderd encaminhar estudos técnicos ao PODER CONCEDENTE que
demonstrem que o percentual minimo de compartilhamento previsto na subcldusula acima pode vir a
inviabilizar a exploracdo de determinada fonte de RECEITAS ACESSORIAS, e pleitear nova proporgio de
compartilhamento, cabendo a deliberagdo final do PODER CONCEDENTE.
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25.6.2. Os valores para compartilhamento serdo apurados anualmente, considerando o periodo
transcorrido entre os dias 12 (primeiro) de janeiro e 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano.

25.6.3. Observado o disposto no ANEXO 6 - MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA
CONCESSIONARIA, o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE devers, até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do
ano subsequente, elaborar os calculos indicando os valores a serem compartilhados pela
CONCESSIONARIA com o PODER CONCEDENTE e atualiza-los pela variagdo do IPCA/IBGE, ou aquele que
vier a sucedé-lo.

25.6.4. Os valores devidos ao PODER CONCEDENTE serdo abatidos das parcelas da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA devida pelo PODER CONCEDENTE durante o ano. O abatimento serd realizado
mensalmente, em valores iguais, na proporgdo de 1/12 (um doze avos) por més.

25.6.5. No momento de realizagdo do abatimento a que se refere o subitem anterior, os valores
referentes ao compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS deverdo ser atualizados pela variacdo do
IPCA/IBGE, ou aquele que vier a sucedé-lo, considerando-se para os fins da atualizacdo o periodo
compreendido entre a apuragdo referida na subcldusula 25.6.2 e o segundo més anterior a data do

abatimento.

25.6.6. Caso uma das PARTES discorde dos cdlculos apresentados pelo VERIFICADOR DE
CONFORMIDADE, a questdao devera ser submetida aos métodos de solucao de controvérsias previstos no
CONTRATO, observado que o calculo realizado pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE ira prevalecer até
gue seja eventualmente revisado no processo de solug¢do de controvérsia.

25.7. Apds a solugdo das controvérsias a respeito do abatimento, eventuais diferencas apuradas
deverdo ser compensadas nos pagamentos posteriores da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA em
favor da PARTE vencedora. Os valores devidos serdo reajustados pela variacdo do IPCA/IBGE até o
segundo més anterior a efetiva realizacdo do abatimento.

25.7.1. Para fins da subcldusula anterior, no caso de advento do PRAZO DA CONCESSAO, caberd as
PARTES pactuar, em conjunto com as demais situagdes que ensejam o reequilibrio econémico-financeiro,
a forma de pagamento do montante excedente de eventuais diferencas apuradas.

25.8. A CONCESSIONARIA deverd manter contabilidade especifica de cada contrato que gere RECEITAS
ACESSORIAS e enviar relatérios gerenciais mensais ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR DE
CONFORMIDADE acerca da execug¢ao de cada contrato.

25.9. Na hipdtese de ser constatada fraude no pagamento do valor de compartilhamento de RECEITAS
ACESSORIAS decorrente de quaisquer opera¢des que visem a reduzir artificialmente a sua base de
calculo, o PODER CONCEDENTE podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria contratada para
apurar os valores efetivamente arrecadados, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.
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25.9.1. Caso o PODER CONCEDENTE realize a contratagdao de auditoria contabil nos termos indicados na
subcldusula anterior, os custos incorridos na referida contratacdo serdo deduzidos do valor devido a
titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nos termos do ANEXO 6 - MECANISMO PARA CALcuLO
DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA.

25.10. O prazo de vigéncia dos contratos que tenham por objeto a geracio de RECEITAS ACESSORIAS
poderd ultrapassar a vigéncia da CONCESSAO, desde que expressamente autorizado pelo PODER
CONCEDENTE conforme o procedimento disciplinado na subcldusula 25.2, ndo se admitindo qualquer
efeito ao siléncio do PODER CONCEDENTE previsto na subcldusula 25.2.5.

CAPITULO V - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO E DESAPROPRIACAO
26. CLAUSULA 262 - REGIME DE BENS DA CONCESSAO

26.1. A CONCESSAO serd integrada pelos BENS DA CONCESSAO, considerados assim todas as
instalagdes, equipamentos, maquinas, sistemas, softwares, aparelhos, edificagdes e acessorios,
integrantes ou n3o do patrimonio da CONCESSIONARIA, que tenham sido afetados a prestacdo dos
SERVICOS, incluindo, mas nao se limitando a:

a) os bens, mdveis ou imdveis, construidos, adquiridos, incorporados, elaborados, arrendados
ou locados pela CONCESSIONARIA ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, assim como todas as
benfeitorias, ainda que uteis ou voluptudrias, que sejam utilizadas nos SERVICOS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, a manutencdo e conservacdo dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS;

b) os projetos de engenharia e arquitetura das obras executados pela CONCESSIONARIA,
incluindo o Projeto As Built e os manuais técnicos vigentes; e

c) os eventuais bens preexistentes a CONCESSAO, transferidos pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA para a execugdo do OBJETO do CONTRATO.

26.2. A posse, guarda, manutencdo, vigilancia e conserva¢cdo dos BENS DA CONCESSAO s3o de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, devendo ser realizados os investimentos e reinvestimentos
necessarios para a manutencdo da plena operacionalidade e funcionalidade dos BENS DA CONCESSAO
durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, e eventuais prorrogacdes ou extensdes acordadas pelas PARTES,
observados os parametros e requisitos contidos no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS e no ANEXO 5 -
SISTEMA DE MENSURAGAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO.

26.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em plena condigdo de uso, conservacgdo e seguranga, as
suas expensas, os BENS DA CONCESSAO, durante a vigéncia do CONTRATO, efetuando, para tanto,
reparos, renovacoes e adaptacoes necessarias a prestacdo adequada dos SERVICOS DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO, nos termos previstos heste CONTRATO.
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26.4. Os BENS REVERSIVEIS serdo revertidos em favor do PODER CONCEDENTE quando extinta a
CONCESSAO, devendo ser assim considerados de antem3o os seguintes bens:

a) edificacGes, instalacdes, obras civis e benfeitorias localizadas no sitio do CENTRO
SOCIOEDUCATIVO, com excecdao dos investimentos que tenham sido realizados com
intengdo de uso para prazo determinado, os quais terdo vida util restrita ao periodo
originalmente previsto para utilizagao;

b) maquinas, equipamentos, aparelhos, utensilios, instrumentos, bem como softwares,
licengas, manuais;

) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores, servidores e sistemas) expressamente previstos no
APENDICE 1 do ANEXO 3 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS;

d) demais bens que possam ser enquadrados no conceito de BENS REVERSIVEIS.

26.4.1. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados pela CONCESSIONARIA,
observada a periodicidade minima anual para elaboracdo do inventario de BENS REVERSIVEIS.

26.4.2. O PODER CONCEDENTE podera constituir, no inicio da FASE 2, uma Comissdo Especial Mista de
Inventario Patrimonial, composta paritariamente por representantes das PARTES, que terd competéncia
para realizar o acompanhamento e andlise do inventdrio de BENS REVERSIVEIS a ser elaborado pela
CONCESSIONARIA, observado o disposto no Decreto Estadual n2 45.242/2009 e legislacdo vigente.

26.4.3. Como condigdo para o inicio da FASE 2, a CONCESSIONARIA devera elaborar RELATORIO DE
INVENTARIO PERMANENTE DE BENS REVERSIVEIS, que conterd o levantamento e o estado de
conservacio dos BENS REVERSIVEIS existentes na AREA DA CONCESSAO até o inicio da FASE 2 da
CONCESSAO, devendo submeté-lo & aprovacdo do PODER CONCEDENTE em até 60 (sessenta) dias antes
do inicio da FASE 2.

26.4.3.1. O PODER CONCEDENTE podera solicitar alteracbes e/ou complementacdes ao
RELATORIO DE INVENTARIO PERMANENTE DE BENS REVERSIVEIS em até 15 (quinze) dias de seu envio
pela CONCESSIONARIA, que deverio ser incorporadas em até 15 (quinze) dias pela CONCESSIONARIA.

26.4.4. Sem prejuizo da obrigagdo de inventariar os bens por meio do RELATORIO DE INVENTARIO
PERMANENTE DE BENS REVERSIVEIS, deverd a CONCESSIONARIA apresentar ao PODER CONCEDENTE,
até o primeiro dia util do més de fevereiro de cada ano, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DE BENS DA
CONCESSAO que retrate a situagdo e listagem de todos os BENS DA CONCESSAO.

26.4.5. Sem prejuizo dos BENS REVERSIVEIS elencados na subcldusula 26.5, poderd o PODER
CONCEDENTE determinar a inclusdo de outros bens que se mostrem imprescindiveis a continuidade da
prestacdo dos SERVICOS no inventario de BENS REVERSIVEIS.
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26.4.6. Antes de sua reversdo em favor do PODER CONCEDENTE e apds a aprovagdo do RELATORIO DE
INVENTARIO PERMANENTE DE BENS REVERSIVEIS, os BENS REVERSIVEIS implantados e/ou adquiridos
pela CONCESSIONARIA deverdo ser registrados no Sistema Integrado de Administracdo de Materiais e
Servigos — SIAD como bens em regime de comodato nos termos do art. 35, paragrafo unico, do Decreto
Estadual n? 45.242/2009 e da legislacdo vigente.

26.4.7. A relagdo de BENS REVERSIVEIS, constante do RELATORIO DE INVENTARIO PERMANENTE DE
BENS REVERSIVEIS, deverd ser necessariamente reavaliada pelo PODER CONCEDENTE em até 60
(sessenta) dias antes do prazo para entrega do PLANO DE DESMOBILIZACAO, devendo notificar a
CONCESSIONARIA a respeito de eventuais inclusdes, supressdes e/ou alteracdes de quantitativos de
BENS REVERSIVEIS que deverdo constar no PLANO DE DESMOBILIZAGAO a ser elaborado nos termos da
CLAUSULA 532 - DA DESMOBILIZACAO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.

26.5. Sdo bens cuja reversdao ndo é obrigatdria e que ndo dependem da autorizagdo prévia, portanto,
admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o /easing ou outra forma juridica prevista na legislacdo, para a
sua utilizacio na CONCESSAO:

a) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica (computadores,
impressoras, projetores, servidores) diferentes daqueles expressamente previstos no APENDICE
1 do ANEXO 3 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS;

b) veiculos automotores (caminhdes, automadveis etc.) adotados na prestacdo dos SERVICOS;

c) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de asseio e vestuario dos ADOLESCENTES,
alimentos e bebidas, e limpeza dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS; e

d) equipamentos de manutenc3o.

26.5.1. O PODER CONCEDENTE poderd, a seu critério e mediante justificativa, exigir a obrigatoriedade
de disponibilizar os bens mencionados na subclausula anterior durante a transicdo dos SERVICOS
DELEGADOS, nos termos da CLAUSULA 542 - DA TRANSICAO, observada inclusive a obrigacdo prevista na
subcldusulas 52.1.1 e 52.1.2.

26.5.2. Sem prejuizo do disposto na subcldusula acima, o PODER CONCEDENTE poder3, a seu critério e
mediante justificativa, exigir que os contratos de aluguel, comodato, mutuo, leasing ou outros arranjos
contratuais celebrados pela CONCESSIONARIA que versem sobre os bens mencionados na subcldusula
26.6 sejam mantidos, as expensas da CONCESSIONARIA, por prazo adicional de até 3 (trés) anos apds a
extingdo da CONCESSAO, devendo comunicar tal decisdo em até 30 (trinta) dias antes da ultima REVISAO
ORDINARIA do CONTRATO.

26.6. Todos os BENS DA CONCESSAO ou investimentos nele realizados deverdo ser integralmente
depreciados ou amortizados contabilmente pela CONCESSIONARIA no PRAZO DA CONCESSAO, de acordo
com a legislacao vigente.
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26.7. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua imediata
substituicdo por outros em condi¢Oes de operacionalidade e funcionamento idénticas ou superiores aos
substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem ndo mais necessarios a
execu¢do das obras e atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, para tanto, comunicar
previamente o PODER CONCEDENTE e proceder a atualizagdo do respectivo inventdrio conforme as
subcldusulas 26.5.1 e 26.5.4.

26.8. 0Os BENS REVERSIVEIS n3o poderdo ser sujeitos a penhora ou constituicio de direito real em
garantia.

26.9. Nos ultimos 5 (cinco) anos de vigéncia deste CONTRATO, a realizacdo de quaisquer novos
investimentos em BENS DA CONCESSAO, ou aquisicio de novos bens, dependerd de prévia e expressa
autorizacao do PODER CONCEDENTE.

26.10. Os BENS REVERSIVEIS retornardo ao PODER CONCEDENTE com a extingdo do CONTRATO, de
forma gratuita e automatica, independentemente de quaisquer notificacdes ou formalidades.

27. CLAUSULA 272 - DAS DESAPROPRIACOES E SERVIDOES ADMINISTRATIVAS

27.1. As PARTES reconhecem que, para a realizacdo dos investimentos integrantes do OBJETO da
CONCESSAO, assim como para a realizagdo dos SERVICOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, n3o
serdo, a principio, necessarias desapropriacdes de dreas e nem a institui¢do de serviddes administrativas.

27.1.1. Caso necessarias, as desapropriacdes e/ou serviddes administrativas a serem realizadas para a
execucdo do OBJETO deste CONTRATO, nos termos da CLAUSULA 52 - DO OBJETO E DAS FASES DE
IMPLEMENTACAO seguirdo as regras previstas nesta cldusula e na matriz de riscos estabelecida na
CLAUSULA 312 deste CONTRATO.

27.2. Caberd 3 CONCESSIONARIA efetuar as desapropriacdes e/ou serviddes administrativas, as suas
expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia a legislagdo aplicavel, podendo optar pela via
amigavel ou judicial, submetendo-se a publicidade em todos os casos, aplicando-se, quando solicitada a
desapropriacdo pelo PODER CONCEDENTE, o disposto nas_subcldusulas 27.2.1 a 27.2.3.

27.2.1. Caso a desapropriacao seja solicitada pelo PODER CONCEDENTE, os respectivos custos serdo
assumidos pelo PODER CONCEDENTE, e o risco de variagao dos custos de desapropriacao, em relagao ao
previsto na avaliacdo do valor dos imdveis, serd alocado conforme a opcdo da CONCESSIONARIA de
promover as desapropriagdes pela (i) via amigavel, hipétese em que a CONCESSIONARIA assumira o risco
de variagdo nos custos correspondentes e (ii) via judicial, hipotese em que o PODER CONCEDENTE
assumird o risco de variagdo nos custos correspondentes, nos termos detalhados adiante.

27.2.2. Caso a CONCESSIONARIA opte pela desapropriacdo amigével, eventuais variacdes, para cima ou
para baixo, em relacdo a estimativa constante dos laudos de avaliacdo, deverdao ser integralmente
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suportadas pela CONCESSIONARIA, sendo o reequilibrio econémico-financeiro realizado de acordo com o
valor apurado no laudo de avaliagdo, ndo se responsabilizando o PODER CONCEDENTE por qualquer
pretensdo indenizatéria decorrente da expropriacdo amigavel de proprietdrios ou ocupantes dos imoveis
privados submetidos a processo de desapropriacdo amigavel.

27.2.3. Caso a CONCESSIONARIA opte por n3o conduzir a desapropriagdo pela via amigavel, o PODER
CONCEDENTE assumird eventuais variagdes, para cima ou para baixo, em relacdo a estimativa constante
dos laudos de avaliagdo, devendo o CONTRATO ser reequilibrado de acordo com o valor ao final devido
no processo expropriatoério.

27.3. O PODER CONCEDENTE poderd decidir pela necessidade de desapropriacdo para a consecucao
dos SERVICOS DELEGADOS, ou, ainda, determinar a desapropriagdo em razdo da superveniéncia de
norma regulatéria ou legislacdo aplicdvel aos SERVICOS DELEGADOS, e/ou por determinagdo de
autoridade da ADMINISTRACAO PUBLICA que imponha a necessidade de melhorias/ampliagdo nos
CENTROS SOCIOEDUCATIVOS ou nos servicos a eles relacionados, sempre assegurando o reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

27.3.1. Competird 8 CONCESSIONARIA informar ao PODER CONCEDENTE sempre que for editada norma
federal superveniente com as caracteristicas indicadas acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

27.4. A CONCESSIONARIA serd ressarcida pelo PODER CONCEDENTE dos valores despendidos com as
desapropriacdes, por meio do reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, na forma prevista nas
subcldusulas 27.2.1 a 27.2.3, caso elas tenham sido realizadas por decisdo superveniente do PODER

CONCEDENTE, conforme expressamente registrado no processo de execu¢do contratual.

27.4.1. Caso as desapropriacdes decorram de iniciativa da CONCESSIONARIA, em solicitacdo
apresentada para anuéncia do PODER CONCEDENTE, conforme expressamente registrado no processo
de execucdo contratual, ndo serd cabivel o ressarcimento mencionado na subcldusula acima.

27.4.2. O PODER CONCEDENTE tera a prerrogativa de ndo anuir com a desapropriacdo proposta pela
CONCESSIONARIA, se n3o vislumbrar interesse ou utilidade publica na medida, ndo sendo devido, a
partir da recusa, qualquer reequilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO ou indenizacdo a
CONCESSIONARIA.

27.5. Se determinada a desapropriacdo na forma da subcldusula 27.3, ou se for concedida a anuéncia
prevista na subcldusula 27.4.1, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, com pelo
menos 180 (cento e oitenta) dias de antecedéncia da data de inicio de execucdo das obras de

melhoria/ampliacdo, todos os elementos e documentos necessarios a expedicdo de DECLARACAO DE
UTILIDADE PUBLICA pelo ESTADO, incluindo os seguintes documentos:

a) Minuta de decreto de declaragdo de utilidade publica, contendo, em especial:

i) Descricdo das areas a serem desapropriadas;
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i) apontamento dos respectivos proprietarios;
iii)  indicacdo da destinagdo dos imoveis;

iv)  designacdo do ESTADO como adjudicatario, e da CONCESSIONARIA como responsavel
pela conducdo do processo de desapropriacao;

V) disciplina sobre a assuncdo das despesas com a desapropriacao dos imdveis; e
vi)  indicagdo dos dispositivos legais aplicaveis;

b) Planta cadastral (ou desenho) subscrita pelo responsavel;

¢) Laudo ou documento de avaliacdo, acompanhado dos anexos que tenham sido mencionados,
subscrito pelo responsavel e datado;

d) Declaragdo, subscrita pelo responsavel, de que ndo ha incidéncia de drea municipal, estadual ou
federal, nas areas a serem desapropriadas;

e) Declaracdo, subscrita pelo responsavel, de que ndo ha sobreposicdo de areas entre o Decreto
relativo a minuta entdo apresentada e qualquer outro decreto de declaragdo de utilidade
publica;

f) Declaragdo, subscrita pelo responsavel, de que as dreas sdo integralmente necessarias para a
execucdo da obra a que se referem;

g) Memoriais descritivos individualizados das areas, subscritos pelo responsavel e datados, e

h) Copia(s) atualizada(s) da(s) matricula(s), ou transcricdo de registros pelo cartério competente, se
for o caso, tendo-se como base do critério de atualidade a data de apreciacdo do documento
pelo PODER CONCEDENTE.

27.5.1. Competirda ao PODER CONCEDENTE obter a DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA junto ao
ESTADO, para que a CONCESSIONARIA conduza as desapropriagdes das areas necessarias a exploragdo
dos servigos e realizagdo dos investimentos integrantes do OBJETO da CONCESSAO.

27.6. Tanto no caso das desapropriagdes por decisdao do PODER CONCEDENTE, quanto no caso
daquelas por iniciativa da CONCESSIONARIA, as &reas desapropriadas integrardo o OBJETO da
CONCESSAO, devendo retornar ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO e ser consideradas como
BENS REVERSIVEIS.

27.7. Nos processos judiciais de desapropriacdo, ocupac¢do temporaria ou serviddo administrativa, a
CONCESSIONARIA devera encontrar solucdo que minimize o impacto econdmico da desapropriac3o,
considerando inclusive aspectos sociais e propostas com solucdes tecnicamente vidveis, com o melhor
aproveitamento dos terrenos constantes da DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA, de forma a
harmonizar o existente nos locais com a realizagdo do fim previsto para aquela area, priorizando a
ocupacdo temporaria ou a serviddo administrativa a desapropriacdo.
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27.8. Caso a CONCESSIONARIA opte pela desapropriagdo judicial para dar cumprimento as suas
obrigacdes, a CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a pela conducdo das desapropriacdes, ocupagdes
temporarias e instituicdo de servidGes administrativas de imdveis privados, bem como pelos custos
decorrentes da preparac¢ao e consequente propositura da acao judicial de desapropriagao.

27.8.1. A conducdo pela CONCESSIONARIA dos processos desapropriatérios sera fiscalizada pelo PODER
CONCEDENTE.

27.8.2. Os depésitos efetuados pela CONCESSIONARIA, necessérios para obten¢do da posse ou dominio
sobre a area expropriada, inclusive aqueles determinados pelo juizo, serdo custeados pela
CONCESSIONARIA, aplicando-se, para os fins previstos nas subcldusulas 27.2.1 a 27.2.3, a disciplina de

reequilibrio econdmico-financeiro prevista neste CONTRATO.

27.9. A CONCESSIONARIA deverd impugnar, em todas as fases processuais adequadas, e quando
houver elementos técnicos ou razées juridicas para tanto, os laudos de avaliacdo ou as decisdes judiciais
que definam valores ou que utilizem critérios que ndo considerem a justa indenizacdo do imovel
expropriado, adotando os argumentos necessarios para a maior economicidade dos gastos relacionados,
visando a reduc¢do do valor global das indenizagdes.

27.9.1. As impugnacOes deverdo ocorrer sem prejudicar a realizacdo do depdsito do valor
correspondente a imissdo proviséria na posse e levar em conta todos os argumentos e teses que afastem
discussoes ndo relacionadas a obtencdo do dominio no bojo da acdo de desapropriacao.

27.10. A CONCESSIONARIA apresentard relatérios mensais ao PODER CONCEDENTE, circunstanciando a
evolucdo do valor de cada imdvel, desde a oferta inicial até o valor arbitrado para imissdo de posse e o
do laudo definitivo, para fins de monitoramento da evolucdo dos valores e da conducgao do pleito judicial
pela CONCESSIONARIA, incluindo os valores decorrentes de pleitos indenizatérios.

27.11. Nos processos em que a decisdo judicial autorizativa de imissdo de posse ndo for efetivada até 7
(sete) meses do ajuizamento da a¢do, a CONCESSIONARIA apresentara relatérios mensais ao PODER
CONCEDENTE, com a evolucdo do tramite processual para acompanhamento e, se for o caso,
determinacdo de redirecionamento da atuacio da CONCESSIONARIA.

27.12. O PODER CONCEDENTE responsabilizar-se-a pela defesa nas agdes judiciais indenizatérias
decorrentes da expropriacao de proprietdrios ou ocupantes dos iméveis privados, e pelo pagamento das
eventuais condenagdes.

27.12.1. Na hipétese de a CONCESSIONARIA ser citada nas acdes judiciais indenizatdrias, devera
nomear a autoria o ESTADO, indicando sua atuagdo na condicdo de executora do(s) Decreto(s)
Estadual(ais) de DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA aplicavel(eis), e, portanto, ndo responsavel pelo
pagamento da indenizagao, solicitando sua exclusdo da lide.

Contrato | 59



27.12.2. 0 indeferimento do pedido de exclusio da CONCESSIONARIA n3o a eximira da conducio
cautelosa e eficiente dos processos judiciais indenizatdrios.

27.13. Os custos com o pagamento das indeniza¢des judiciais decorrentes de processos diversos das
acbes de desapropriacdo, mas decorrentes da expropriacdo, serviddo administrativa ou ocupacdo
temporaria, bem como eventuais custas judiciais e honorarios de sucumbéncia, serdo arcados pelo
PODER CONCEDENTE, mesmo quando sua condi¢do de responsavel pela obrigacdo nao seja reconhecida
pelo juizo.

27.13.1. Caso a CONCESSIONARIA venha a ser condenada ao pagamento das indenizacBes
previstas na subcldusula acima, sera ressarcida pelo PODER CONCEDENTE.

27.13.2. O ressarcimento a que alude a subclausula acima, serd pago pelo PODER CONCEDENTE
ap6s 90 (noventa) dias da ciéncia dada pela CONCESSIONARIA, que deverd instruir o pedido com cépia
dos documentos necessarios a correta identificacdo dos valores.

27.14. Na hipdétese de haver redugdo do valor da indenizagdo pago judicialmente pela
CONCESSIONARIA e j4 ressarcido a essa pelo PODER CONCEDENTE, mediante acolhimento de embargos
a execucdo ou outra medida judicial cabivel, deverd haver a devolucdo do valor excedente, pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, ou compensacdo com outros valores devidos no CONTRATO.

27.15. O PODER CONCEDENTE ndo se responsabilizara por reassentamentos e desocupagdes
concernentes a ocupagdes ocorridas apds a imissdo na posse de imével livre e desembaragado pela
CONCESSIONARIA.

27.16. A CONCESSIONARIA apresentara ao PODER CONCEDENTE, quando solicitada, a qualquer tempo
do CONTRATO, os seguintes documentos a respeito de imdveis desapropriados, ocupados
temporariamente ou com instituicdo de servidGes administrativas: relatério com informagGes a respeito
da tramitacdo da acgdo, tais como, endereco do imdvel; nome do expropriado; nimero do processo
judicial e vara; espécie de pedido (desapropriacdo, ocupac¢do temporaria ou instituicdo de serviddo
administrativa, total ou parcial, podendo haver cumula¢do de pedidos); valor da oferta inicial; valor de
laudo prévio de avaliagdo; valor de laudo definitivo de avaliacao; data do eventual despacho autorizando
o levantamento de 80% (oitenta por cento) dos depdsitos judiciais; data da imissdo de posse; valor de
indenizacdo fixado pela sentenca judicial; percentual de juros compensatérios e moratdrios fixados; base
de cdlculo dos juros compensatérios e moratérios; percentual de honordrios advocaticios e base de
calculo dos honordrios advocaticios.

27.16.1. O relatério de processo judicial devera vir acompanhado de mandado e auto de imissdo
de posse, confeccionados, respectivamente, pelo cartdrio judicial onde tramita o processo judicial e pelo
oficial de justica responsavel pelo cumprimento da ordem de imissao.

27.16.2. O relatdrio deverd conter, ainda, o levantamento cadastral do imdvel junto a Prefeitura
competente; levantamento topografico planialtimétrico cadastral individualizado do imével, terreno e de
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suas eventuais benfeitorias; pesquisa dominial e extrato de consulta de débitos tributarios imobiliarios
municipais; certiddo de dados cadastrais do imével; IPTU; e extrato de consulta ao valor venal de
referéncia.

27.17. Fica vedado a CONCESSIONARIA usar, gozar e dispor do bem imével desapropriado, ocupado
provisoriamente ou objeto de serviddo administrativa, para finalidades diversas aquelas que sdo OBJETO
deste CONTRATO.

27.18. A CONCESSIONARIA deverd solicitar, em até 30 (trinta) dias, contados da expedi¢do da carta de
adjudicacdo do imdvel que tenha sido desapropriado, o registro no Cartério de Registro de Imdveis, em
nome do ESTADO.

27.19. Ao término da CONCESSAO, no periodo da desmobilizagdo, a CONCESSIONARIA deverd entregar
ao PODER CONCEDENTE para fins de arquivo, os seguintes documentos: levantamento cadastral do
imovel junto as Prefeituras competentes; levantamento topografico planialtimétrico cadastral
individualizado do imével, terreno e de suas eventuais benfeitorias; pesquisa dominial e extrato de
consulta de débitos tributdrios imobilidrios municipais; certiddo de dados cadastrais do imdvel — IPTU e
extrato de consulta ao valor venal de referéncia anteriores a inicial do processo judicial; e cépia do
processo judicial.

CAPITULO VI - DA FISCALIZACAO E DA VERIFICACAO DE CONFORMIDADE DA EXECUCAO DO
CONTRATO

28. CLAUSULA 282 - DA FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DO CONTRATO

28.1. O PODER CONCEDENTE exercera ampla e completa fiscalizagdo sobre este CONTRATO, o
cumprimento das obrigacdes nele estabelecidas, bem como sobre a CONCESSIONARIA, tendo, no
exercicio da fiscalizagdo, livre acesso, em qualquer época, as areas, instalacdes e locais referentes a
CONCESSAO, aos livros e documentos relativos 8 CONCESSIONARIA, bem como a livros, registros e
documentos relacionados as atividades e SERVICOS abrangidos pela CONCESSAO, aos dados relativos a
administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA.

28.1.1. A fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE sobre as atividades da CONCESSIONARIA n3o reduz, nem
limita a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pelo desempenho das atividades da
CONCESSAO, nos termos previstos no CONTRATO e nos seus ANEXOS e de acordo com a legislacio
aplicavel.

28.2. No exercicio da fiscalizacdo que lhe cabe, o PODER CONCEDENTE podera, nos termos da
legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, aplicar multas e demais san¢des administrativas, ordenar a
realizacdo ou suspensdao de atos, bem como tomar toda e qualquer medida necessaria e legalmente
permitida para a execucdo de suas competéncias e atribuicdes.
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28.2.1. No ambito da fiscalizagdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera:

a) exigir da CONCESSIONARIA a estrita obediéncia as especificacdes e normas legais e contratuais; e

b) exigir da CONCESSIONARIA reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, as suas
expensas e no prazo estipulado pelo PODER CONCEDENTE, os SERVICOS pertinentes a
CONCESSAO em que se verifiquem vicios, defeitos e/ou incorrec¢des.

28.3. A fiscalizacio da CONCESSAO a que se refere esta subcldusula serd efetuada pelo PODER
CONCEDENTE e/ou, a seu critério exclusivo, por qualquer outro 6rgdo ou entidade do ESTADO,
observado o disposto neste CONTRATO.

28.3.1. Caberad ao PODER CONCEDENTE a regulacao e fiscalizagdo econdmico-financeira do CONTRATO,
nos termos da subcldusula 17.2.

28.3.2. Adicionalmente, o PODER CONCEDENTE recorrerd ao servico técnico do VERIFICADOR DE
CONFORMIDADE, nos termos da CLAUSULA 292 - DA VERIFICACAO DE CONFORMIDADE DA EXECUCAQ
DO CONTRATO.

28.4. A fiscalizagdo realizada pelo PODER CONCEDENTE, diretamente ou com o apoio do VERIFICADOR
DE CONFORMIDADE, ndo exclui a de outros érgdos e entidades publicas, federais, estaduais e municipais,
dentro dos seus respectivos ambitos de competéncia, nos termos da legislagdo em vigor.

28.5. As determinag0es pertinentes aos SERVICOS DELEGADOS em que se verifiquem vicios, defeitos
e/ou incorreg¢des, que vierem a ser emitidas no dmbito da fiscalizagdo, serdo imediatamente aplicaveis e
vinculardo a CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais consequéncias contratualmente previstas e das
disposicOes sobre solucdo de controvérsias estabelecidas neste CONTRATO e ANEXOS.

28.5.1. A CONCESSIONARIA devera prestar, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que
Ihe forem formalmente solicitados.

28.5.2. Para controle das autuacgdes, dos procedimentos e dos processos administrativos instaurados
pelo PODER CONCEDENTE no ambito de suas atividades fiscalizatérias, a CONCESSIONARIA devera
manter, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, em meio fisico ou digital, todas as informacdes,
dados e documentos relacionados as comunica¢Ges emitidas e san¢des administrativas aplicadas, bem
como respectivos procedimentos ou processos administrativos instaurados, com a finalidade de permitir
o seu gerenciamento por esta e pelos FINANCIADORES conforme o regramento contratual.

28.6. A fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE observara o regramento constante do ANEXO 8 -
CADERNO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS deste CONTRATO quanto aos procedimentos e sang¢des
cabiveis no ambito da fiscalizagdo da CONCESSAO.

28.6.1. Quando da realizacdo da fiscalizacdo, o PODER CONCEDENTE anotard, em termo préprio de
registro, as ocorréncias apuradas nas fiscalizacdes realizadas na CONCESSIONARIA e/ou na CONCESSAO,
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encaminhando o termo de fiscalizagdo & CONCESSIONARIA, para regularizagdo das faltas ou defeitos
verificados, sem prejuizo da instauracdo de processo administrativo sancionatério.

28.6.2. A regularizacdo das faltas apontadas no termo de fiscalizacdo ndo afasta o descumprimento
havido e, consequentemente, a aplicacdo da correspondente sancdo administrativa.

28.7. Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA em cumprir as determinacdes do PODER
CONCEDENTE, a este sera facultado proceder a corregdo da situacdo, para remediar os vicios, defeitos
e/ou incorrec¢des identificados ou realizar as obriga¢des de investimento ndo adimplidas, diretamente ou
por intermédio de terceiro, inclusive valendo-se da GARANTIA DE EXECUCAO, correndo os respectivos
custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das sancBes cabiveis.

28.8. O PODER CONCEDENTE podera exigir que a CONCESSIONARIA apresente plano de recuperacio
visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer obra ou SERVICO DELEGADO
prestado de maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o OBJETO deste CONTRATO, em
prazo a ser estabelecido.

29. CLAUSULA 292 - DA VERIFICAGAO DE CONFORMIDADE DA EXECUGAO DO CONTRATO

29.1. O PODER CONCEDENTE contard com o apoio e colaboracio do VERIFICADOR DE
CONFORMIDADE nas atividades de fiscalizagdo do CONTRATO.

29.2. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, no exercicio de suas atividades, conforme especificadas
neste CONTRATO e nos ANEXOS, realizara as diligéncias necessarias ao cumprimento de suas funcoes,
realizando levantamentos e medicdes de campo e colhendo informac&es junto 8 CONCESSIONARIA e ao
PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a base de dados da CONCESSAO que for
pertinente a sua atuacao.

29.3. A contratacdo do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE devera ser feita de acordo com o previsto
no ANEXO 9 — DIRETRIZES PARA CONTRATACAO E ATUACAO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

30. CLAUSULA 302 - DO PAGAMENTO PELA VERIFICACAO DE CONFORMIDADE

30.1. A CONCESSIONARIA devers ficar responsavel por contratar e arcar com os custos da contratacdo
do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE de acordo com o previsto no ANEXO 9 - DIRETRIZES PARA
CONTRATACAO E ATUACAO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

30.1.1. A contrata¢do do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, a cargo da CONCESSIONARIA, n3o podera
acarretar qualquer tipo de privilégio ou influéncia desta sobre o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, sob
pena de aplicacao das sanc¢des previstas neste CONTRATO e, em especial, do ANEXO 8 - CADERNO DE
SANCOES ADMINISTRATIVAS.
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CAPITULO VII - DOS RISCOS, DAS REVISOES E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
31.  CLAUSULA 312 - DA ALOCACAO DOS RISCOS

31.1. Os riscos decorrentes da execu¢do da CONCESSAO serdo alocados ao PODER CONCEDENTE e 3
CONCESSIONARIA, consoante as disposi¢des deste CONTRATO.

31.2. Em toda e qualquer situa¢cdo, no ambito deste CONTRATO, na qual seja necessaria a avaliacdo
acerca da PARTE & qual tenha sido alocado determinado risco inerente 8 CONCESSAO, é necessario que
se considere o regramento contratual de forma abrangente e contextualizada, de modo que os riscos
alocados contratualmente sejam compreendidos como géneros e suas deriva¢des, e detalhamentos ou
espécies deverdo ser consideradas como parte integrante do referido risco analisado.

31.2.1. As PARTES concordam que na avaliacdo abrangente dos riscos alocados contratualmente a cada
um deles, na forma da subcldusula acima, considerar-se-do como integrantes de um mesmo risco as
situacbes semelhantes, entendidas como aquelas nas quais haja equivaléncia de natureza ou
caracteristicas, assim como nas quais haja similaridade em relacdo as condi¢des de enfrentamento e
mitigacdo do referido risco em andlise, em relacdo a riscos previstos expressamente no texto deste
CONTRATO.

31.2.2. Para os fins da presente clausula, o conceito de culpa deve ser entendido como a conduta
imprudente, negligente ou imperita da PARTE que seja responsdvel pela materializacdo do risco, ao
passo que o dolo deve ser entendido como a conduta que a PARTE tenha conscientemente desejado o
resultado ou assumido o risco de produzi-lo e cujo desdobramento tenha sido a materializacdo do risco.

31.3. Constituem riscos suportados exclusivamente pela CONCESSIONARIA:

a) constatacdo superveniente de erros, insuficiéncias ou omissdes na PROPOSTA COMERCIAL ou
nos levantamentos que subsidiaram sua elaboracdo, inclusive aqueles necessarios para aferir os
dados e projetos divulgados pelo PODER CONCEDENTE;

b) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, inclusive
em decorréncia da ndo obtencdo de credenciamentos, autoriza¢des, licencas e/ou permissées a
serem emitidas por autoridades administrativas competentes, exigidas para a construgdo e
instalacdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, bem como necessarios a prestagdo dos SERVICOS
DELEGADOS;

c) variacdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencdo e investimentos, inclusive
em razao de flutuagdo cambial e de variagdo no pre¢co de dgua e da energia elétrica, dentre
outros dessa natureza;

d) alteracdo do cenario macroeconémico, aumento do custo de capital, inclusive se resultante do
aumento de taxas de juros, relativos as atividades necessdrias a execucdo do OBJETO do
CONTRATO;
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e)

f)

g)

h)

i)

k)

n)

custos decorrentes da inobservancia da legislacdo trabalhista e previdenciaria em relagdo a seus
empregados e terceiros contratados ou alocados na prestacio dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

erros na realizacdo das obras e investimentos objeto deste CONTRATO para a viabilizacao da
execugao do CONTRATO, no que se incluem danos decorrentes de falha na seguranga no local de
sua realizacdo, erros de projetos, erro na estimativas de custos e/ou gastos, erro na estimativa
de tempo para conclusdo de obras, erros no planejamento e na execu¢do das atividades objeto
da CONCESSAOQ, inclusive em obras e/ou equipamentos, bem como erros ou falhas causados pela
CONCESSIONARIA, pelos terceirizados ou subcontratados por ela contratados, mesmo nos casos
gue demandaram prévia autorizacdo pelo PODER CONCEDENTE;

erros, omissdes ou atrasos na entrega da documentacdo técnica, tais como: Projeto Pedagdgico,
Regimento Interno, Procedimento Operacional Padrdao dos Socioeducadores, e demais
documentos que demandem validacdo do PODER CONCEDENTE;

erros, insuficiéncias ou omissdes no planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributario
e contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA;

erros, insuficiéncias ou omissdes na capacidade financeira e/ou de captacdo de recursos da
CONCESSIONARIA, assim como os custos de empréstimos e financiamentos obtidos para arcar
com as obrigacdes decorrentes deste CONTRATO;

variacdo nas RECEITAS ACESSORIAS em relacdo as estimadas pela CONCESSIONARIA, inclusive
guando em decorréncia de criacdo e/ou extincdo de tributos ou altera¢des na legislacdo ou na
regulacdo tributdrias, observadas as regras especificas estabelecidas neste CONTRATO;

criagdo, extingdo, ou alteracdo de tributos ou encargos legais que ndo tenham repercussao direta
na CONTRAPRESTACAO MENSAL, ou nas despesas com o pagamento de obrigacdes tributarias
que tenham a CONCESSIONARIA como sujeito passivo, nos termos do art. 121, do Cédigo
Tributario Nacional, relacionados especificamente com a execuc¢do do OBJETO deste CONTRATO,
incluindo, como risco da CONCESSIONARIA, a criacdo, extincdo ou alteracdo de impostos ou
contribuicdes sobre a renda, e de tributos que tenham como fato gerador atividade executada
por empresa subcontratada, quando tal atividade ndo pudesse, em circunstancias razoaveis de
mercado, ser executada diretamente pela prépria CONCESSIONARIA;

IPTU incidente sobre as areas dedicadas a exploracdo de atividades comerciais pela
CONCESSIONARIA;

atraso no cumprimento dos CRONOGRAMAS DETALHADOS e demais prazos estabelecidos neste
CONTRATO, especialmente no prazo dos marcos finais expressos no(s) cronograma(s) vigentes,
sempre que o atraso estiver relacionado a obrigacdes e riscos que ndo tenham sido
expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE;

erros, insuficiéncias ou omissdes inerentes a execugdo de obras, incluindo os relacionados a sua
higidez, segurancga no local de sua realizac¢do, inclusive guarda, conservacgao e vigilancia dos BENS
DA CONCESSAOQ;
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0)

p)

a)

s)

t)

u)

v)

w)

erros, insuficiéncias ou omissdo na obtengdo de credenciamentos, licengas, autorizagdes, alvaras
e permissdes e atrasos que possam ser imputados a CONCESSIONARIA na adogdo de diligéncias
para a obtencdo das licencas, autorizacGes, alvaras e permissdes necessarias para as obras
relacionadas ao OBJETO do CONTRATO e prestacao dos SERVICOS DELEGADOS;

erros, insuficiéncias ou omissdes relativos a obtencao de financiamento e investimentos, custos
ou despesas adicionais necessdrios para o atendimento aos INDICADORES do SISTEMA DE
MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO, custos relativos & gestdo, controle,
monitoramento e manuten¢do dos BENS DA CONCESSAO, bem como relativos ao atendimento
das normas técnicas e regras contratuais;

aumento dos custos de execugao das obras;

erros, insuficiéncias ou omissdes nos custos com implantacdo de infraestrutura basica na AREA
DA CONCESSAO para consecucdo do OBJETO pela CONCESSIONARIA, tais como: acesso ao
abastecimento de dgua e esgoto, energia elétrica, internet, pavimentacao etc;

perecimento ou destruicdo dos BENS DA CONCESSAO decorrentes da ma qualidade dos bens, ma
utilizacdo, vandalismo ou depredac¢do pelos ADOLESCENTES ou decorrentes de danos, furtos ou
perdas;

atrasos, custos e outros impactos decorrentes de falhas, erros ou defasagem da tecnologia
implementada na CONCESSAO;

atrasos, custos e outros impactos decorrentes da ocorréncia de greves ou dissidios coletivos de
empregados ou terceiros contratados ou alocados na prestacdo dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

necessidade de tratamento de vicios ou defeitos ocultos nos BENS DA CONCESSAO e na AREA DA
CONCESSAO identificados a qualquer tempo pela CONCESSIONARIA, desde que decorram de
atividades comprovadamente posteriores 8 DATA DA ORDEM DE INICIO;

passivos fiscais, trabalhistas, previdencidrios, ambientais, civeis, comerciais, dentre outros,
decorrentes de eventos posteriores 8 DATA DA ORDEM DE INiCIO;

ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou omissdao no
cumprimento do OBJETO deste CONTRATO;

custos decorrentes de agdo judicial, procedimento arbitral ou procedimento administrativo
ajuizados contra a CONCESSIONARIA, salvo se em decorréncia de fatos imputaveis ao PODER
CONCEDENTE e com excegao do previsto na_alinea “a)” da subcldusula 31.4;

furtos, roubos e outros crimes ocorridos no interior dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e os custos
necessarios para a reparacao dos efeitos decorrentes de tais fatos, desde que a ocorréncia
decorra de culpa ou dolo da CONCESSIONARIA;

aa) acidentes sofridos pelos ADOLESCENTES, desde que a ocorréncia decorra de culpa ou dolo da

CONCESSIONARIA;

bb) custos decorrentes de EVENTOS DE SEGURANCA e/ou EVENTOS EXTRAMUROS, seguraveis ou

n3o, desde que a ocorréncia decorra de culpa ou dolo da CONCESSIONARIA conforme apurado
por meio do procedimento previsto no item 138.9 do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS
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cc) acidentes com os funcionarios da CONCESSIONARIA ou terceiros por ela contratados que
decorram de EVENTOS DE SEGURANCA E EVENTOS EXTRAMUROS;

dd) custos decorrentes de SITUACOES DE CRISE ocorridas nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS;

ee) manifestacdes sociais e/ou publicas que comprometam a execug¢do do OBJETO do CONTRATO, ou
que acarretem danos aos BENS DA CONCESSAO;

ff) eventuais custos e prejuizos decorrentes de manutencdo e/ou consertos, ainda que em
decorréncia de vicios ocultos, relacionados a execu¢do do OBJETO do CONTRATO;

gg) decisdes judiciais que impactem e/ou suspendam total ou parcialmente as obras e/ou a
prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS, decorrentes de atos comissivos ou omissivos da
CONCESSIONARIA, em desacordo com o previsto neste CONTRATO e/ou na legislacio de
regéncia;

hh) custos decorrentes das desapropriagdes que tenham sido motivadas no &ambito da
discricionariedade da CONCESSIONARIA, nos termos da subcldusula 27.4.1;

ii) todos os riscos inerentes a prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS, incluindo, entre outros, falhas

na seguranca do local de sua prestacdo, defeitos nas obras ou equipamentos, variacdes nos
investimentos, custos ou despesas necessdrias para o atendimento ao SISTEMA DE
MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO, as normas técnicas, as regras legais e as
regras contratuais, inclusive para o atendimento da obrigacdo de preservacao da atualidade e
inovacdo do servico publico, incluindo metodologia de execucdo e/ou de tecnologia da
CONCESSIONARIA, bem como erros ou falhas causados pelos empregados, terceirizados,
voluntarios ou subcontratados;

ji) fatores imprevisiveis, fatores previsiveis e de consequéncias incalculaveis, caso fortuito ou forga
maior que, em condi¢des normais de mercado, possam ser objeto de cobertura de seguro
oferecido no Brasil, se, a época da materializagdo do risco, este seja seguravel ha pelo menos 2
(dois) anos e por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras, até o limite da média dos valores
indenizaveis por apodlices normalmente praticados no mercado, independentemente de a
CONCESSIONARIA as ter contratado;

kk) responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por danos que possam ocorrer a
terceiros, ou causados por terceiros, sejam estas pessoas que trabalhem para a
CONCESSIONARIA, seus empregados, prepostos, terceirizados, voluntdrios, ou empresas
subcontratadas, decorrentes da execug¢do das atividades objeto da CONCESSAO;

ll) entrada, nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, de substancias, produtos e quaisquer outros objetos
ilicitos, de armas e/ou de quaisquer objetos que possam ser utilizados pelos ADOLESCENTES

COMO armas,

mm) participacdo nos custos de conexdo de unidade consumidora a rede de distribuicdo de
energia elétrica, nos termos da Resolu¢do Normativa ANEEL n2 1.000/2021, em montante de até
RS 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais);
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nn) ocorréncia de dbito de ADOLESCENTE por causas ndo naturais, desde que a ocorréncia decorra

de culpa ou dolo da CONCESSIONARIA;

00) deferimento de pleito administrativo ou judicial que conceda a reducdo da aliquota do Imposto

sobre Servicos (ISS) em valor abaixo de 5% (cinco por cento) sobre a base de calculo;

pp) falhas e/ou mau funcionamento dos materiais, insumos e/ou equipamentos disponibilizados

pela CONCESSIONARIA para execucdo de atividades acessdrias, instrumentais e complementares
a vigilancia e ao monitoramento realizadas no perimetro extramuro da AREA DA CONCESSAO,
nos termos previstos no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

qq) precipitacdo e/ou condi¢bes climaticas, desde que ndo sejam enquadradas como fato

superveniente imprevisivel, ou, ainda que previsivel, de consequéncias incalculaveis ou nao
seguraveis, que possam interferir no andamento das obras e provocar atrasos no seu
cronograma.

31.3.1. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA o levantamento pormenorizado e o

conhecimento dos riscos por ela assumidos, na execugdao de suas atribuicdes no ambito deste

CONTRATO, devendo adotar as solugbes, processos e técnicas que julgar mais adequados e eficientes

para mitigar os riscos assumidos, responsabilizando-se pelas consequéncias decorrentes.

31.3.2. A CONCESSIONARIA n3o fard jus a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro caso

quaisquer dos riscos por ela assumidos no CONTRATO venham a se materializar.

31.4.

a)

b)

c)

d)

Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE:

decisdes judiciais ou administrativas que, total ou parcialmente, impegam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar o SERVICO DELEGADO, ou que interrompam ou suspendam o
pagamento do APORTE PUBLICO e/ou das CONTRAPRESTACOES MENSAIS, seu reajuste ou
revis3o, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver dado causa a decisdo, ou na hipdtese
de haver previsdo neste CONTRATO que aloque o risco associado 8 CONCESSIONARIA;

atraso no cumprimento dos CRONOGRAMAS DETALHADOS e dos demais prazos estabelecidos
neste CONTRATO, especialmente no prazo dos marcos finais expressos no(s) cronograma(s)
vigentes, desde que decorrente diretamente de culpa ou dolo do PODER CONCEDENTE;

custos com desapropriacées, incluindo honorarios advocaticios, despesas e custas judiciais,
decorrentes de lei, norma ou solicitagdo do ESTADO, assim como variacGes em relagdo ao
previsto na avaliacdo do valor dos imdveis, quando realizada a desapropriacdo por via judicial ou
administrativa, na forma da CLAUSULA 272 - DAS DESAPROPRIACOES E_SERVIDOES
ADMINISTRATIVAS;

criacdo e/ou extincdo de tributos ou alteracdes na legislacdo ou na regulacdo tributarias,

inclusive no que se refere ao IPTU ou ao ITR, salvo aquelas pertinentes a impostos/contribuicdes
sobre a renda, que tenham impacto direto na CONTRAPRESTACAO MENSAL da
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f)

g)

h)

i)

k)

m)

n)

o)

p)

CONCESSIONARIA, ou nas despesas com o pagamento de obriga¢des tributarias que tenham
como sujeito passivo a CONCESSIONARIA, nos termos do art. 121 do Cédigo Tributdrio Nacional,
relacionados especificamente com a execucdo do OBJETO deste CONTRATO, incluindo, como
risco do PODER CONCEDENTE, a criacao, extingao, ou alteracdo de tributos que tenham como
fato gerador atividade executada por subcontratados, salvo aquelas pertinentes a
impostos/contribuicdes sobre a renda, quando tal atividade pudesse, em circunstancias
razodveis de mercado, ser executada diretamente pela prépria CONCESSIONARIA;

impactos decorrentes da alteracdo de normas legais ou regulamentares que impactem a
prestacdo do SERVICO DELEGADO e comprovadamente aumentem os custos de execugao do
OBJETO da CONCESSAOQ, nos termos das subclausulas 32.2.1 e 32.2.2;

modificacdo unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE, das condi¢cdes de execugdo do
CONTRATO;

fato do Principe que efetivamente onere a execugdao do CONTRATO, salvo quando o ato ou fato
caracterizar risco que ja tenha sido atribuido especifica e expressamente & CONCESSIONARIA
neste CONTRATO;

solicitacdo do PODER CONCEDENTE para inclusdo de novos investimentos ou servicos na
CONCESSAO;

modificagdo promovida pelo PODER CONCEDENTE nos INDICADORES do SISTEMA DE
MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO que alterem o nivel de qualidade exigido
para os SERVICOS DELEGADOS ou a forma de contabilizacdo dos INDICADORES, desde que cause
impacto na equac¢do econdmico-financeiro do CONTRATO de ao menos 0,5% (zero virgula cinco
por cento) da receita bruta anual média da CONCESSAO referente aos 3 (trés) exercicios
anteriores, a ser devidamente demonstrado pela CONCESSIONARIA;

passivos e/ou irregularidades ambientais ndo conhecidos pelas PARTES ou existentes antes da
DATA DE ORDEM DE INICIO, e ndo mencionados neste CONTRATO e nos ANEXOS;

tratamento de vicios ocultos identificados a qualquer tempo pela CONCESSIONARIA na AREA DA
CONCESSAQ, desde que decorram de atividades anteriores &8 DATA DA ORDEM DE INICIO;
existéncia de sitios ou bens arqueoldgicos na AREA DA CONCESSAO que n3o sejam conhecidos
até a data de publicagdo do EDITAL, assim como os custos decorrentes de tal evento;

impactos de acdo judicial, procedimento arbitral ou procedimento administrativo ajuizados
contra o ESTADO e/ou PODER CONCEDENTE, salvo se em decorréncia de fatos imputdveis a
CONCESSIONARIA;

furtos, roubos e outros crimes ocorridos no interior dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e os custos
necessarios para a reparacao dos efeitos decorrentes de tais fatos, desde que a ocorréncia nao
decorra de culpa ou dolo da CONCESSIONARIA;

acidentes sofridos pelos ADOLESCENTES, desde que a ocorréncia ndo decorra de culpa ou dolo
da CONCESSIONARIA;

custos decorrentes de EVENTOS DE SEGURANCA e/ou EVENTOS EXTRAMUROS, desde que nio
sejam segurdveis e a ocorréncia ndo decorra de culpa ou dolo da CONCESSIONARIA conforme
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a)

r)

s)

t)

u)

v)

x)

y)

apurado por meio do procedimento previsto no item 138.9 do ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS;

custos decorrentes de atrasos, que sejam imputdveis ao PODER CONCEDENTE, nas aprovacdes
dos Projeto Pedagdgico, Regimento Interno, Procedimento Operacional Padrdo dos
Socioeducadores, e demais documentos que demandem validagdo do PODER CONCEDENTE, de
acordo com as disposicGes previstas neste CONTRATO e no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;
determinacdo de suspensdo da execuc¢do das obras pelo PODER CONCEDENTE que ndo seja
embasada no descumprimento do CONTRATO ou das normas aplicaveis 8 CONCESSIONARIA;
negativa por parte do Conselho Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente (CEDCA) da
inscricdo do PROGRAMA DE ATENDIMENTO, elaborado pelo PODER CONCEDENTE, nos termos
doitem 17.2 do CADERNO DE ENCARGOS;

atrasos e custos decorrentes do atraso por parte do PODER CONCEDENTE na desocupacao total
da AREA DA CONCESSAO para possibilitar a realizacdo das obras pela CONCESSIONARIA;
adimplemento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU incidente sobre a AREA DA
CONCESSAO, caso este venha a ser exigido, excetuada a hipdtese prevista na alinea “l)” da
subcldusula 31.3;

ocorréncia de dbito de ADOLESCENTE por causas ndo naturais, desde que a ocorréncia ndo
decorra de culpa ou dolo da CONCESSIONARIA;

n3o pagamento, atraso para pagamento ou pagamento parcial do APORTE PUBLICO, desde que
tenham sido devidamente observados e cumpridos pela CONCESSIONARIA todos os
procedimentos previstos no ANEXO 7 - MECANISMO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO
APORTE PUBLICO;

custos decorrentes da implantacdo de medidas mitigadoras e/ou compensatdrias para
minimizacdo do impacto urbanistico causado pelos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, desde que
tenham sido determinadas pelo érgdo municipal competente;

custos decorrentes da implementacdo de inovagdes tecnoldgicas para além dos limites
estabelecidos na subclausula 16.11, quando determinadas pelo PODER CONCEDENTE e com
impacto direto sobre o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO; e

acdo do PODER CONCEDENTE motivada por razdes politicas, tais como suspensdo imotivada ou
com falsa motivacdo do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, entendida a falsa
motivacdo como aquela que ndo encontra fundamento em questdes de fato e/ou de direito
incidentes no caso concreto, incentivos a manifestacdes publicas contra a CONCESSIONARIA;
“encampacado branca”, entendida a encampacdao branca como a tentativa de retomada da
operacao dos SERVICOS DELEGADOS pelo PODER CONCEDENTE sem seguir o procedimento legal
cabivel, bem como a tolerancia oficial a condutas ilicitas que impactem diretamente a execugao
do CONTRATO.
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31.5. A materializacdo de quaisquer dos riscos descritos na subcldusula 31.4 poderd ensejar a REVISAO
EXTRAORDINARIA, quando cabivel, por meio das modalidades para recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO que constam na subclausula 32.4.

31.6. S3o riscos compartilhados igualmente entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA a
ocorréncia dos seguintes eventos:

a) fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, caso fortuito ou forca
maior que, a época da materializacdo do risco, ndo sejam seguraveis ha pelo menos 02 (dois)
anos no mercado brasileiro, por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras, ou com relagdo a
parcela que supere média dos valores indenizaveis por apdlices normalmente praticados no
mercado;

b) participacdo nos custos de conexdo de unidade consumidora a rede de distribuicdo de energia
elétrica, nos termos da Resolugdo Normativa ANEEL n2 1.000/2021, quando de valor superior a
RS 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), devendo ser compartilhado o montante
gue ultrapasse este valor;

c) deferimento de pleito administrativo ou judicial que conceda a isengdo do Imposto sobre
Servicos (ISS) para a CONCESSIONARIA; e

d) atrasos no cumprimento dos CRONOGRAMAS DETALHADOS por motivos ndo imputdveis a
nenhuma das PARTES.

31.6.1. Na hipotese de materializagdo do risco descrito na alinea “a)” da subcldusula 31.6, as PARTES
acordardo se haverd lugar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ou a
extingdo da CONCESSAO, cabendo esta ultima apenas nos casos de inviabilizagdo comprovada da
CONCESSAO e mediante acionamento dos mecanismos de solucdo de controvérsias previstos no
CAPITULO X - DA SOLUCAQ DE CONFLITOS deste CONTRATO.

31.6.2. Na hipdtese prevista na alinea “b)” da subcldusula 31.6, a CONCESSIONARIA devera demonstrar
o montante a ela atribuido na participacdo nos custos de conexdao mediante apresenta¢cdo ao PODER

CONCEDENTE do orgamento prévio emitido pela distribuidora local de energia elétrica nos termos da
Resolugdo Normativa ANEEL n2 1.000/2021 e do respectivo comprovante de pagamento.

31.6.3. Na hipdtese de materializacdo do risco descrito na alinea “c)” da subclausula 31.6, deverd a
CONCESSIONARIA apresentar ao PODER CONCEDENTE a decisdo administrativa ou judicial que concedeu
a isencdo do Imposto sobre Servicos (ISS) incidente sobre o OBJETO da CONCESSAO para fins de
compartilhamento da economia entre as PARTES, o qual serd efetivado por meio do procedimento de
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

32. CLAUSULA 322 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

32.1. Sempre que forem atendidas as condi¢ées do CONTRATO e respeitada a alocagdo de riscos,
considera-se mantido seu equilibrio econ6mico-financeiro.
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32.2. Considera-se caracterizado o desequilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO quando
qualguer PARTE sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco nao tenha sido
a ela alocado, que comprovadamente implique em alteracdo relevante dos custos da CONCESSIONARIA e
promova desbalanceamento da equag¢do econdmico-financeira do CONTRATO.

32.2.1. Para os fins da subcldusula 32.2, serd considerada alteragdo relevante o EVENTO DE

DESEQUILIBRIO que causar impacto superior a 0,5% (zero virgula cinco por cento) da receita bruta anual
média da CONCESSAO referente aos 3 (trés) exercicios anteriores ao inicio do procedimento de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

32.2.1.1. O impacto a que se refere a subcldusula 32.2.1 serda medido pelo valor presente liquido

do fluxo marginal projetado em razio do EVENTO DE DESEQUILIBRIO que ensejou a recomposic3o,
utilizando-se a taxa de desconto em vigor na data do pedido, nos termos do CONTRATO.

32.2.1.2. Na hipdtese de pedido de recomposicaio do equilibrio econdémico-financeiro do
CONTRATO que contemple mais de um EVENTO DE DESEQUILIBRIO, considera-se o percentual a que se
refere a subcldusula 32.2.1.1 para cada evento de forma isolada.

32.2.2. A andlise da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO pressupde a
verificacdo das condi¢gdes econdmicas globais do CONTRATO, e restringe-se a neutralizacdo dos efeitos
financeiros dos eventos causadores de desequilibrio contratual, conforme disciplinado nesta cldusula,
considerando-se, para o atingimento da neutralizacdo pretendida, os efeitos economico-financeiros,
tributdrios e contdbeis decorrentes da medida de reequilibrio eleita.

32.2.3. Reputar-se-4 como desequilibrado o CONTRATO nos casos em que a CONCESSIONARIA auferir
beneficios em decorréncia do descumprimento, ou atraso no cumprimento, das obrigacdes a ela
alocadas.

32.2.4. Diante da materializacio de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente cabera a recomposi¢do do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela do desequilibrio pleiteado cuja
exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que valendo-se de estimativas para demonstrar o
efetivo impacto do evento quando inexistir dados que permitam sua precisa mensuracao.

32.3. Para além das hipdteses previstas nas subcldusulas 32.2 e 32.2.3, também sera cabivel a

recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro do CONTRATO na hipétese de modificagdo unilateral,
imposta pelo PODER CONCEDENTE, das condi¢cGes de execucdo do CONTRATO, desde que, como
resultado direto dessa modificacdo, verifique-se efetiva alteracdo dos custos da CONCESSIONARIA,
respeitado o disposto na subcldusula 32.2.1.

32.4. O PODER CONCEDENTE tera a prerrogativa de escolher a modalidade pela qual serd
implementada a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, incluidas, mas nado se
limitando, as seguintes modalidades:
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a) pagamento de indenizac¢do;

b) prorrogagdo ou redugdo do PRAZO DA CONCESSAO, limitado a 5 (cinco) anos, nos termos da
subclausula 6.1.1.;

c) alteragdo dos prazos previstos no ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO;

d) revisio na CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA;

e) revisdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA previstas no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

f) revisdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO;

g) compensacdo com eventuais créditos tributarios vencidos ou vincendos da CONCESSIONARIA,
mediante lei autorizativa;

h) compensacio com sangdes ja atribuidas 8 CONCESSIONARIA por meio de decisdo transitada em
julgado no ambito administrativo; e

i) combinacdo das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislacdo, a critério do
PODER CONCEDENTE e observada a subclausula abaixo.

32.5. Na escolha do meio destinado a implementar a recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro, o PODER CONCEDENTE considerard a periodicidade e o montante dos
pagamentos vencidos e vincendos a cargo da CONCESSIONARIA, relativos aos contratos de
financiamento celebrados por esta para a execu¢do do OBJETO do CONTRATO nos termos da CLAUSULA

52 - DO OBJETO E DAS FASES DE IMPLEMENTACAOQ.

32.6. As alternativas para a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro ndo poderao alterar a
alocacdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

32.7. O equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO sera preservado por meio de mecanismos de
reajuste, REVISAO ORDINARIA e REVISAO EXTRAORDINARIA.

32.7.1. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, mesmo aquela que seja
decorrente do procedimento das REVISOES ORDINARIAS, sera formalizada em Termo Aditivo ao presente
CONTRATO.

33. CLAUSULA 332 - PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

33.1. O procedimento de recomposi¢cdo do equilibrio econédmico-financeiro podera ser iniciado por
requerimento da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, sendo que aquele que instaurar este
procedimento caberd a demonstracdo tempestiva da ocorréncia e identificagdo de EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.

33.1.1. O responsavel pela instauracdo do procedimento deverd identificar o EVENTO DE DESEQUILIBRIO
e comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua
materializacdo, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relacdes contratuais, bem como
possibilitar o adequado manejo das consequéncias do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.
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33.1.1.1. Nos casos em que houver a identificagdo de vicio oculto, o prazo identificado na
subclausula anterior sera contado a partir da data da identificagio do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

33.1.1.2. Nos casos de EVENTO DE DESEQUILIBRIO que provoque impacto continuo no tempo, ou
no caso de EVENTO DE DESEQUILIBRIO em que o impacto sé ocorra em momento posterior, o prazo a
que se refere a subcldusula 33.1.1 contar-se-a da data do inicio do impacto em relagdo ao equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

33.2. No caso de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO que decorram de agdo e/ou omissdo conjunta das
PARTES, os prejuizos sofridos deverdo ser repartidos pelas PARTES na propor¢cdo que cada uma

contribuiu para a ocorréncia do evento.

33.2.1. A proporgdo que cada PARTE contribuiu para a ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO sera
acordada pelas PARTES. O acordo das PARTES serd comunicado para o PODER CONCEDENTE de forma
que este o considere no calculo do valor a ser reequilibrado em REVISAO EXTRAORDINARIA.

33.2.2. Ndo estdao compreendidos na hipdtese prevista na subcldusula 33.2 os casos de risco alocado a

uma das PARTES que tenha se materializado em decorréncia do descumprimento anterior de obrigacdo
pela PARTE contraria, sendo neste caso imputavel a responsabilidade a quem tenha dado causa ao
descumprimento da obrigacdo contratual em primeiro lugar.

33.2.3. Caso as PARTES ndo cheguem a um acordo sobre o tema, a controvérsia serd decidida de acordo
com os métodos de solugdo de controvérsias previstos no CAPITULO X - DA SOLUCAQ DE CONFLITOS.

33.2.4. Eventuais divergéncias surgidas em relagdo ao reequilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO,
inclusive se submetidas ao processo de solucdo de disputas, ndo suspendem ou alteram as obrigacdes
das PARTES durante a pendéncia do processo de revisao.

33.3. Se ficar comprovado que os impactos dos eventos motivadores do pedido de recomposi¢do do
equilibrio econémico-financeiro poderiam ter sido mitigados ou minorados por medidas ao alcance da
CONCESSIONARIA, ou mediante esforco razoavelmente exigivel da CONCESSIONARIA, a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro sera calculada levando em consideracao apenas o valor do desequilibrio
que persistiria, mesmo na hipétese de atuacdo diligente da CONCESSIONARIA.

Dos Pleitos de Iniciativa da CONCESSIONARIA

33.4. Quando o pedido de recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro for iniciado pela
CONCESSIONARIA, devera ser realizado por meio de requerimento fundamentado e estar acompanhado
de todos os documentos necessarios a demonstragao do cabimento do pleito, inclusive quanto a:

33.4.1. Identificagdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, acompanhada, quando pertinente, de
evidéncia de que o risco esta alocado ao PODER CONCEDENTE;
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33.4.2. Solicitacdo, se o caso, de REVISAO EXTRAORDINARIA, desde que demonstrado o potencial
comprometimento da solvéncia ou continuidade da execugdo/prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS por
parte da CONCESSIONARIA decorrente da materializagio do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

33.4.2.1. Sera demonstrado o potencial comprometimento da solvéncia da execucdo/prestacdo
dos servicos da CONCESSIONARIA, entre outras hipdteses que deverdo ser avaliadas pelo PODER
CONCEDENTE, quando houver risco de descumprimento iminente de obrigacdes, vencimento antecipado
ou aceleracdo do vencimento nos financiamentos contratados junto aos FINANCIADORES.

33.4.3. Quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a data de
ocorréncia de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos investimentos ou custos operacionais,
para o calculo da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO a depender do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

33.4.4. Comprovagdo dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela CONCESSIONARIA,
decorrentes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO que deu origem ao pleito, acompanhado de sumdrio
explicativo contendo os regimes contabil e tributdrio aplicaveis as receitas ou custos supostamente
desequilibrados.

33.5. Em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstracdo circunstanciada dos
pressupostos e pardmetros utilizados para as estimativas dos impactos do EVENTO DE DESEQUILIBRIO
sobre o fluxo de caixa da CONCESSIONARIA.

33.6. Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE deverd, no prazo
maximo de até 60 (sessenta) dias, realizar a andlise dos documentos técnicos apresentados e
manifestar-se a respeito do seu cabimento, bem como avaliar se o procedimento de recomposicdao do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO podera ser processado de forma extraordinaria.

33.6.1. Quando nao justificada ou acolhida pelo PODER CONCEDENTE a justificativa de urgéncia no
tratamento do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, este devera ser tratado na REVISAO ORDINARIA
subsequente.

33.6.2. O prazo de que trata a subcldusula 33.6 poderd ser prorrogado mediante justificativa, podendo

ser interrompida a contagem de prazo caso seja necessario solicitar adequac¢do e complementacdo da
instrucdo processual.

33.7. No decorrer da andlise dos pedidos de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro, pelo
PODER CONCEDENTE, ficam mantidas integralmente todas as obrigacdes da CONCESSIONARIA, inclusive
as obrigagGes relativas ao pagamento das obrigacdes decorrentes da contrata¢do do VERIFICADOR DE
CONFORMIDADE.

Do acesso as informag0es necessarias para apurag¢ao dos desequilibrios pleiteados
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33.8. Na avaliagdo do pleito de reequilibrio econémico-financeiro, as PARTES poderao, a qualquer
tempo, contratar laudos técnicos e/ou econdmicos especificos.

33.8.1. A critério da PARTE demandada, poderd ser realizada, por intermédio de entidade especializada
e com capacidade técnica notoriamente reconhecida, auditoria para constatacdo da situacdo que
ensejou o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro, com a devida participagdo das PARTES e com a
transparéncia que lhes permita, diretamente ou por entidade equivalente, o contraditério técnico.

33.8.2. Aplicando-se a hipdtese da subclausula acima, os custos com a contratagdo da referida auditoria
serdo daquele que houver contratado a entidade especializada, sendo-o reembolsado pela PARTE que
deu causa ao EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

33.8.3. Na hipdtese em que nenhuma das PARTES tenha dado causa ao EVENTO DE DESEQUILIBRIO, os
custos para a contratacao de auditoria serao igualmente compartilhados entre as PARTES.

33.9. O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, terd livre acesso a informagdes, bens e
instalacdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela
CONCESSIONARIA em eventual pleito de reequilibrio econdmico-financeiro apresentado.

Dos Pleitos de Iniciativa do PODER CONCEDENTE

33.10. O pedido de recomposicio do equilibrio econdémico-financeiro iniciado pelo PODER
CONCEDENTE devera ser objeto de comunicacdo 8 CONCESSIONARIA, acompanhado de cépia dos laudos
e estudos pertinentes, incluindo, se o caso, a proposicao de processamento do pleito em sede de
REVISAO EXTRAORDINARIA.

33.10.1. Recebida a notificagdo sobre o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a CONCESSIONARIA tera 60
(sessenta) dias para apresentar manifestacdo fundamentada, sob pena de consentimento tacito do
pedido, cabendo-lhe, ainda, no mesmo prazo, manifestar-se a respeito da proposicdo de processamento
do pedido em sede de REVISAO EXTRAORDINARIA.

33.10.1.1. Em considera¢do a resposta da CONCESSIONARIA ao pedido do PODER CONCEDENTE, o
PODER CONCEDENTE terda 30 (trinta) dias para avaliar o cabimento da recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro e de seu eventual processamento em sede da REVISAO EXTRAORDINARIA.

Dos eventos ou motivos que nao ensejam desequilibrio do CONTRATO

33.11. N&o caberda a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO em favor da
CONCESSIONARIA:

a) quando os prejuizos sofridos pela CONCESSIONARIA derivarem de negligéncia, imprudéncia,
impericia, inépcia ou omissdo na execu¢do do OBJETO da CONCESSAO ou no tratamento dos
riscos a ela alocados;
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b) quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA tenha
comprovadamente concorrido, direta ou indiretamente, para o EVENTO DE DESEQUILIBRIO;

c) caso quaisquer dos riscos ndo alocados expressamente ao PODER CONCEDENTE venham a se
materializar;

d) se a materializacio do EVENTO DE DESEQUILIBRIO ndo ensejar efetiva consequéncia nas
condicOes contratuais e ndo acarretar comprovado impacto na equacao econdmico-financeira do
CONTRATO que possa ser demonstrado em sua exata medida; e

e) quando o EVENTO DE DESEQUILIBRIO n3o causar impacto relevante, nos termos da subcldusula
32.2.1.1 deste CONTRATO.

33.12. Os valores estimados dos custos dos investimentos previstos nos estudos referenciais elaborados
pelo PODER CONCEDENTE n3o devem ser considerados pela CONCESSIONARIA para os fins de estimativa
de resultado econdmico-financeiro da CONCESSAO.

33.12.1. N3o serd devido o reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO caso os valores dos
investimentos previstos nos estudos referenciais se revelem, no momento da sua realizacdo, superiores

ou inferiores aos nele estimados.
34. CLAUSULA 342 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

34.1. Por ocasido de cada REVISAO EXTRAORDINARIA ou cada REVISAO ORDINARIA, serdo
contemplados conjuntamente os pleitos j& apresentados por quaisquer das PARTES, considerados
cabiveis, de forma a compensar os impactos econdmico-financeiros, positivos e negativos, decorrentes
dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO.

34.2. A eventual recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, mesmo quando o pleito tiver sido
formulado por uma das PARTES, devera necessariamente considerar eventuais impactos em favor da
outra PARTE.

34.3. Na ocorréncia de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO, a recomposicdo do equilibrio
econOmico-financeiro do CONTRATO dar-se-d8 por meio da elaboracdo do fluxo de caixa marginal,
considerando: (i) os fluxos de caixa marginais, positivos ou negativos, calculados com base na diferenca
entre as situagdes com e sem EVENTO DE DESEQUILIBRIO; e (ii) os fluxos de caixa marginais necessarios
a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ; e (iii) a Taxa Interna de Retorno calculada conforme
disposto na subclausula 34.5.4.

34.3.1. Os EVENTOS DE DESEQUILIBRIO consistentes em novos investimentos considerardo, para calculo
da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada,
conforme a CLAUSULA 342 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, na data da
assinatura do respectivo Termo Aditivo.
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34.3.2. Todas as demais hipdteses de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO consideram, para calculo da
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada
para o inicio do ano contratual em que materializado o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, conforme a
subclausula 34.5.4.

34.4. A cada recomposicao do equilibrio econémico-financeiro serd definida a Taxa Interna de
Retorno, definitiva para todo o prazo da CONCESSAO, de acordo com as taxas aplicaveis para os
respectivos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO nela considerados.

34.4.1. Na ocorréncia de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, disciplinado pela subcldusula 34.3.2, que se
estenda por mais de um ano, a cada ciclo de REVISAO ORDINARIA serdo considerados: (i) a Taxa Interna
de Retorno calculada de acordo com a subcldusula 34.5.4 no 12 (primeiro) dia de cada ciclo de REVISAO
ORDINARIA, e (i) os desequilibrios efetivamente materializados no respectivo ciclo de REVISAO
ORDINARIA, para o calculo da recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, sem
prejuizo da avaliacdo, pelo PODER CONCEDENTE, acerca do processamento do procedimento na forma
extraordindria.

34.4.2. Caso a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO seja processada por
meio de REVISAO EXTRAORDINARIA, serdo considerados (i) a Taxa Interna de Retorno aplicavel para o
ciclo de REVISAO ORDINARIA onde ocorreu a materializacdo do EVENTO DE DESEQUILIBRIO ensejador de
REVISAO EXTRAORDINARIA, e (ii) os desequilibrios efetivamente materializados no respectivo ciclo de
REVISAO ORDINARIA.

34.4.3. A partir do ciclo de REVISAO ORDINARIA subsequente ao da ocorréncia inicial do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, aplica-se o regramento descrito na subcldusula 34.4.1.

34.4.4. Consideram-se materializados os EVENTOS DE DESEQUILIBRIO:

a) na hipdtese de cancelamento ou de antecipa¢des de investimentos ou servigos previstos no
CONTRATO e seus ANEXOS, na data em que deveriam ter se iniciado, de acordo com o
cronograma vigente, independentemente da data de formalizacdo da decisdo de cancelamento
ou de antecipacdo, salvo se esta decisdo ocorrer previamente a data prevista para inicio do
investimento, quando prevalecerd a data da decisao;

b) na hipdtese de postergacdo de investimentos ou servicos previstos no CONTRATO e seus ANEXOS
ou de atraso em sua conclusdo, na data em que deveriam ter sido concluidos, de acordo com o
cronograma vigente, independentemente da data em que formalizada a posterga¢do ou em que
efetivamente concluido o servico ou investimento, salvo se a decisdo pela postergacdo do
investimento ocorrer previamente a data prevista para inicio do investimento, quando
prevalecerd a data da decisao;

c) nas demais hipoteses, na data em que inicialmente manifestado o efeito do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.
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34.5. Para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO, os
seguintes procedimentos deverao ser observados na elaboragdo do Fluxo de Caixa Marginal:

34.5.1. Arecomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdao do evento que ensejou a recomposicao,
considerando, na mesma data-base: (i) os fluxos de caixa marginais resultantes do evento que deu
origem a recomposicdo, e (ii) os fluxos de caixas marginais resultantes da recomposicdao do equilibrio
econdmico-financeiro.

34.5.2. Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverdo ser utilizadas as
melhores informacdes disponiveis para retratar as reais e efetivas condicdes atuais, para estimar o valor
dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

34.5.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar estimativas da medida do desequilibrio, mesmo nos
casos em que o pleito seja de iniciativa do PODER CONCEDENTE, utilizando, para tanto, as melhores
referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito.

34.5.3.1. A informacdo deve, preferencialmente, ter base em tabelas oficiais aplicaveis e, na
indisponibilidade de informa¢des mais atuais e a critério do PODER CONCEDENTE, nos estudos
referenciais elaborados para a licitagdo ou noutros parametros, por exemplo os utilizados e publicados
em revistas de engenharia nacionais e internacionais.

34.5.3.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar que a CONCESSIONARIA demonstre que os
valores necessarios para realizacdo de novos investimentos serdo calculados com base em valores de
mercado considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no Brasil ou com base em
sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor especifico do projeto,
aferidos, em qualquer caso, mediante orcamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita
ou paramétrica.

34.5.4. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO sera feita aplicando-se uma
taxa de desconto real composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda
das Notas do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro que o substitua,
ex ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055 ou vencimento mais
compativel com a data do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no
inicio de cada ano contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a 3,97%
a.a (trés virgula noventa e sete por cento ao ano).

34.5.5. Nas hipdteses de recomposicdo do equilibrio do CONTRATO por meio de prorrogacao de prazo, a
metodologia para afericdo de receitas e despesas para o prazo estendido considerara:

34.5.5.1. Para a projecdo de CONTRAPRESTACAO MENSAL e definicdo de entrada de caixa, serd
feita a projecdo de demanda por servigo, que serd multiplicada pela média da CONTRAPRESTACAO
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MENSAL praticada nos ultimos 24 (vinte e quatro) meses, e observando, como retroa¢do mdaxima, a data
de entrada em operacdo do Ultimo investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que
tenha proporcionado varia¢do significativa nas receitas ou custos associados 8 CONCESSAO, obtendo-se,
assim, as estimativas de receitas.

34.5.5.1.1. A projecio de CONTRAPRESTACAO MENSAL serd substituida pelas CONTRAPRESTACOES
MENSAIS EFETIVAS verificadas, periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser firmado.

34.5.5.2. Para projecdo de RECEITAS ACESSORIAS, deverd ser considerada, como premissa, a
média historica dos ultimos 24 (vinte e quatro) meses, observando, como retroacdo maxima, a data de
entrada em operacdo do Ultimo investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que
tenha proporcionado variagdo significativa nas receitas ou custos associados 8 CONCESSAO.

34.5.5.2.1. A projecdo de RECEITAS ACESSORIAS, descrita na subclausula anterior, sera substituida
pelas RECEITAS ACESSORIAS reais efetivamente auferidas, verificadas, periodicamente, de acordo com o
Termo Aditivo a ser firmado.

34.5.6. Para o célculo da proje¢do de custos e despesas da CONCESSIONARIA e definigdo do fluxo de
saida de caixa, contados a partir do prazo inicial do fluxo de caixa marginal, incluindo as extensdes de
prazo ja formalizadas, serdo considerados, para efeito de apuragdo do prazo a ser estendido:

34.5.6.1. Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela CONCESSIONARIA nos
ultimos 24 (vinte e quatro) meses, observando, como retroagdao maxima, a data de entrada em operacgao
do ultimo investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha proporcionado
variacdo significativa nas receitas ou custos associados 8 CONCESSAO.

34.5.6.2. A média dos valores servirda como base para extensdo do PRAZO DA CONCESSAO, n3o
sofrendo variagdes ou qualquer tipo de alteragao.

34.5.7. Os custos e as despesas relativos a conservacdo e manutencdo das novas obras, também
deverdo ser considerados para efeito do cdlculo do Fluxo de Caixa Marginal.

34.5.8. Os valores projetados para os custos e despesas serdo considerados como risco da
CONCESSIONARIA.

34.5.9. Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o cdlculo de Amortizacdo e Depreciacdo devera ser
realizado de acordo com as normas e legislagdo aplicaveis.

34.5.10. Com o advento do termo contratual, deve ser apurado se o Valor Presente Liquido (VPL)
do somatério dos fluxos de caixa é igual a zero, considerando a(s) taxa(s) interna(s) de retorno aplicaveis.

34.5.10.1. Em caso de se verificar que o VPL é diferente de zero, aplicam-se as formas de
reequilibrio previstas neste CONTRATO.
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34.5.11. Deverdo ser considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente
incidentes.

34.5.11.1. Serdo considerados, para efeito de reequilibrio econdmico-financeiro causado por
eventos outros que ndo a alteracdo de legislacdo tributdria ou contdbil, os tributos e implicacGes
contdbeis de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o PRAZO DA CONCESSAO,
incluindo-se as extensdes de prazo formalizadas, independentemente da PARTE que tenha assumido o
risco de alteracdo da legislacdo tributdria ou contabil.

35. CLAUSULA 352 - DAS REVISOES ORDINARIAS

35.1. A cada ciclo quinquenal, contado a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO, serdo conduzidos os
processos de REVISOES ORDINARIAS do CONTRATO, os quais poderdo culminar com a revisdo do ANEXO
3 - CADERNO DE ENCARGOS, bem como de suas alteragdes supervenientes, ou elaboracdao de novos
planos, e do SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO, a fim de adapta-los as
modificaces ou alteracBes que tenham sido percebidas em cada ciclo de REVISAO ORDINARIA, sempre
observando o equilibrio economico-financeiro do CONTRATO e as demais normas contratuais
pertinentes.

35.1.1. No caso de REVISAO ORDINARIA que acarrete a necessidade de reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, deverdo ser observados os procedimentos da CLAUSULA 332 -

PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO para apresentagio
do pleito pelas PARTES, analise e decisdo pelo PODER CONCEDENTE.

35.1.2. Na ultima REVISAO ORDINARIA que anteceder o término do PRAZO DA CONCESSAO, as PARTES
também deverdo tratar dos investimentos ou custos adicionais a serem realizados até o término do
PRAZO DA CONCESSAO.

35.2. As REVISOES ORDINARIAS deverdo ter inicio e encerramento no Ultimo ano de cada periodo,
ressalvado o caso de investimentos nos ultimos 5 (cinco) anos da CONCESSAO. Neste caso, o
encerramento da REVISAO ORDINARIA ocorrerd com a assinatura do Termo Aditivo previsto neste
CONTRATO.

35.3. As REVISOES ORDINARIAS serdo conduzidas pelas PARTES sempre de boa-fé e em beneficio da
execugdo adequada da CONCESSAO, assegurado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO e
respeitadas as demais normas contratuais pertinentes.

35.4. As REVISOES ORDINARIAS serdo realizadas de acordo com proposta da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE.

35.5. Os processos de REVISAO ORDINARIA serdo conduzidos e implementados pelo PODER
CONCEDENTE em comum acordo entre as PARTES.
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35.6. As demandas do PODER CONCEDENTE por novos investimentos, servicos ou tecnologias na
CONCESSAO deverdo prioritariamente ser acordadas nas REVISOES ORDINARIAS, com excecdo dos
investimentos ou custos adicionais nos ultimos 5 (cinco) anos da CONCESSAO, sempre mediante
concordancia da CONCESSIONARIA, mesmo no caso em que decorram de eventos ocorridos ou
identificados em momentos anteriores ao processamento das REVISOES ORDINARIAS.

35.6.1. Caso existam demandas urgentes que, por razGes técnicas, econdmico-financeiras, de segurancga
ou de interesse publico, demandem interveng¢do imediata, sem que se possa aguardar o término do ciclo
contratual de cada REVISAO ORDINARIA, proceder-se-a a implementacdo de tais novos investimentos e
custos adicionais via REVISAO EXTRAORDINARIA.

Processamento das REVISOES ORDINARIAS
35.7. Cada ciclo de REVISOES ORDINARIAS sera processado por meio das seguintes etapas:

35.7.1. Apresentacdo, pela CONCESSIONARIA ou pelo PODER CONCEDENTE, de proposta de alteracdo
dos documentos indicados na subcldusula 35.1.

35.8. Recebida a proposta da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE deverd, no prazo de 30
(trinta) dias, conferir se todas as informagGes necessarias a sua apreciacdo estdo presentes, conforme
listadas na subcldusula 35.8.4, devolvendo a proposta 8 CONCESSIONARIA em caso de necessidade de

complementacdo.

35.8.1. Estando presentes todas as informacGes, o PODER CONCEDENTE devera realizar a andlise técnica
dos documentos apresentados no prazo de até 60 (sessenta) dias.

35.8.2. Caso elaborada pelo PODER CONCEDENTE, a proposta também devera ser acompanhada das
informagdes listadas na subcldusula 35.8.4, sendo que a CONCESSIONARIA devera se manifestar no prazo

de 60 (sessenta) dias apds o recebimento de todas as informagdes.

35.8.3. Em caso de n3o aprovacio da proposta apresentada, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE deverdo observar as mesmas regras e prazos de entrega aqui previstos no caso de
apresentacdo de proposta reformulada, observado que, neste caso, cada PARTE terd 30 (trinta) dias para
reapresentar ou, conforme o caso, se manifestar sobre a proposta.

35.8.4. Asinformacdes que deverdo constar da proposta de REVISAO ORDINARIA s3o, no minimo:

a) relatério com as propostas de revisdo a serem analisadas na REVISAO ORDINARIA, a indicacio
das modificagBes ou alterages sugeridas e as justificativas técnicas;

b) se for o caso, estimativa do impacto, positivo ou negativo, das revisdes propostas no equilibrio
econOmico-financeiro do CONTRATO, notadamente nas despesas e receitas da
CONCESSIONARIA; e
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c¢) documentagdo de suporte das informagGes das alineas “a)” e “b)” acima, tais como laudos
técnicos, pareceres, planilhas, opinido legal sobre a viabilidade do escopo da REVISAO
ORDINARIA, estudos e orcamentos.

35.9. Para sanar divergéncias ou esclarecer pontos da proposta de REVISAO ORDINARIA e dos pleitos
apresentados, as PARTES, com a participagao do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE no caso de revisao
do SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO, deverdo realizar reunides, como
medida preferencial a devolugdo ou a reprovacdo de projetos e documentos entregues.

35.10. Aprovado o escopo da REVISAO ORDINARIA pelas PARTES, os seguintes procedimentos deverdo
ser seguidos:

35.10.1. Caso o escopo da REVISAO ORDINARIA n3o afete o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, as PARTES deverdao firmar Termo Aditivo ao CONTRATO para implementar o que foi
acordado.

35.10.2. Caso o escopo da REVISAO ORDINARIA afete o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, aplica-se o disposto na CLAUSULA 342 - DA RECOMPOSICAO DO _EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO.

35.10.2.1. Caso a CONCESSIONARIA, com anuéncia do PODER CONCEDENTE, elabore documentos
de suporte necessarios para a orgamentacdo final da REVISAO ORDINARIA e elaborag3o do fluxo de caixa
marginal, e o PODER CONCEDENTE, em momento posterior, decida por n3o incluir o escopo da REVISAO
ORDINARIA no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE deverd ressarcir os custos comprovadamente
incorridos pela CONCESSIONARIA, mediante alguma das formas de reequilibrio econdmico-financeiro
previstas neste CONTRATO.

36. CLAUSULA 362 - DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

36.1. A instauracdo do procedimento de REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO poderd ocorrer por
iniciativa de quaisquer das PARTES, quando assim pleitearem, em face da materializacdo concreta ou
iminente de evento cujas consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a
necessidade de avaliacdo e providéncias urgentes, aplicando-se a REVISAO EXTRAORDINARIA as
disposicdes previstas nas CLAUSULA 322 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, CLAUSULA 332 -
PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIQ;AO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-EINANCEIRO, CLAUSULA 342 - DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, no que couber, as disposicdes referentes a
REVISAO ORDINARIA.

36.2. Caso o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA seja iniciado por meio de solicitacdo da
CONCESSIONARIA, esta deverd encaminhar subsidios necessarios para demonstrar ao PODER
CONCEDENTE que o ndo tratamento imediato do evento acarretara agravamento extraordinario e suas
consequéncias danosas.
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36.3. O PODER CONCEDENTE terd o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da formalizacdo da
solicitacdo apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos apresentados justificariam o
tratamento imediato e se a gravidade das consequéncias respaldar a ndo observancia do procedimento
de REVISAO ORDINARIA do CONTRATO, motivando a importancia de ndo aguardar o lapso temporal
necessario até o processamento da REVISAO ORDINARIA subsequente.

CAPITULO - VIII - DOS SEGUROS E GARANTIAS
37. CLAUSULA 372 - DOS SEGUROS

37.1. A CONCESSIONARIA deverd, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, contratar e manter em vigor
com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil e de porte compativel com o
objeto segurado, as apdlices de seguro, com vigéncia minima de 12 (doze) meses, necessarias a
cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS,
conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis pela legislacdo
aplicavel, sob pena de caducidade da CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 472 - DA CADUCIDADE,
contemplando, no minimo:

a) seguro de “riscos de engenharia” do tipo “todos os riscos”, inclusive danos a terceiros
(Responsabilidade Civil em Obras Civis em Construgdo/Instalagdo e Montagem), que deverdo
estar vigentes durante toda a FASE 1 e sempre que a CONCESSIONARIA realizar obras, incluindo
os casos de reinvestimento, envolvendo a cobertura de quaisquer investimentos, custos e/ou
despesas pertinentes as obras civis e a infraestrutura (construcdo instalacGes e montagem,
englobando todos os testes de aceitacdo), bem como:

i) cobertura bdsica de riscos de engenharia;
ii)  erros de projetos;
iii) risco do fabricante;
iv)  despesas extraordinarias;
V) despesas de desentulho;
vi) alagamento, inundacoes; e
vii) periodo de testes e danos externos causados aos equipamentos utilizados nas obras.

b) Seguro de “danos materiais” do tipo “todos os riscos”, que devera estar vigente durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO, cobrindo perda, destruicdo ou danos, em todos ou em qualquer BEM
REVERSIVEL, tomando-se por base os custos de reposicdo/reproducio de bens novos,
abrangendo todos os BENS REVERSIVEIS e devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui,
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normalmente, de acordo com padrdes internacionais para empreendimentos desta natureza,

nas seguintes modalidades:

i)
i)
i)

v)
vi)
vii)
viii)
iX)
X)

xi)

Xii)

ii)

danos patrimoniais;
impacto de veiculos terrestres e queda de aeronaves;

cobertura total para os veiculos, incluindo: colisdo, incéndio, roubo, furto, alagamento e
danos contra veiculo de terceiros e ao condutor;

pequenas obras de engenharia;

tumultos, vandalismos e atos dolosos;
incéndio, raio e explosdo de qualquer natureza;
danos a equipamentos eletrénicos;

danos a equipamentos méveis e estacionarios;
roubo e furto qualificado (exceto valores);
danos elétricos;

eventos da natureza, tais como: vendaval, furacdo, ciclone, tornado, granizo,
desmoronamento, alagamento, inundagdes e fumaca;

danos causados a objetos de vidro; e

acidentes de qualquer natureza.

c) Seguro de “responsabilidade civil”, que devera estar vigente desde a FASE 1 e até o final do

PRAZO DA CONCESSAO, devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo

com padrdes internacionais, melhores praticas existentes e para empreendimentos desta

natureza, incluindo em sua cobertura, pelo menos, os seguintes elementos:

i)
i)
i)

iv)

vi)

danos causados a terceiros, incluindo morais;

cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;

acidentes de trabalho para o pessoal envolvido nas obras, conforme legislacdo em vigor;
danos decorrentes de poluicdo subita; e

danos patrimoniais causados ao GESTOR PUBLICO e AGENTES que foram
responsabilizados individualmente ou de maneira solidaria por atos praticados no
exercicio das suas funcgdes.
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37.1.1. O seguro de “riscos de engenharia” devera ser contratado e encerrado a medida da execucdo de
cada uma das obras na hipdtese de haver mais de uma, sendo que a importancia segurada da apdlice
deverd ser idéntica aos custos de reposicdo com bens novos, tendo por limite minimo o valor do
investimento executado.

37.1.2. Os montantes cobertos pelo seguro de “danos materiais” do tipo “todos os riscos” deverao ser
idénticos aos custos de reposi¢cdo com bens novos, devendo a cobertura corresponder ao valor dos BENS
REVERSIVEIS transferidos, construidos ou adquiridos pela CONCESSIONARIA, considerando a deprecia¢do
pelo uso e estado de conservagdo vigente na data de inicio de cobertura da apdlice.

37.2. Previamente ao inicio da execu¢do de quaisquer atividades relacionadas @ CONCESSAO, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, caberd & CONCESSIONARIA comprovar a contratacdo e a
vigéncia das apdlices de seguros, nas condi¢cGes estabelecidas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel.

37.3. A CONCESSIONARIA é responsavel pela abrangéncia e omissdes decorrentes da contratagdo dos
seguros, incluindo dos valores de indenizacdo contratados, bem como pelo pagamento integral da
franquia na hipdtese de ocorréncia do sinistro.

37.3.1. Eventual negativa de pagamento da indenizacdo pela seguradora também ndo eximird a
CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

37.4. A CONCESSIONARIA podera ser responsabilizada se, a época da materializagdo do risco, ele for
passivel de cobertura por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro, caracterizada tal
disponibilidade se o risco for seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2 (duas) empresas
seguradoras.

37.5. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado de todos os seguros, de acordo
com a caracteristica, finalidade e titularidade dos bens envolvidos. As apdlices de seguro poderdo
estabelecer, adicionalmente, como beneficiaria, instituicio financeira credora da CONCESSIONARIA,
desde que (i) ndo haja comprometimento da operacionalizacdo e continuidade da prestacdo dos
SERVICOS, e, (ii) a medida ndo prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

37.6. A seguradora devera renunciar a todos os direitos de regresso contra o PODER CONCEDENTE,
ainda que cabiveis.

37.7. Os recursos provenientes das indenizacdes decorrentes dos seguros contratados pela
CONCESSIONARIA deverdo ser utilizados para a garantia da continuidade das obras e dos SERVICOS que
constituem OBJETO da CONCESSAO, exceto:

a) se o evento segurado resultar em caducidade da CONCESSAO; ou

b) se o PODER CONCEDENTE vier a responder pelo sinistro, hipétese na qual as indenizagGes
decorrentes das apdlices deverao ser pagas diretamente ao PODER CONCEDENTE, de modo a
reembolsar os valores por este despendidos.

Contrato | 86



37.8. Os comprovantes de pagamento dos prémios dos seguros deverdo estar disponiveis para
consulta pelo PODER CONCEDENTE.

37.9. A comprovacdo da renovacdo dos seguros devera ser feita com antecedéncia de 15 (quinze) dias
do vencimento e poderd se dar através de apdlices ou de certificados de renovacdo, desde que os
certificados possuam as informacgoes referentes a denominacgdo social da seguradora, nimero e tipo de
apodlice, entes e objeto segurados, limite maximo de garantia e sublimites, prazo de vigéncia, bem como
aos prémios e datas de pagamento.

37.10. A CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao PODER CONCEDENTE, previamente ao vencimento
das apodlices de seguros contratadas, a comprovacdo de sua renovacao.

37.10.1. Caso a CONCESSIONARIA n3o comprove a renovagdo das apdlices ou nio realize a
contratacdo dos seguros exigidos pela presente clausula, o PODER CONCEDENTE podera, a seu critério,
contratar os seguros necessarios e cobrar da CONCESSIONARIA o valor total do prémio, sem prejuizo das
sanc¢bes contratuais cabiveis, observado o devido processo administrativo.

37.10.2. A CONCESSIONARIA permanecerd responsavel pelas obrigacdes contratuais
independentemente da op¢do do PODER CONCEDENTE pela contratacdo ou ndo dos seguros, na forma
da subcldusula anterior.

37.11. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 37.3, toda alteragdo promovida nos contratos ou

apodlices de seguros, incluindo as que impliguem cancelamento, renovagao, modificacdo ou substituicao
de quaisquer apdlices, devem ser previamente informadas ao PODER CONCEDENTE.

38. CLAUSULA 382 - DA GARANTIA DA EXECUGAO

38.1. A CONCESSIONARIA deverd manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel
cumprimento das obriga¢des contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO, da data de assinatura do CONTRATO
até, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias apds o PRAZO DA CONCESSAO, observados os valores minimos
previstos na subclausula 38.2, para garantir o cumprimento cabal e tempestivo das obriga¢des assumidas
pela CONCESSIONARIAjunto ao PODER CONCEDENTE.

38.2. O valor da GARANTIA DE EXECUCAO devera observar os valores minimos para cada periodo do
CONTRATO, conforme indicado a seguir:

a) da data de assinatura do CONTRATO até o final da FASE 2, o montante de RS [corresponde ao
percentual de 5% sobre o VALOR DO CONTRATO];

b) a partir do inicio da FASE 3 até o 282 (vigésimo oitavo) ano da vigéncia da CONCESSAO o
montante de RS [corresponde ao percentual de 2,5% sobre o VALOR DO CONTRATO]; e

c) do 292 (vigésimo nono) ano da vigéncia da CONCESSAO até, no minimo, 180 (cento e oitenta)
dias apés o PRAZO DA CONCESSAO o montante de RS [corresponde ao percentual de 5% sobre o
VALOR DO CONTRATO].
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38.3. Os montantes minimos da GARANTIA DE EXECUCAO serdo reajustados anualmente pelo
IPCA/IBGE, ou aquele que vier a sucedé-lo, na data-base de [*] de [*] de 202[e].

38.4. Na hipdtese de execucdo parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUCAO, a CONCESSIONARIA
devera promover sua recomposicdo nos valores estabelecidos na subclausula 38.2, no prazo de até 15

(quinze) dias.

38.5. A GARANTIA DE EXECUCAO, a critério da CONCESSIONARIA, podera ser prestada em uma das
seguintes modalidades:

a) caucdo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;
b) seguro-garantia; ou
c) fianca bancaria.

38.6. A caucdo em dinheiro devera ser prestada por meio do pagamento de Documento de
Arrecadacdo Estadual — DAE.

38.7. A caugdo em titulos da divida publica federal deverd ser prestada com os titulos Tesouro
Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT), Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros
Semestrais (NTN-B), Notas do Tesouro Nacional — série C — NTN-C ou Tesouro Prefixado com Juros
Semestrais (NTN-F), devendo estes serem emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

38.8. As cartas de fianga e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano,
sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-las em vigor, de forma ininterrupta,

conforme a subcldusula 38.1, devendo para tanto promover as renovagdes e atualizacdes que forem

necessarias, sob pena das sang¢des cabiveis.

38.8.1. Caso se opte por contratacdo de fianga bancaria, esta devera: (i) ser apresentada em sua forma
original (ndo serdo aceitas copias de qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em Reais, (iii) nomear o
PODER CONCEDENTE como beneficidrio, (iv) ser devidamente assinada pelos administradores da
instituicdo financeira fiadora e (v) prever a rentncia ao beneficio de ordem a que se refere o art. 827, do
Cédigo Civil, e obrigacdo solidaria com a CONCESSIONARIA, devendo ser observado o disposto nos art.
835 e 838 do Cdadigo Civil.

38.8.2. As fiangas bancdrias devem ser emitidas por instituicdo financeira, autorizada a funcionar no
Brasil pelo Banco Central e com classificacdo de forca financeira em escala nacional superior ou igual a
“Aa2.br”, “brAA” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de classificagdo de risco Moody’s,
Standard & Poors ou Fitch.
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38.8.3. O seguro-garantia devera ser emitido por seguradora, autorizada a funcionar no Brasil pela
SUSEP e com classificagdo de forga financeira em escala nacional superior ou igual a “Aa2.br”, “brAA” ou
A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de classificacdo de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch.

38.9. A GARANTIA DE EXECUCAO poderd ser executada, apds prévio procedimento em que se garanta
3 CONCESSIONARIA o direito ao contraditério e & ampla defesa, nas hipdteses em que a
CONCESSIONARIA n3o realizar as obrigacdes previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, como,
exemplificativamente:

a) na hipétese de devolugio de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas no CONTRATO;

b) nas hipdteses em que a CONCESSIONARIA n3o efetuar, no prazo devido, o pagamento de
indenizagGes ou obriga¢des pecunidrias devidas ao PODER CONCEDENTE em decorréncia do
CONTRATO, ressalvados os tributos; ou

c) caso a CONCESSIONARIA se recuse ou deixe de contratar seguro obrigatério, nos termos deste
CONTRATO.

38.10. A CONCESSIONARIA permanecera integralmente responsavel pelo cumprimento do OBJETO
deste CONTRATO, assim como pelas demais obrigacGes a ela inerentes, incluindo pagamentos de multas,
indenizacBes e demais sanc¢des a ela eventualmente aplicadas, independente da execucdo total ou
parcial da GARANTIA DE EXECUCAO.

38.11. A entidade garantidora n3do é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo PODER CONCEDENTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
CONCESSIONARIA.

CAPITULO IX - DAS SANCOES
39. CLAUSULA 392 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

39.1. As sangBes administrativas aplicaveis no dambito deste CONTRATO, bem como sua gradagao,
deverdo seguir o regramento estabelecido nesta cldusula e no ANEXO 8 — CADERNO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS, e sua imposicdo serd efetivada mediante processo administrativo sancionatdrio, que
obedecerd ao rito estabelecido neste CONTRATO, especificamente o ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS, garantida a ampla defesa e o contraditério, nos termos e prazos legais.

39.2. O ndo cumprimento das disposicoes deste CONTRATO, de seus ANEXOS e do EDITAL, da
legislagdo e/ou regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades administrativa,
civil e penal eventualmente cabiveis, a aplicacdo das seguintes san¢fes contratuais:

a) adverténcia;
b) aplicacdo de multa pecuniaria;
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c) suspensdo tempordria do direito de licitar e/ou impedimento de contratar com a
ADMINISTRACAO PUBLICA direta ou indireta do ESTADO por prazo n3o superior a 2 (dois) anos; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto
perdurarem os motivos da punigao.

“. n

39.3. Para as hipdteses indicadas nas alineas “c” e “d” acima, a sancdo serd aplicada tanto a
CONCESSIONARIA, como ao seu(s) administradores e acionista(s) CONTROLADOR(ES) quando praticarem
atos com excesso de poder, abuso de direito ou infracdo a lei, ao estatuto social, bem como na
dissolucdo irregular da CONCESSIONARIA.

39.3.1. Na hipédtese de aplicagdo da sancdo indicada na alinea “c)” da subcldusula 39.2, sera promovida
a inscricdo da CONCESSIONARIA no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica Estadual (CAFIMP), observado o disposto no Decreto Estadual n? 45.902/2012.

39.4. A tipificagdo de infragbes ndo afasta a possibilidade de caracterizagdo de infragdes nao
tipificadas por violagdo de normas do CONTRATO, do EDITAL e dos ANEXOS, bem como da legislagdo e
regulamentagdo aplicdveis, observado o previsto no ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

39.5. O PODER CONCEDENTE poderd, a seu exclusivo critério, ndo aplicar sancdes 8 CONCESSIONARIA
considerando, para tanto, a baixa gravidade da conduta, os custos de transa¢do associados ao processo
administrativo sancionatdrio, a auséncia de efetivo prejuizo para a execu¢do de obras e/ou SERVICOS e a
pronta atuacdo da CONCESSIONARIA com o compromisso de corrigir as irregularidades observadas e
remediar os efeitos decorrentes.

39.6. O PODER CONCEDENTE também podera suspender a aplicacdo de sancdes 3 CONCESSIONARIA e
o coOmputo de eventual multa didria em curso, visando com isso ao ndo agravamento de situagdes ja
danosas que comprometam a continuidade de obras e/ou SERVICOS, e sem prejuizo das sanc¢des ja
aplicadas, cuja exigibilidade sera restabelecida ao final do periodo adicional para correcdo de
irregularidades.

39.6.1. O periodo adicional para corre¢do de irregularidades ndo suspende a tramitacdo de processo(s)
sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

39.6.2. O periodo adicional para correcdo de irregularidades se estendera por prazo de até 90 (noventa)
dias, prorrogdveis a critério do PODER CONCEDENTE.

39.6.3. Findo o periodo adicional para corre¢dao de irregularidades e nao resolvida a situa¢do gravosa
gue o originou, serdao retomadas as aplicacGes de sancGes e a exigibilidade daquelas ja aplicadas pelo
PODER CONCEDENTE e avaliada a pertinéncia da instauragdo de processo de caducidade, nos termos
deste CONTRATO, caso este ja ndo esteja em curso.
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39.7. O descumprimento do FATOR DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO pela CONCESSIONARIA n3o
serd objeto de aplicacdo de sangdes, salvo nos casos expressamente previstos no ANEXO 8 — CADERNO
DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, relativos ao desempenho reiterado dos SERVICOS DELEGADOS em
niveis considerados insatisfatérios para fins do SISTEMA DE MENSURACAO DE CONFORMIDADE E
DESEMPENHO.

39.8. As sancdes previstas neste CONTRATO e no ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS
ndo afastam aquelas que venham a ser aplicadas por outros érgaos e entidades fiscalizadores ou
controladores, dentro dos respectivos dmbitos de competéncia, regulamentadas nos termos da
legislacdo em vigor.

CAPITULO X - DA SOLUGCAO DE CONFLITOS
40.  CLAUSULA 402 - DA MEDIACAO

40.1. As PARTES deverdo envidar os melhores esforcos para resolver amigavelmente qualquer
divergéncia ou conflito de interesse que venha a surgir em decorréncia do presente CONTRATO.

40.2. A instauracdo de qualquer procedimento de solucdo de controvérsias, inclusive aqueles
disciplinados nas CLAUSULA 412 - DO COMITE DE SOLUCAQ DE DISPUTAS e CLAUSULA 422 - DA SOLUCAQ
DE DIVERGENCIA POR ARBITRAGEM, n3o desonera as PARTES de cumprirem suas obriga¢des contratuais,
sendo dever das PARTES assegurar a continuidade da prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS e o
cumprimento dos cronogramas aplicaveis.

40.3. Somente se admitira a paralisacdo dos SERVICOS DELEGADOQS, incluidas as obras, quando o
objeto da divergéncia ou conflito de interesse implicar riscos a seguranca de pessoas e/ou da prestacdo
dos SERVICOS DELEGADOS, desde que a paralisagdo comprovadamente configure a medida mais
adequada a neutralizacdo ou, quando esta ndo for possivel, a mitigacdo do risco eventualmente
existente.

40.4. As PARTES terdo liberdade para escolher o método de solugdo de conflitos para o qual
submeterdo as divergéncias decorrentes deste CONTRATO, ndo havendo ordem preferencial de
acionamento dos métodos previstos neste CONTRATO, de modo que as PARTES poderdo a qualquer
tempo submeter suas divergéncias diretamente ao Comité de Solucdo de Disputas ou a arbitragem
independentemente de recurso prévio ou decisdo prévia do mediador.

40.5. Qualquer conflito originario do CONTRATO, inclusive quanto a sua interpretacdo ou execucgao,
poderd ser submetido a mediagdo, nos termos da Lei Federal n? 13.140/2015, em procedimento que
tramitard perante a Camara de Prevengao e Resolu¢do Administrativa de Conflitos do Estado de Minas
Gerais - CPRAC, conforme as regras de seu Regulamento constante da Resolugdo AGE n? 61, de 06 de
julho de 2020, ou outra que vier a substitui-la.
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40.6. O procedimento de mediagao serd instaurado, a pedido de qualquer uma das PARTES, mediante
comunicacdo escrita enderecada a Camara de Prevencdo e Resolucdo Administrativa de Conflitos do
Estado de Minas Gerais - CPRAC, instruida com a documentacdo pertinente, ou mediante
encaminhamento de termo de abertura por meio de preenchimento de formulario da CPRAC, nos
termos do disposto no Regulamento da Camara, delimitando o objeto da controvérsia.

40.7. O mediador serd Procurador do ESTADO ou servidor da Advocacia-Geral do ESTADO, a ser
designado nos termos do Regulamento da CPRAC, devendo ser pessoa capaz, imparcial, que tenha a
confianca das PARTES e seja capacitada para fazer mediacdo, independentemente de integrar qualquer
tipo de conselho, entidade de classe ou associacao.

40.7.1. Qualquer pessoa que tiver assumido a fun¢do de mediador ficard impedida de atuar como
arbitro, caso o litigio venha a ser submetido a arbitragem, ou como membro do Comité de Solucdo de
Disputas. O mediador também ndo podera atuar como advogado ou consultor de quaisquer das PARTES,
tampouco como perito, em litigio relacionado ao objeto da mediacao.

40.8. Nas hipdteses de complexidade da matéria submetida a mediagdo, poderdo ser solicitadas
pericia ou informacdo técnica mediante juizo de conveniéncia das PARTES ou do mediador, sendo que os
custos para realizacdo de tais procedimentos serdo divididos igualmente entre as PARTES.

40.9. Competird 3 CONCESSIONARIA a antecipa¢do do pagamento da integralidade dos custos para
realizagdo das pericias ou informagdes técnicas, cabendo ao PODER CONCEDENTE reembolsar os valores
por ele devidos ao final do procedimento de mediagdo nos termos da presente subcldusula, desde que a
pericia tenha sido realizada de comum acordo entre as PARTES.

40.9.1. Competira a PARTE pleiteante o pagamento da integralidade dos custos para realizagdo das
pericias quando sua necessidade para instru¢cdo da mediagdo nao for consensual. Neste caso, a PARTE
gue demandar a realizacdo é a que devera arcar com seus custos.

40.10. A parcela dos custos da pericia ou informagdo técnica sob responsabilidade do PODER
CONCEDENTE sera custeada mediante o acréscimo do valor de reembolso devido com os recursos
destinados ao pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, observado o previsto no ANEXO 6 -
MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA.

40.11. A mediacdo podera ser promovida a qualquer tempo, inclusive durante o curso de arbitragem,
caso em que esta ficard suspensa até a conclusdo da mediacao, sendo vedada a conducdo da mediacao
pelo Tribunal Arbitral, exceto mediante acordo das PARTES.

40.12. No caso de éxito na mediacdo, com o acordo entre as PARTES a respeito do objeto da
controvérsia, sera redigido Termo de Autocomposicdo, que podera ser incorporado ao CONTRATO
mediante assinatura de Termo Aditivo.
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40.13. Se a PARTE recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento de media¢do ou caso o
convite para o procedimento ndo seja respondido em até 10 (dez) dias Uteis da data de seu recebimento,
nos termos da Resolucdo AGE n2 61/2020, considerar-se-a prejudicada a mediacdo.

40.14. N3ao sendo possivel o acordo, sera lavrado Termo de Encerramento pelo mediador e qualquer
uma das PARTES podera buscar a instauracdo do procedimento arbitral, na forma deste CONTRATO.

41. CLAUSULA 412 - DO COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS

41.1. As PARTES poderdo estabelecer, durante a execucdo do CONTRATO, 2 (dois) Comités de Solugdo
de Disputas, a fim de solucionar divergéncias de natureza técnica ou econdmico-financeira relacionadas
ao CONTRATO, sendo que um dos Comités de Solucdo de Disputas tratard de controvérsias relacionadas
as obras dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e o outro Comité de Solugdo de Disputas, somente das
controvérsias relacionadas a operacdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e a prestagao dos SERVICOS
DELEGADOS.

41.2. Ambos os Comités de Solucdo de Disputas serdo constituidos na modalidade de Comité por
Adjudicagdo e emitirdo decisdes, definitivas e vinculantes as PARTES, visando a solucionar controvérsias,
podendo, ainda, prestar assisténcia informal as PARTES.

41.3. Cada Comité de Solucdo de Disputas sera formado por 3 (trés) profissionais especializados e com
reconhecida experiéncia em suas dreas de atuacdo, para o acompanhamento do CONTRATO.

41.3.1. Caberd a cada PARTE a indicacdo de um profissional para o Comité de Solucdo de Disputas,
devendo o terceiro membro ser indicado pelos profissionais que tiverem sido escolhidos pelas PARTES.

41.3.2. Os membros a serem escolhidos deverdo necessariamente ter conhecimento do OBJETO do
CONTRATO e das especificidades que acompanham a sua execugdo, inclusive com acesso as atas de
reunides e informacgdes gerenciais, podendo realizar visitas periddicas de inspec¢do ao longo da execuc¢do
dos trabalhos.

41.3.3. A presidéncia do Comité de Solucdo de Disputas sera exercida pelo terceiro membro, que devera
ter formacao juridica e, preferencialmente, experiéncia na assessoria juridica na conducdo de contratos
de concessao, e serd indicado pelos profissionais nomeados pelas PARTES.

41.3.4. Todos os membros indicados a integrar o Comité de Solucdo de Disputas deverdo assinar
declaragdo de independéncia e de disponibilidade, e comunicar imediatamente, por escrito, as PARTES e
aos demais membros do Comité, todos os fatos e circunstancias que possam colocar em duvida sua
independéncia e imparcialidade, inclusive os que possam surgir durante o seu mandato.

41.3.4.1. Ao aceitar sua nomeagdo, cada membro do Comité de Solucdo de Disputas se
compromete a exercer suas fungdes com imparcialidade, competéncia, diligéncia, sigilo e celeridade.
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41.4. A indicagdo do profissional que compord o Comité de Solucdo de Disputas por cada uma das
PARTES obedecera aos seguintes prazos maximos:

a) 30 (trinta) dias contados da assinatura deste CONTRATO para o Comité de Solucdo de Disputas
responsavel pelas controvérsias relacionadas as obras de construcdo dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS; e

b) 30 (trinta) dias contados do inicio da opera¢do do primeiro CENTRO SOCIOEDUCATIVO para o
Comité de Solugdo de Disputas responsdvel pelas controvérsias relacionadas a operagdao dos
CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e a prestagdo dos SERVICOS DELEGADOS.

41.4.1. Cada PARTE devera celebrar o Contrato de Prestacao de Servico com o membro do Comité de
Solucdo de Disputas por ela indicado, sendo que, com relacdo ao terceiro membro, aplicar-se-a o
disposto na subcldusula 41.4.4 deste CONTRATO.

41.4.2. O terceiro membro devera ser indicado pelos profissionais nomeados pelas PARTES, observado o
prazo maximo de 10 (dez) dias contados da data de sua nomeacao.

41.4.3. N3o havendo consenso entre os membros do Comité de Solucdo de Disputas escolhidos pelas
PARTES, o terceiro membro do Comité de Solugao de Disputas sera escolhido pelo PODER CONCEDENTE,
mediante apresentacdo de lista triplice elaborada pelos membros do Comité de Solucdo de Disputas
escolhidos pelas PARTES.

41.4.4. A CONCESSIONARIA deverd celebrar o Contrato de Prestacdo de Servico com o terceiro membro
do Comité de Solucao de Disputas, devendo o PODER CONCEDENTE figurar como Interveniente Anuente,
com vistas a formalizar a contratagao.

41.5. O Comité de Solucdo de Disputas serd constituido mediante a celebracdo do Termo de
Constituicdo, a ser firmado pelas PARTES e por cada um dos membros do Comité de Solu¢do de Disputas,
em até 10 (dez) dias Uteis da nomeacgdo do terceiro membro, devendo ser mantido até o prazo minimo
de:

a) 1 (um) ano contado a partir da conclusdo das obras de construcdo dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS para o Comité responsavel pelo julgamento das controvérsias relacionadas as
obras dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS; e

b) 1 (um) ano a partir da extingdo do CONTRATO para o Comité responsavel pelo julgamento das
controvérsias relacionadas a operacdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e a prestagdo dos
SERVICOS DELEGADOS.

41.6. Apods os prazos indicados nas alineas “a)” e “b)” da subcldusula 41.5, os Comités de Solugdo de

Disputas poderdo ser extintos mediante assinatura do Termo de Extin¢do pelas PARTES e pelos membros
indicados, ou ter seus prazos de vigéncia prorrogados, desde que expressamente determinado pelas
PARTES.
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41.6.1. Mesmo apods a extingdo dos Comités, esses poderdo ser convocados extraordinariamente para a
solucdo de controvérsias, desde que essas versem sobre objetos de sua atribui¢do original. Nesse caso, o
rito de constituicdo do Comité devera ser o mesmo de sua constituicdo original.

41.7. As despesas e honorarios relativos ao Comité serdo divididos igualmente entre as PARTES,
observando-se, para fins de fixacdo dos honorarios devidos aos membros dos Comités de Solucdo de
Disputas, as tabelas de custas e despesas da Camara de Mediacdo e Arbitragem Empresarial - Brasil
(CAMARB).

41.7.1.1. Competira & CONCESSIONARIA a antecipa¢do do pagamento da integralidade dos custos
atinentes a instalacdo e manutencdo do Comité de Solucdao de Disputas, cabendo ao PODER
CONCEDENTE reembolsar metade de tais valores apds a emissdao do Termo de Extin¢do de cada um dos
Comités de Solucdo de Disputas.

41.7.1.2. A parcela das despesas e honorarios sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE sera
descontada de eventual decisdo de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro a favor da
CONCESSIONARIA quando a decisdo tratar de divergéncias de natureza técnica ou, quando invidvel a
primeira alternativa, custeada mediante o acréscimo do valor de reembolso devido com os recursos
destinados ao pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, observado o previsto no ANEXO 6 -
MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA.

Assisténcia Informal para Controvérsias

41.8. As PARTES poderao requerer, conjuntamente, assisténcia informal aos Comités de Solu¢do de
Disputas para evitar ou resolver controvérsias que nao tenham sido submetidas formalmente para
decisdo.

41.9. O requerimento de assisténcia informal devera ser apresentado pelas PARTES com antecedencia
minima de 10 (dez) dias e devera informar o assunto e os documentos relacionados ao objeto da
assistencia.

41.10. A assisténcia informal poderd ser prestada oralmente ou por escrito durante qualquer reuniao
entre as PARTES e o respectivo Comite ou em qualquer outro momento e/ou forma desde que com o
consentimento das PARTES.

41.10.1. A assisténcia informal, qualquer que seja a sua forma, escrita ou verbal, ndo vincula, de
qualguer maneira, os Comités de Solucdo de Disputas, caso a mesma controvérsia venha a ser submetida
para sua decisdo.

Submissdao Formal de Controvérsias para Decisdo

41.11. A PARTE interessada em submeter para decisdo alguma controvérsia ao Comité de Solucdo de
Disputas constituido, deverd enviar Relatério fundamentado contendo:
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a) O objeto da controvérsia;

b) Os impactos/repercussdes decorrentes da controvérsia na execucdo das obras e SERVICOS do
CONTRATO;

c) As alternativas para solucionar a controvérsia, devendo estas serem devidamente fundamentadas
com base no CONTRATO e na legislagao aplicavel;

d) Demais aspectos que entender relevantes a solugdo do conflito; e

e) Eventuais elementos documentais que comprovem as suas razoes, ou que melhor elucidam o seu
entendimento e compressao.

41.11.1. O Comité notificard a outra PARTE sobre o Relatério, concedendo o prazo de 15 (quinze)
dias para manifestacgao.

41.11.2. Apds a manifestacdo objeto da subcldusula anterior, o Comité de Solugdo de Disputas
deverd compartilhar com a PARTE que deu inicio ao processo, para que esta se manifeste, no prazo de 10
(dez) dias a contar da data de comunicagdo pelo Comité.

41.12. As decisGes do Comité de Solucdo de Disputas deverdo ser emitidas no prazo maximo de 60
(sessenta) dias, prorrogdveis por igual periodo mediante justificativa, a contar da data de apresentagao
do recebimento da ultima das manifestacGes de que tratam as subclausulas anteriores.

41.13. O Comité de Solucdo de Disputas devera conduzir o procedimento em respeito aos principios do
contraditério, da igualdade das partes, da sua imparcialidade e independéncia, bem como observar os
principios préprios da ADMINISTRACAO PUBLICA.

41.14. No inicio de suas atividades, o Comité de Solugdo de Disputas devera consultar as PARTES para
estabelecer um calendario de reunides para acompanhamento da execu¢ao do CONTRATO, devendo ser
realizadas em Belo Horizonte - MG, Brasil, e em lingua portuguesa.

41.15. A qualquer tempo, o Comité de Solucdo de Disputas podera sugerir as PARTES a realizacdo de
media¢do, conforme CLAUSULA 402 - DA MEDIACAOQ. Se assim as PARTES anuirem, instaurado o
procedimento de media¢do, a decisdo a respeito da controvérsia por parte do Comité de Solucdo de

Disputas ficara suspensa até a conclusdo do procedimento.

41.15.1. N3do havendo éxito na media¢do, o Comité de Solucdo de Disputas dara continuidade a
analise e proferira decisdo sobre a controvérsia posta.

41.16. O Parecer do Comité de Solucdo de Disputas devera observar, se possivel, a mesma estrutura
prevista na subcldusula 41.11, devendo constar, de forma clara e fundamentada, a decisdo que deve ser

observada pelas PARTES para a solugdo da controvérsia.
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41.17. Caberd ao Presidente do Comité de Solu¢do de Disputas comunicar as PARTES acerca do
resultado da controvérsia em discussdo, com o encaminhamento do Parecer Final aprovado com sua
decisdo.

41.18. A decisdo dos Comités de Solucdo de Disputas serd definitiva e vinculard as PARTES, salvo se a
PARTE que nao concordar com a Decisdo, manifestar o seu interesse de recorrer ao juizo arbitral, no
prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da comunicagao do resultado final da controvérsia pelo
Presidente do Comité de Solucdo de Disputas. Neste caso, a PARTE deverd instaurar a arbitragem,
observado o disposto na CLAUSULA 422 - DA SOLUCAQ DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias.

41.19. A decisdo do Comité de Solucdo de Disputas tem eficacia imediata, a menos que seus efeitos
sejam suspensos por decisdo do juizo arbitral.

41.20. A PARTE que ndo cumprir a Decisdo do Comité de Solucdo de Disputas, apds devidamente
intimada, incorrera, sem prejuizo das medidas necessarias a sua implementacdo, na multa cominatodria
no valor previsto no ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES.

41.20.1. Cabera ao Comité de Solucdo de Disputas, na prépria decisdo, prever a gravidade de seu
eventual descumprimento, até o limite de uma infracdo grave, além da previsdo de multa diaria por
descumprimento, observados os demais procedimentos descritos no ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES.

42. CLAUSULA 422 - DA SOLUGAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

42.1. Qualquer conflito decorrente ou relacionado a direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto
a interpretacdo ou execucdo do CONTRATO, serd resolvido por arbitragem, nos termos da Lei Estadual n2
19.477/2011 e da Lei Federal n2 9.307/1996.

42.1.1. Serdo passiveis de submissdo a apreciacdo de juizo arbitral os conflitos relativos a questdes
faticas e técnicas no ambito da execucdo deste CONTRATO, de modo que ndo se poderd valer da
arbitragem para dirimir conflitos sobre o exercicio de prerrogativas administrativas e o contelddo da
CONCESSAO.

42.2. A arbitragem sera instaurada e administrada perante a Camara de Mediacdo e Arbitragem
Empresarial - Brasil (CAMARB), conforme as regras de seu Regulamento, devendo ser realizada em Belo
Horizonte/MG, e em lingua portuguesa, e aplicar o direito brasileiro, sendo vedado o juizo por equidade.

42.2.1. Podera ser escolhida Camara de Arbitragem diversa da definida na subcldusula acima, mediante
comum acordo entre as PARTES.
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42.3. Sem prejuizo do previsto no art. 72 da Lei Federal n2 9.307/1996, a PARTE que recusar a
assinatura do compromisso arbitral, apds devidamente intimada, incorrera, também, na multa
cominatdria no valor previsto no ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, até que cumpra
efetivamente a obrigacao.

42.4. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros, cabendo a cada PARTE indicar um
membro, observado o regulamento da CAMARB. O terceiro arbitro serd escolhido de comum acordo
pelos dois arbitros indicados pelas PARTES, devendo ter experiéncia comprovada na especialidade objeto

da controvérsia.
42.4.1. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

42.4.2. Nao havendo consenso entre os arbitros escolhidos pelas PARTES, o terceiro arbitro sera
indicado conforme o Regulamento da CAMARB.

42.5. O procedimento arbitral respeitard o principio constitucional da publicidade, salvo em relagao as
informacdes relacionadas a disputa que, eventualmente, se classifiquem como de carater sigiloso, nos
termos da legisla¢do aplicavel.

42.6. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcara com todos os custos do procedimento,
incluindo os honordrios dos arbitros.

42.6.1. Na hipdotese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos serdo
divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral, na propor¢do da
sucumbéncia de cada PARTE.

42.6.2. Competira & CONCESSIONARIA a antecipacio do pagamento da integralidade dos custos
atinentes a instalagdo e manutengao do Tribunal Arbitral, cabendo ao PODER CONCEDENTE reembolsar
os valores por ele devidos ao final do procedimento arbitral e nos termos da subcldusula abaixo.

42.6.2.1. A parcela dos custos e honordrios sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE sera
custeada mediante o acréscimo do valor de reembolso devido com os recursos destinados ao
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, observado o previsto no ANEXO 6 - MECANISMO
PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA.

42.7. Caso seja necessdria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da constituicdo do
Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigdvel de solu¢do de divergéncias, as PARTES
poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario, observado o disposto na CLAUSULA 602 - DO
FORO.

42.8. As decisGes do painel de arbitragem serdo definitivas para o impasse e vinculardo as PARTES.
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42.9. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicdvel para selegao de
camara arbitral nos casos que envolverem a Administracao Estadual, prevalecerdo as disposi¢cdes do
referido normativo em detrimento das contidas neste CONTRATO.

CAPITULO XI - DA INTERVENCAO E DA EXTINGAO DA CONCESSAO
43, CLAUSULA 432 - DA INTERVENGAO

43.1. O PODER CONCEDENTE podera, sem prejuizo das sang¢Ges administrativas cabiveis e das
responsabilidades incidentes, em carater excepcional, intervir na CONCESSAO, para assegurar a
adequacdo na execucao das obras e prestacao dos SERVICOS DELEGADOQS, bem como o fiel cumprimento
pela CONCESSIONARIA das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, quando considerar
que tais descumprimentos afetem substancialmente a capacidade da CONCESSIONARIA na execugdo das
obras e dos SERVICOS DELEGADOS previstos neste CONTRATO.

43.2. S3o hipdteses de intervencao:

a) cessacdo ou interrupgdo, total ou parcial, da execu¢do do OBJETO deste CONTRATO, pela
CONCESSIONARIA, sem devida justificativa aceita pelo PODER CONCEDENTE;

b) deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades e no cumprimento do OBJETO deste
CONTRATO;

c) situacdes nas quais a atuacdo da CONCESSIONARIA coloque em risco a continuidade da
prestacao dos SERVICOS DELEGADOS contratados;

d) situacbes que ponham em risco o meio ambiente ou a seguranca dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS, dos AGENTES, dos ADOLESCENTES, dos BENEFICIARIOS ou de qualquer
pessoa ou dos BENS DA CONCESSAO;

e) reiteracdo de acidentes nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS que decorram de culpa da
CONCESSIONARIA no desempenho das suas atividades;

f) graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigacdes deste CONTRATO;

g) ndo apresentacio ou renova¢do da GARANTIA DE EXECUCAO ou das apdlices de seguro
necessarias ao pleno e regular desenvolvimento contratual; e

h) utilizacdo da infraestrutura da CONCESSAO para fins ilicitos.

43.2.1. A decisdo de intervir na CONCESSAO, quando presente uma das situagdes previstas na
subcldusula 43.2, envolve juizo de conveniéncia e oportunidade, podendo, em face das peculiaridades da

situacdo, ser aplicadas outras medidas previstas no CONTRATO que melhor atendam ao interesse
publico.

43.3. Verificando-se qualquer situa¢gdo que possa ensejar a intervencdo na CONCESSAO, o PODER
CONCEDENTE devera notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for fixado e de acordo com a
urgéncia exigida no caso concreto, exercer o contraditdrio e sanar as irregularidades indicadas.
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43.3.1. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propdsito de sana-las, a
intervencdo podera ser decretada.

43.4. A intervencdo na CONCESSAO far-se-4 por ato motivado do Governador do ESTADO,
devidamente publicado no DOE, indicando, no minimo, os motivos da intervencdo, a designagao do
interventor, o prazo e os limites da intervencao.

43.5. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da declaragdo de intervengdo, o PODER CONCEDENTE
devera instaurar o competente procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes
da medida e apurar responsabilidades, assegurando a8 CONCESSIONARIA o direito ao contraditério e a
ampla defesa.

43.5.1. O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias,
sob pena de considerar-se invalida a intervengao.

43.6. Serda declarada nula a intervengao se ficar comprovado que ndo foram observados os
pressupostos legais e decorrentes de normas para sua decretacdo, devendo o SERVICO DELEGADO e os
BENS DA CONCESSAO retornarem imediatamente 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo da presta¢do de
contas por parte do interventor e da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
para indenizagdo porventura cabivel.

43.7. Caberda ao interventor decidir pela manutencdo ou ndo dos pagamentos decorrentes das
obrigacdes contraidas pela CONCESSIONARIA anteriormente a intervencéo, tendo em vista a necessidade
de continuidade da prestacao do SERVICO DELEGADO.

43.8. Se as receitas da CONCESSAO n3o forem suficientes para cobrir as despesas necessarias a
continuidade dos SERVICOS DELEGADOS, o PODER CONCEDENTE poderd executar a GARANTIA DE
EXECUCAO para obter os recursos faltantes.

43.8.1. Caso a garantia ndo seja suficiente, a CONCESSIONARIA deverd ressarcir o PODER CONCEDENTE,
em prazo a ser fixado, observado o devido processo legal.

43.9. Como resultado da intervencdo poderd ser considerada extinta a CONCESSAO, obedecendo-se
ao disposto na CLAUSULA 442 - DOS CASOS DE EXTINCAQ e aplicando-se as sang¢des cabiveis.

44, CLAUSULA 442 - DOS CASOS DE EXTINCAO
44.1. O CONTRATO extinguir-se-a por:

a) advento do termo contratual;
b) encampacio;

¢) caducidade;

d) rescisdo pela CONCESSIONARIA;
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e) anulacdo decorrente de vicio ou irregularidade nao convalidavel constatada no procedimento ou
no ato de sua outorga;

f) faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA, ou recuperacdo judicial ou extrajudicial que impeca a
execucao do CONTRATO;

g) caso fortuito e forga maior;

h) configuragdo da hipdtese de extingdo antecipada disciplinada na subclausula 48.2 deste
CONTRATO.

44.2. No caso de extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera:

a) assumir, direta ou indiretamente, a prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS e, se for o caso,
eventuais obrigacBes relativas a construgcao dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, no local e no
estado em que se encontrar;

b) ocupar e utilizar os locais, instalacGes, equipamentos, materiais e valer-se de pessoal empregado
na presta¢do dos SERVICOS DELEGADOS, necessarios a sua continuidade;

c) a depender do evento motivador da extingdo do CONTRATO, aplicar as sanc¢des cabiveis, reter e
executar a GARANTIA DE EXECUCAO para recebimento de multas administrativas e
ressarcimento de prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.

44.3. O PODER CONCEDENTE poderd promover nova licitacdo da CONCESSAO, atribuindo, se for o
caso, para a CONCESSIONARIA SUCESSORA, o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos
FINANCIADORES da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta.

44.4. Durante a vigéncia do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd autorizar terceiros a realizarem
estudos e pesquisas de campo para fins de estruturacdo de novos procedimentos licitatorios, realizacdo
de novas obras ou outros fins de interesse publico.

44.5. A CONCESSIONARIA adotard todas as medidas e cooperard plenamente com o PODER
CONCEDENTE para garantir a continuidade dos SERVICOS objeto da CONCESSAO, sem que haja
interrup¢do dos SERVICOS DELEGADOS ou deterioragio dos BENS DA CONCESSAO, bem como
prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a salde ou seguranca de pessoas e de outros
drgdos ou entes publicos.

45, CLAUSULA 452 - DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

45.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DA CONCESSAO, findando, por
consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com exce¢do daquelas expressamente previstas
neste CONTRATO e de obrigacdes pds-contratuais atribuidas 8 CONCESSIONARIA.

45.2. Verificando-se o advento do termo contratual, sem prejuizo de eventual sub-rogacdo do PODER
CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA SUCESSORA no CONTRATO em curso, a CONCESSIONARIA serd
inteira e exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer relagGes contratuais de que seja
parte celebradas com terceiros, ndao respondendo o PODER CONCEDENTE por quaisquer
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responsabilidades ou 6nus dai resultantes, bem como ndo sendo devida qualquer indenizagdo a
CONCESSIONARIA ou a terceiros pelo encerramento de tais relacdes contratuais.

45.3. Constitui obrigacio da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE para que n3o
haja qualquer interrupgdo na prestacdo dos SERVICOS, com o advento do termo contratual e
consequente extingdo deste CONTRATO, devendo, por exemplo, cooperar na capacitagao de servidores
do PODER CONCEDENTE, ou outro ente da ADMINISTRACAO PUBLICA estadual por este indicado, ou de
eventual nova CONCESSIONARIA SUCESSORA.

45.4. Em até 3 (trés) anos antes da data de término do PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA
submeterd a apreciacdo e aprova¢do do PODER CONCEDENTE o PLANO DE DESMOBILIZACAO, nos

termos da CLAUSULA 532 - DA DESMOBILIZACAQ DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.

45.5. Na Ultima REVISAO ORDINARIA que anteceder o término do PRAZO DA CONCESSAO, as PARTES
deverdo antever eventuais investimentos e custos necessarios a desmobilizacdo, sendo certo que tais
investimentos e custos adicionais deverdo ser amortizados até o advento do PRAZO DA CONCESSAOQ,
conforme CAPITULO XII - DA REVERSAO E DA DESMOBILIZACAO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.

45.6. Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fard jus a qualquer indenizacio
relativa a investimentos em BENS REVERSIVEIS previstos originalmente neste CONTRATO.

46. CLAUSULA 462 - DA ENCAMPACAO

46.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a retomada da
CONCESSAO, por motivo de interesse publico devidamente justificado, mediante lei autorizativa
especifica e prévio pagamento de indenizacdo, nos termos previstos neste CONTRATO.

46.2. Em caso de encampacdo, além do disposto na CLAUSULA 512 - DO REGRAMENTO GERAL DE
INDENIZACAO, a indenizag¢do devida a8 CONCESSIONARIA deverd cobrir:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou
depreciados que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO; e

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagbes que se fizerem
devidos a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorréncia do rompimento dos
vinculos contratuais, devendo tais valores serem compativeis ao praticado no mercado, em
especial no caso de PARTES RELACIONADAS; e

c) oslucros cessantes.

46.3. O componente indicado na alinea “c)” da subcldusula 46.2 sera calculado por meio dos
mecanismos de solugdo de controvérsias previstos no CAPITULO X - DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste
CONTRATO, levando em consideragdo, o histérico da CONCESSAO até a data da extingdo antecipada do
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CONTRATO e as melhores informagGes disponiveis para retratar as reais e efetivas condi¢Ges atuais para
estimar o valor do lucro cessante devido.

46.4. A indenizacdo devida em decorréncia da encampacdo esta limitada aos valores estabelecidos
nesta cldusula, ndo sendo devidos quaisquer outros valores a titulo de indenizacdo, lucros cessantes
e/ou danos emergentes.

46.5. Aindenizacdo deverd ser desembolsada até o exato momento da retomada da CONCESSAO.
47. CLAUSULA 472 - DA CADUCIDADE

47.1. A inexecucdo total ou parcial do CONTRATO acarretara, a critério do PODER CONCEDENTE e
observadas as disposi¢des deste CONTRATO, a declara¢do de caducidade da CONCESSAO, que sera
precedida de competente processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente
o direito a ampla defesa e ao contraditdrio, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes contratuais.

47.2. A caducidade da CONCESSAO poderd ser declarada nos seguintes casos, além daqueles
enumerados pela Lei Federal n? 8.987/1995, sem prejuizo das demais hipOteses previstas neste
CONTRATO:

a) perda ou comprometimento das condi¢des econdmico-financeiras, técnicas ou operacionais,
necessarias a prestacao adequada dos SERVICOS DELEGADOS;

b) inexecucdo total ou descumprimento reiterado de obrigacGes previstas no CONTRATO;

c) descumprimento das cldusulas contratuais, disposicGes legais ou regulamentares concernentes a
CONCESSAO, que comprometam a continuidade dos SERVICOS DELEGADOS ou a seguranca dos
CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, dos AGENTES, dos ADOLESCENTES, de qualquer pessoa ou dos
BENS DA CONCESSAO;

d) paralisacdo dos SERVICOS por culpa ou dolo da CONCESSIONARIA, ou se ela houver concorrido
para tanto, ressalvadas as hipéteses decorrentes de caso fortuito ou forga maior, conforme
previsao neste CONTRATO;

e) condenacdo da CONCESSIONARIA, em sentenca transitada em julgado, por sonegacdo de
tributos, inclusive contribuicdes sociais;

f) descumprimento da obrigacdo de recompor o valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO no
prazo previsto na subcldusula 38.4;

g) cancelamento ou perda de validade da GARANTIA DE EXECUCAO sem que haja prestacdo de
nova garantia, observada a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

h) ndo manutenc¢do dos seguros exigidos e eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na
execugdo dos seguros ou da GARANTIA DE EXECUCAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipéteses
ensejadoras de execugao;

i) alteracdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA ou oneracdo de suas acBes representativas do
CONTROLE sem prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE;

j) transferéncia da prépria CONCESSAO sem prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE;
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k) na ocorréncia de reiterada oposicio ao exercicio de fiscalizacdo, ndo acatamento das
determinacGes do PODER CONCEDENTE, reincidéncia ou desobediéncia as normas de operacgao
e se as demais sancdes previstas neste CONTRATO se mostrarem ineficazes;

I) ocorréncia de desvio do objeto social da CONCESSIONARIA;

m) incidéncia de autuacbes administrativas que ensejem a aplicacdo de multas contratuais que
somem, em seu valor agregado, 10% (dez por cento) do VALOR DO CONTRATO, considerando-se
para tanto as multas aplicadas em carater definitivo no ambito administrativo;

n) condenagdo definitiva da CONCESSIONARIA em processo(s) judicial(is) relativo(s) a danos
causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, n3o seguraveis ou cujo valor supere o
valor coberto pelos seguros, cujo valor agregado corresponda a 10% (dez por cento) do VALOR
DO CONTRATO; e,

0) soma dos subitens (m) e (n) correspondam a 10% (dez por cento) do VALOR DO CONTRATO;

47.3. A declaracio de caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificacio de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, em regular processo administrativo, assegurado o
devido processo legal, especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério.

47.3.1. A instauracdo do processo administrativo para decretacdo da caducidade serd precedida de
comunicacio a CONCESSIONARIA e aos FINANCIADORES, apontando, detalhadamente, os
descumprimentos contratuais e a situacdao de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo ndo inferior a 30
(trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas.

47.3.2. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propdsito de sana-las, este
propora a decretacdo da caducidade.

47.3.3. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade sera
declarada por decreto do Governador do ESTADO, independentemente do pagamento de indenizacao
prévia, cujo valor sera apurado no curso do referido processo administrativo.

47.4. A declaracdo da caducidade implicara a imissdo imediata, pelo PODER CONCEDENTE, na posse
de todos os BENS REVERSIVEIS.

47.5. A CONCESSIONARIA continuard responsavel por toda e qualquer espécie de 6nus, multas,
sangGes, indenizagOes, encargos ou compromissos com terceiros, notadamente em relagdo a obrigacGes
de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

47.6. A caducidade da CONCESSAO acarretara para a CONCESSIONARIA a retengdo de seus eventuais
créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:

a) assumir a execugdo do OBJETO do CONTRATO nos termos da CLAUSULA 52 - DO OBJETO E DAS
FASES DE IMPLEMENTACAO, no local e no estado em que se encontrar;
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b) ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e recursos humanos
empregados na execuc¢do dos SERVICOS, necessarios a sua continuidade;

c) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO, para ressarcimento dos prejuizos sofridos pelo
PODER CONCEDENTE;

d) aplicar as san¢des administrativas cabiveis.

47.7. Dos eventuais créditos mencionados na subclausula 47.6 serdo ainda descontados:

a) os prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE e a sociedade;

b) as multas contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA em carater definitivo no ambito
administrativo; e,

c) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragdo de caducidade.

47.8. O PODER CONCEDENTE poderd promover nova licitagdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO,
atribuindo & CONCESSIONARIA SUCESSORA o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos
FINANCIADORES e demais credores da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta, conforme o caso.

47.9. A aplicagdo da sancdo n3o exime a CONCESSIONARIA do pagamento de indenizagdo dos
prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, ainda que seus efeitos
repercutam apds a extincdo da CONCESSAO.

47.10. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagao eventualmente devida, ndo resultara ao
PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus, obrigacGes
ou compromissos com terceiros ou com funcionarios da CONCESSIONARIA, inclusive débitos trabalhistas
e previdenciarios.

47.11. A indenizagdo devida pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da caducidade esta limitada as
parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda n3o amortizados ou
depreciados, apuradas na forma estabelecida nesta Cldusula e na CLAUSULA 512 - DO REGRAMENTO
GERAL DE INDENIZACAOQ, n3o sendo devidos quaisquer outros valores a titulo de indenizag3o.

48. CLAUSULA 482 - DA RESCISAO E ANULACAO CONTRATUAL

48.1. Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ac¢do judicial ou arbitral
movida especialmente para esse fim.

48.1.1. A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE de sua intencdo de rescindir o
CONTRATO, no caso de descumprimento das normas legais ou contratuais pelo PODER CONCEDENTE,
expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar acdo para esse fim, nos termos previstos na legislacdo e
nas normas regulamentares aplicaveis.
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48.2. Configurado o inadimplemento do PODER CONCEDENTE nos termos da subcldusula 24.12, fica
dispensado o procedimento judicial ou arbitral e autorizada a extingdo antecipada do CONTRATO, prévia
e expressamente, pelo PODER CONCEDENTE.

48.2.1. Para os fins do previsto na subcldusula 48.2, deverd a CONCESSIONARIA notificar o PODER
CONCEDENTE a respeito de sua inten¢do de rescindir o CONTRATO, nos termos da subcldusula 48.1.1, e
encaminhar PLANO DE DESMOBILIZACAO para aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

48.2.2. O PLANO DE DESMOBILIZACAO a que se refere a subcldusula 48.2.1 deverd conter os
procedimentos necessdrios para o inicio da assun¢do imediata da CONCESSAO pelo PODER
CONCEDENTE, a qual devera ser finalizada em até 90 (noventa) dias da aprovacdo do PLANO DE
DESMOBILIZACAO.

48.2.3. A decisdo do PODER CONCEDENTE a respeito da autorizagdo para extingdo antecipada do
CONTRATO e da aprovagdo do PLANO DE DESMOBILIZACAO devera ser proferida no prazo de até 30
(trinta) dias a contar da notificacdo a que se refere a subcldusula 48.2.1, devendo ser iniciados apds esse
prazo os procedimentos previstos no PLANO DE DESMOBILIZACAO para assuncdo da CONCESSAO pelo
PODER CONCEDENTE.

48.2.4. O PODER CONCEDENTE podera solicitar adequagdes ou corre¢des no PLANO DE
DESMOBILIZACAO, devendo a CONCESSIONARIA ajustd-lo e reapresentd-lo no prazo maximo de 15
(quinze) dias para aprovacdo do PODER CONCEDENTE, o qual tera o prazo de 15 (quinze) dias para emitir
a sua aprovacao final ou recusa motivada.

48.2.5. Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste tempestivamente nas hipdteses previstas nas
subcldusulas 48.2.3 e 48.2.4, serd considerado que o fez tacitamente pela aprova¢do da extingdo
antecipada do CONTRATO e do PLANO DE DESMOBILIZACAO.

48.2.6. Caso decida por n3o aprovar o PLANO DE DESMOBILIZACAO, o PODER CONCEDENTE deverd
apresentar justificativa a respeito de sua decisdo limitada a aspectos de sua capacidade operacional em
assegurar a execucdo da medida socioeducativa e/ou do acautelamento provisério e garantir a
integridade fisica dos ADOLESCENTES internados nos CENTROS, podendo a CONCESSIONARIA valer-se de
acdo judicial ou arbitral para fins de declaracdo da configuracdo da justificativa apresentada pelo PODER
CONCEDENTE no caso concreto.

48.2.7. A acdo judicial ou arbitral a que faz referéncia a subcldusula 48.2.6 tera seu objeto restrito a

discussdo sobre a configuracdo da limitacdo operacional a que se refere a subcldusula 48.2.6 e a

determinacdo de medidas para aplicacdo da hipdtese de rescisdo antecipada disciplinada na subcldusula
48.2.

48.3. Os servicos prestados pela CONCESSIONARIA n3o poderdo ser interrompidos ou paralisados até
decisdo judicial transitada em julgado ou decisdo arbitral da qual ndo caiba recurso, decretando a
rescisdao contratual, observado o disposto nas subclausulas 22.8 e 22.9 deste CONTRATO.
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48.4. No caso de rescisdo judicial ou arbitral do CONTRATO, a indeniza¢io devida 8 CONCESSIONARIA
serd equivalente aquela exigivel na hipdtese de encampacao, e, sera calculada da mesma forma, nos
termos da subclausula 46.2 deste CONTRATO.

48.4.1. Os valores auferidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisdao do CONTRATO serdo descontados do valor devido de
indenizacao.

48.5. As multas, as indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE serdo descontados da indenizacdo prevista para o caso de rescisdo do CONTRATO.

48.6. O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatério, na formalizacdo
do CONTRATO ou em cldusula essencial que comprometa a prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS, por
meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacdo enviada pelo PODER
CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

48.6.1. Se a ilegalidade mencionada na subcldusula anterior ndo decorrer de ato praticado pela
CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos atos realizados, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE deverao revisar o CONTRATO objetivando a sua manutencao.

48.7. Para fins de calculo de indenizacdo na hipdtese de anulacdo, considerar-se-a o regramento
disposto na CLAUSULA 512 - DO REGRAMENTO GERAL DE INDENIZACAQ, independentemente de a
ilegalidade decorrer ou n3o de ato praticado pela CONCESSIONARIA.

48.8. As multas e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA serdo descontados da
indenizagdo prevista neste CONTRATO, até o limite do saldo vencido dos financiamentos contraidos pela
CONCESSIONARIA para cumprir as obrigacdes de investimento previstas no presente CONTRATO, os
quais terao preferéncia aos valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

48.9. Para fins de cdlculo da indenizacdo indicada na subcldusula anterior, serdo descontados os
valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a anulacdao do CONTRATO.

48.10. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacgdo dos SERVICOS DELEGADOS, atribuindo
para a CONCESSIONARIA SUCESSORA o o6nus de pagamento da indenizacdo diretamente aos
FINANCIADORES da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.

49, CLAUSULA 492 - DA FALENCIA OU DA EXTINGAO DA CONCESSIONARIA

49.1. A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada, por sentenca
transitada em julgado, ou no caso de recuperacao judicial ou extrajudicial que prejudique a execugdo
deste CONTRATO.
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49.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a na posse de todos os BENS DA
CONCESSAO e assumira imediatamente a execu¢do do OBJETO do presente CONTRATO.

49.3. Nas hipoteses de extincio da CONCESSIONARIA por decretacdo de faléncia ou recuperacdo
judicial ou extrajudicial que prejudique a execucdo deste CONTRATO ou dissolucdo da CONCESSIONARIA
por deliberagdo de seus acionistas, aplicar-se-do as mesmas disposicoes referentes a caducidade da
CONCESSAO, com instauracdo do devido processo administrativo para apuracdo do efetivo prejuizo e
determinacdo das sangdes aplicaveis.

49.4. N3o sera realizada partilha do eventual acervo liquido da CONCESSIONARIA extinta entre seus
acionistas antes do pagamento de todas as obrigacdes com o PODER CONCEDENTE e da assinatura do
TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO pelo PODER CONCEDENTE.

50. CLAUSULA 502 - DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR

50.1. Considera-se caso fortuito ou forca maior, com as consequéncias estabelecidas neste CONTRATO,
o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento das
atividades da CONCESSAO.

50.2. Consideram-se eventos de forca maior ou caso fortuito, exemplificativamente:

a) guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execugao contratual;

b) atos de terrorismo;

c) contaminac¢do nuclear, quimica ou bioldgica, salvo se decorrentes de atos da CONCESSIONARIA;
d) embargo comercial de nagdo estrangeira;

e) epidemias e/ou pandemias que afetem o transcorrer do CONTRATO.

50.3. O descumprimento de obriga¢des contratuais comprovadamente decorrentes de caso fortuito
ou de for¢a maior, nos termos deste CONTRATO e ANEXOS, ndo serd passivel de penalizagdo.

50.4. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigacdes afetado por caso fortuito ou forca maior
deverd comunicar a outra PARTE da ocorréncia do evento, em até 48h (quarenta e oito horas) da
constatagdo do evento.

50.5. Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instrugdes por escrito, a CONCESSIONARIA
continuard cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente possivel
e procurara, pelos meios disponiveis, cumprir aquelas obrigacdes ndo impedidas pelo evento de forca
maior ou caso fortuito, cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigacdes
nao impedidas pelo evento de for¢ga maior ou caso fortuito.

50.6. As PARTES deverdo acordar sobre a revisdo contratual ou extingdo da CONCESSAO.

50.6.1. Caso as PARTES optem pela extingdo do CONTRATO:
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a) a indenizacio devida & CONCESSIONARIA cobrird as parcelas indicadas na CLAUSULA 512 - DO
REGRAMENTO GERAL DE INDENIZACAOQ; e,
b) a CONCESSIONARIA arcard com os demais danos emergentes que sofrer em decorréncia do

evento de for¢a maior ou caso fortuito.

50.7. Um evento caracterizado como caso fortuito ou de forga maior ndo sera considerado, para os
efeitos de recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ou extingdo da CONCESSAO
se, ao tempo de sua ocorréncia, corresponder a um risco seguravel no Brasil, conforme critérios
previstos na subcldusula 37.4, independentemente de a CONCESSIONARIA ter contratado o seguro,

observada a matriz de riscos estabelecida por este CONTRATO.
51. CLAUSULA 512 - DO REGRAMENTO GERAL DE INDENIZACAO

51.1. Nas hipdteses de extincdo previstas nas alineas “b)” e “d)” a “h)” da subcldusulas 44.1, a
CONCESSIONARIA tera direito a indenizacdo, nos termos do art. 36 da Lei Federal n 8.987/1995, que
devera cobrir, no minimo, as parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSIVEIS,

ainda ndo amortizadas ou depreciadas, que tenham sido realizadas para garantir a continuidade e
atualidade dos SERVICOS DELEGADOS, e devera considerar, para fins de calculo da indenizagdo, as
seguintes premissas metodoldgicas:

a) serdo considerados os valores referentes aos desequilibrios econdémico-financeiros da
CONCESSAO em favor de cada uma das PARTES;

b) o método de amortizagdo utilizado no calculo serd o da linha reta (amortizagdo constante),
considerando o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo entre (i) o termo do
CONTRATO, ou (i) a vida Gtil do respectivo BEM REVERSIVEL;

c) nédo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras despesas
financeiras durante o periodo de construcéo;

d) ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-operacionais;

e) ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de construcéo;

f) ndo serdo considerados eventuais agios de aquisicdo;

g) ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de APORTE PUBLICO ou
CONTRAPRESTACAO MENSAL;

h) o valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou
depreciados serd apurado a partir do ativo intangivel da CONCESSIONARIA, e tendo como termo
final a data da notificacdo da extingdo do CONTRATO a CONCESSIONARIA, de acordo com a
Interpretacdo Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e orienta¢des relacionadas e, ainda,
respectivas revisdes, todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis — CPC,
devidamente atualizado conforme o IPCA/IBGE, ou aquele que vier a sucedé-lo, do ano
contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da
indenizacdo conforme regra de reajuste das CONTRAPRESTACOES MENSAIS;
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i) os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea anterior, terdo como limite
maximo os valores previstos nos estudos referenciais ou os valores aprovados pelo PODER
CONCEDENTE, na forma prevista neste CONTRATO, quando ndo houver previsdo nos estudos
referenciais e, em ambas as hipdteses, devidamente atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano
contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da
indenizacdo conforme regra de reajuste das CONTRAPRESTACOES MENSAIS.

51.1.1. Na hipdtese de extingao por caducidade, prevista na subcldausula 44.1, alinea “c)”, a indeniza¢do
devida &8 CONCESSIONARIA sera calculada nos termos da subcldusula 47.11 deste CONTRATO, observadas
as metodologias de célculo indicadas na_subcldusula 51.1 acima.

51.1.2. Os BENS REVERSIVEIS que tenham sido incorporados ao ativo da CONCESSIONARIA por meio de
doacdo, mediante APORTE PUBLICO ou indeniza¢gdo do PODER CONCEDENTE n3o compordo o montante
indenizavel.

51.1.3. Eventuais custos com a reparacdo e/ou reconstrucdo dos BENS REVERSIVEIS entregues em
situacdo distinta daquela estabelecida neste CONTRATO e seus ANEXOS, serdo descontados do montante

indenizavel.

51.1.4. O componente indicado na alinea “a)” da subclausula 51.1 devera ser atualizado conforme o

IPCA/IBGE, ou aquele que vier a sucedé-lo, do periodo compreendido entre o inicio do ano contratual
em que ocorre o reconhecimento do investimento e o ano contratual da data do pagamento da
indenizacdo, conforme regra de reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL.

51.2. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta clausula e nas subsequentes correspondera
a quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da
indenizacdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, a qualquer titulo, outras indenizacdes, inclusive,
por lucros cessantes e danos emergentes.

51.3. Da indenizagao devida a CONCESSIONARIA em qualquer hipdtese serdo descontados, sempre na
ordem de preferéncia abaixo e independentemente de anuéncia da CONCESSIONARIA:

a) o saldo devido ao FINANCIADOR relativo a financiamentos destinados a investimentos
vinculados a BENS REVERSIVEIS, acrescido dos juros contratuais pactuados nos respectivos
instrumentos contratuais;

b) o valor das multas aplicadas 8 CONCESSIONARIA no dmbito da execug¢io do CONTRATO, em
razdo de procedimentos transitados em julgado e/ou procedimentos sancionatérios ja
concluidos;

c) o saldo financeiro a favor do ESTADO em razio de eventuais desequilibrios
econdmico-financeiros; e

d) o valor dos danos materiais comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE.

Contrato | 110



51.3.1. O valor descrito na alinea “a)” sera pago pelo PODER CONCEDENTE para o FINANCIADOR,
segundo cronograma de pagamentos pactuados com a CONCESSIONARIA.

51.4. A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de
financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO podera ser realizada por:

a) assuncdo, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante os
FINANCIADORES ou credores, das obrigagdes contratuais remanescentes da CONCESSIONARIA,
até o limite do valor devido & CONCESSIONARIA a titulo de indenizacdo; ou

b) prévia indenizacio & CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizacdo calculado
conforme disposto na subcldusula 51.3, da totalidade dos débitos remanescentes que esta
mantiver perante FINANCIADORES credores.

51.5. O valor referente a desoneracdo tratada na subclausula 51.4 supra devera ser descontado do

montante da indenizagdo calculada, e ndo podera superar, em qualquer hipdtese, o valor da indenizagdo
devida.

51.6. As vidas uteis consideradas para o calculo das taxas de amortizacdo serdo aquelas previstas na
legislacdo contabil aplicavel.

51.7. O regramento geral de indeniza¢Oes previsto nesta cladusula é aplicavel a todas as hipdteses de
extingdo antecipada, devendo sempre ser observado o pagamento de indeniza¢do de itens especificos
constantes em cada uma das clausulas de extinc¢do.

CAPITULO XII - DA REVERSAO E DA DESMOBILIZAGAO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS
52. CLAUSULA 522 - DA REVERSAO DOS BENS REVERSIVEIS

52.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE, livres, desembaragados e
independentemente de quaisquer notificagdes ou formalidades, os BENS REVERSIVEIS de que trata a
CLAUSULA 262 - REGIME DE BENS DA CONCESSAO, bem como direitos e privilégios vinculados a
CONCESSAO, transferidos ou disponibilizados, nos termos deste CONTRATO, & CONCESSIONARIA, ou por
esta construidos, implantados ou adquiridos, no &mbito da CONCESSAO.

52.1.1. Os softwares, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho dos SERVICOS
DELEGADOS, especialmente, mas a ele ndo se limitando, os SERVICOS DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO, e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento
das atividades da CONCESSAO, deverdo ter sua licenca de uso transferida, sem 6nus e com
disponibilizacdo do cédigo fonte das versdes atualizadas, ao PODER CONCEDENTE, ao final da
CONCESSAO, por um prazo n3o inferior a 5 (cinco) anos.
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52.1.2. Os softwares poderdo ser licenciados, pela CONCESSIONARIA, em nome do PODER CONCEDENTE
ou de quem este indicar no momento da aquisi¢cdo e/ou criagdo para o desenvolvimento das atividades
da CONCESSAO. No caso de direito de uso e ndo de aquisi¢do, a transferéncia do direito de uso deverd
ser providenciada pela CONCESSIONARIA.

52.2. A reversdo sera gratuita e automadtica, com os bens em condicdo adequada de operagdo,
utilizacdo e manutencdo, bem como livres e desembaracados de quaisquer 6nus, encargos, valor
residual, tributos, obrigacdo, gravame ou cobranca de qualquer valor pela CONCESSIONARIA, com as
caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a plena operac¢do dos SERVICOS DELEGADOS.

52.3. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverdo estar em condi¢cbes adequadas de
conservagao e funcionamento, permitindo a continuidade dos SERVICOS DELEGADOS pelo prazo
adicional minimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de extincgdo do CONTRATO, salvo
aqueles com vida UGtil menor, nos termos do ANEXO 10 - CONDICOES DE DEVOLUCAO E
DESMOBILIZACAO.

52.4. A CONCESSIONARIA terad direito a indenizacdo correspondente a parcela dos investimentos
vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizada ou depreciada, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos SERVICOS DELEGADQS, nos casos de extingao
antecipada do CONTRATO.

52.5. Caso a reversio dos bens n3o ocorra nas condicdes ora estabelecidas, a CONCESSIONARIA
indenizarda o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizagdo ser calculada nos termos da legislagdo
aplicavel, sem prejuizo das sang¢des cabiveis e execucdo de eventuais seguros e garantias.

52.6. Durante o procedimento de extincdo da CONCESSAO e de transicdo contratual, o COMITE DE
DESMOBILIZACAO procedera a vistoria dos BENS REVERSIVEIS, destinada a verificar seu estado de
conservagdo e manutencdo, aplicando-se, no que couber, o disposto no ANEXO 10 - CONDICOES DE
DEVOLUCAO E DESMOBILIZACAO.

53. CLAUSULA 532 - DA DESMOBILIZAGAO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

53.1. Com 3 (trés) anos de antecedéncia ao termo contratual, a CONCESSIONARIA devera submeter a
aprovacdo do PODER CONCEDENTE o PLANO DE DESMOBILIZACAO dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e
dos SERVICOS DELEGADOS, que devera prever o procedimento pelo qual sera realizada a desmobilizacdo
e devida a reversdo dos BENS REVERSIVEIS, sem que ocorra qualquer interrupgdo na prestacdo dos
SERVICOS.

53.2. Deverdo estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZACAO dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e dos
SERVICOS DELEGADOQOS, no minimo:

a) forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;
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b) levantamento e estado de conservagdo e manuten¢do dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e
relatdrios técnicos, emitidos por profissional habilitado;

c) estado de deprecia¢do dos BENS REVERSIVEIS;

d) relatdrio listando todas as licencas e autorizagdes, com as respectivas vigéncias, bem como a
documentacdo e o procedimento para eventuais renovacoes;

e) forma de substituicdo dos funciondrios da CONCESSIONARIA pelos servidores do PODER
CONCEDENTE, ou outro érgdo ou entidade ESTADO, e/ou da CONCESSIONARIA SUCESSORA;

f) periodo e forma de capacitacio dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou da
CONCESSIONARIA SUCESSORA que venha a operar os CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e os
SERVICOS DELEGADOS.

53.3. O PODER CONCEDENTE podera realizar as vistorias que julgar necessarias a plena execucdo de
suas atividades, de forma a garantir a transicdo contratual sem qualquer prejuizo a continuidade dos
SERVICOS DELEGADOQS, além de acompanhar a execugdo de laudos e relatérios técnicos.

53.4. Quando faltar 1 (um) ano para o término do prazo de vigéncia do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE, bem como repassar a
documentacdo técnica, administrativa e as orientacdes operacionais relativas aos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS e dos SERVICOS DELEGADOS, que ainda ndo tiverem sido entregues, observado o
disposto na CLAUSULA 542 - DA TRANSICAQ.

53.5. A CONCESSIONARIA ser3 inteira e exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer
contratos de que seja parte ao final da vigéncia da CONCESSAO, ndo assumindo o PODER CONCEDENTE
qualquer responsabilidade ou 6nus quanto a eles e ndo sendo devida nenhuma indenizacdo a
CONCESSIONARIA, exceto se o contrario tiver sido pactuado, nos termos autorizados por este
CONTRATO.

53.6. Eventuais indeniza¢des devidas 8 CONCESSIONARIA quando da extingdo da CONCESSAO nio
impedirdo a retomada da CONCESSAO, observado, no caso de encampacio, o disposto na CLAUSULA 462
- DA ENCAMPACAOQ.

53.7. O recebimento definitivo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e dos SERVICOS DELEGADOS ndo
exclui a responsabilidade civil e a ético-profissional decorrente da prestacdo dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO nos limites estabelecidos pela lei.

53.8. Com o PLANO DE DESMOBILIZACAO dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e dos SERVICOS
DELEGADOS, a transicdo e reversdo deverdo ocorrer sem percalgcos ou imprevistos e a operagao dos
CENTROS SOCIOEDUCATIVOS nao deve ficar prejudicada.

53.9. A omissio da CONCESSIONARIA na apresentacdo do PLANO DE DESMOBILIZACAO sera
considerada infragdo grave ensejando aplicacdo & CONCESSIONARIA das san¢des cabiveis nos termos do
ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS.
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54.

54.1.

CLAUSULA 542 - DA TRANSICAO

Sem prejuizo das disposigdes contidas no ANEXO 10 - CONDICOES DE DEVOLUCAO E

DESMOBILIZACAO, s3o obrigagdes da CONCESSIONARIA, para a boa operacionaliza¢do da transicdo dos
SERVICOS DELEGADOS ao PODER CONCEDENTE ou 8 CONCESSIONARIA SUCESSORA:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)
k)

55.

55.1.

disponibilizar documentos e contratos relativos ao OBJETO da CONCESSAO;

disponibilizar documentos operacionais relativos ao OBJETO da CONCESSAOQ;

disponibilizar demais informacdes sobre a operacdao dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS;

cooperar com a CONCESSIONARIA SUCESSORA e/ou com o PODER CONCEDENTE para a
transmissdo adequada dos conhecimentos e informacgoes;

permitir o acompanhamento da operagdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e dos SERVICOS
DELEGADOS;

promover o treinamento dos servidores do PODER CONCEDENTE, ou outro drgdo ou entidade do
ESTADO e/ou dos funcionarios da CONCESSIONARIA SUCESSORA relativamente & opera¢do dos
CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e dos SERVICOS DELEGADOS;

colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a CONCESSIONARIA SUCESSORA na elaboracdo de
eventuais relatérios requeridos para o processo de transi¢ao;

indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transi¢do operacional durante
assuncado do servico pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA SUCESSORA;
disponibilizar espaco fisico para acomodac¢do dos grupos de trabalho do PODER CONCEDENTE
e/ou da CONCESSIONARIA SUCESSORA, nesse periodo;

auxiliar no planejamento do quadro de funciondrios; e

interagir com o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA SUCESSORA e demais atores e
agentes envolvidos na operagdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e dos SERVICOS DELEGADOS.

CAPITULO XIII - DAS DISPOSIGCOES FINAIS

CLAUSULA 552 - DOCUMENTOS TECNICOS

A CONCESSIONARIA cede gratuitamente ao PODER CONCEDENTE, todos os projetos, planos,

plantas, documentos, sistemas e programas de informdtica e outros materiais, de qualquer natureza,

gue tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das atividades
integradas na CONCESSAO, seja diretamente pela CONCESSIONARIA, seja por terceiros por ela
contratados, e que se revelem necessarios:

a)

b)

ao desempenho das fungdes que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou
a continuidade da presta¢do adequada dos SERVICOS DELEGADOS.
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56. CLAUSULA 562 - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

56.1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins
especificos das atividades integradas na CONCESSAO, serdo transmitidos gratuitamente e em regime de
exclusividade ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO, competindo & CONCESSIONARIA adotar
todas as medidas necessarias para este fim.

57. CLAUSULA 572 - COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

57.1. As comunicagGes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas, preferencialmente,
na seguinte ordem:
a) pelo Sistema Eletronico de Informagdes do ESTADO ou outro que vier a substitui-lo;

b) por meio do protocolo geral do ESTADO; e,

c) por correio eletrénico (e-mail), com aviso de recebimento.

57.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacées, os seguintes enderecos comercial
e eletronico, respectivamente:

Para o PODER CONCEDENTE

Secretaria de Estado de Justica e Seguranga Publica de Minas Gerais (SEJUSP)
(o]

Para a CONCESSIONARIA

(o]

58. CLAUSULA 582 - DOS PRAZOS

58.1. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-do em dias corridos, salvo se estiver
expressamente feita referéncia a dias Uteis. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e se
incluir o ultimo dia do prazo.

58.2. SO se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no PODER CONCEDENTE,
prorrogando-se para o proximo dia Util nos casos em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia
em que nao ha expediente.

Contrato | 115



59. CLAUSULA 592 - DISPOSIGOES GERAIS

59.1. O PODER CONCEDENTE podera se valer de auxilio de outros entes da ADMINISTRACAO PUBLICA
estadual para o fiel cumprimento das obrigacdes estipuladas neste instrumento. A CONCESSIONARIA
deverd observar e respeitar todas as resolucGes e demais regras aplicaveis, observadas, no entanto, as
peculiaridades e especificidades inerentes as normas e regulamentacdao aplicaveis as concessdes e
respeitando os termos do presente CONTRATO.

59.2. 0 ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das
PARTES pelo CONTRATO, ndao importa em renuncia, nem impede o seu exercicio posterior a qualquer
tempo, nem constitui novacao da respectiva obrigacdo ou precedente.

59.3. Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢Ges
contidas no CONTRATO nao serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

59.3.1. As PARTES negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposicGes invélidas, ilegais ou inexequiveis
por disposicOes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais préximo possivel ao efeito
econdmico das disposi¢es substituidas.

59.4. Cada declaracdo feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverd ser tratada como uma
declaragdo independente, sem que o conhecimento da outra PARTE sobre a declaragdo modifique a
responsabilidade da PARTE declarante sobre o contetddo das suas declaragGes.

59.5. O CONTRATO sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil
e do ESTADO.

59.6. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e a CONCESSAO deverdo ser redigidos em
lingua portuguesa, ou para ela traduzidos, em se tratando de documentos estrangeiros. Em caso de
qualquer conflito ou inconsisténcia, a versdao em lingua portuguesa devera prevalecer.

60. CLAUSULA 602 - DO FORO

60.1. Serd competente o Foro da Comarca de Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais, para toda e
qualguer demanda de cardter cautelar ou de tutela de urgéncia que ndo possa aguardar a instauracao do
Tribunal Arbitral para a respectiva apreciacdo, assim como para dirimir qualquer controvérsia ndo
passivel de solucdo amigavel ou sujeicdo a arbitragem, nos termos deste CONTRATO.
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